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Mi PFC trata de revisar, aclarar y corregir posibles errores en el proyecto ejecutivo de la 
obra de 10 viviendas unifamiliares aisladas situadas en la calle Alps nº 50-60 de Sant 
Cugat del Vallés, en Barcelona. Los errores en el proyecto ejecutivo pueden ser de nivel 
técnico, documental, de cálculo, de diseño, normativo y sobre todo de falta de 
coherencia entre los distintos documentos que lo componen. De esta manera se podrá 
garantizar la viabilidad de la construcción y asegurar una buena ejecución de la obra. 
 
Mediante esta revisión se ha querido estudiar y analizar el contenido general del 
proyecto des del punto de vista del proceso de ejecución, de esta manera conseguimos 
conocer las características y la tipología de los materiales que se tienen que emplear en 
cada una de las partidas de obra. También conseguimos saber los medios auxiliares que 
se necesitan para la realización de estos trabajos y por otro lado también se pretende 
esclarecer si todas las partidas del proyecto son correctas y adecuadas des del punto de 
vista constructivo, o por el contrario se necesitan otras partidas que no están 
contempladas.  
 
Una correcta definición de todos los datos del proyecto es necesaria para no dar a lugar 
contradicciones en los materiales, medidas, etc., a utilizar durante la ejecución. Hay que 
tener en cuenta, que cualquier incoherencia entre los documentos del proyecto puede 
representar una variación del coste material y económico no previsto al inicio de la 
obra, así como un retraso en el planning. En esta obra hubo una modificación del 
proyecto pasando a ser de una obra de 10 viviendas unifamiliares aisladas de dos plantas 
y un sótano para parking que se accedía des de una calle subterránea uniendo todos los 
parkings a un proyecto de 10 viviendas unifamiliares aisladas con planta baja, primera y 
altillo, con el parking en planta baja que se accede des de una calle central particular. 
Hay que tener en cuenta que un cambio de este tamaño comporta una gran modificación 
de todos los documentos del proyecto, por esto esta revisión se tendrá que llevar a cabo  
de una manera mucho más rigurosa que en un proyecto convencional. 
 
Desde el punto de vista económico se pretende adivinar las posibles desviaciones del 
presupuesto. En muchos casos pueden existir partidas con un exceso o una falta de 
medición, también nos podemos encontrar partidas con un coste muy bajo o 
desproporcionado. De la misma forma nos podríamos encontrar con partidas que por las 
características del proyecto no fuesen necesarias o por el contrario partidas que no han 
estado contempladas y sí son necesarias, sobre todo debido a la modificación del 
proyecto inicial. 
 
El resultado de esta revisión representara un grado de definición de la obra a realizar y 
nos permitirá valorar las posibles desviaciones no previstas que pueden aparecer durante 
la construcción, ya sean de carácter normativo, temporal, económico, técnico, etc. 
 
Podemos decir, que una vez localizados los puntos débiles del proyecto mediante esta 
revisión, podremos informar de cuales son los factores a corregir, y en consecuencia, 
establecer las medidas correctoras necesarias para evitar cualquier anomalía durante la 
ejecución de la obra, ya sean por falta de documentación, definiciones incorrectas o 
incoherencia de documentación, etc. Y una vez ya las sepamos, el trabajo en despacho 
cogerá un aire de negociación con la propiedad para intentar paliar la falta o exceso de 
presupuesto para las partidas erróneas.   
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En esta obra, des del punto de vista de la constructora, al tener el proyecto aceptado y 
firmado, las discusiones con la propiedad acostumbrarán a ser complicadas ya que 
entran en juego la posición de la promotora, que ya ha pagado para hacer una obra y el 
contratista ha firmado, y la posición de la constructora, que ha aceptado hacer una obra 
pero, como es bastante común en este mundo, ha aceptado un presupuesto a precio 
cerrado sin haber revisado con mucho esmero las posibles divergencias entre los planos 
y el presupuesto. Se tiene que tener en cuenta que, como contratista, a veces se prefiere 
el conseguir una obra lo antes posible a una discusión previa a la firma del contrato. 
Aunque no es lo más correcto, una vez pactado el contrato, se supone que se podrá pedir 
a la propiedad una revisión de mediciones y de precios de las partidas erróneas, aunque 
no será siempre así. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ESTADO 
ACTUAL 
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2.1. DECRIPCIÓN DE LA OBRA A SEGUIR 
 
 
La obra de la cuál hago la práctica tiene como nombre de promoción “Can Cabassa”. Se 
trata de un proyecto cuyo propósito es la construcción de 10 viviendas unifamiliares 
aisladas de 3 plantas cada una.  
 
El solar donde se encuentra la obra tiene una superficie de 6.788,91 m2. Este se 
distribuye en 10 parcelas de superficies parecidas, alrededor de 600-630 m2 cada una, 
con la excepción de la parcela nº 10 que consta de 693 m2. Las parcelas se ordenan en 
dos filas de cinco cada una colocadas a ambos lados de una calzada central que funciona 
como acceso a los parkings privados de cada una de las viviendas. Esta calzada nace en 
la calle Alps nº 50-60, y es de ámbito privado, es decir, el acceso está cerrado con una 
puerta automática. 
 
Las viviendas constan de 3 plantas. Todas las viviendas son iguales excepto la de la 
parcela nº 10, que la forma es un poco distinta y consta de menos metros cuadrados, 
aunque la distribución es la misma. Las plantas bajas tienen 155,25 m2, excepto la de la 
vivienda nº 10 que tiene 155,07m2, y contienen el recibidor, el comedor-sala de estar 
con una terraza exterior, la cocina, el lavadero, la despensa, un baño, un lavabo, una 
habitación y el garaje. Las segundas plantas tienen 115,55 m2, excepto la de la vivienda 
nº 10 que tiene 111,68 m2., y contienen cuatro habitaciones, tres banyos, una terraza-
balcón y la cubierta del garaje, que no es una terraza pero se puede usar para ello. Por 
último, las plantas altillo tienen 103,3 m2, excepto la de la vivienda nº 10 que tiene 
102,91 m2, tienen un espacio diáfano de bajo-cubierta, y las previsiones para poder 
colocar un baño si el propietario lo decide, y una terraza. La cubierta es inclinada a dos 
aguas, y esto hace que la altura del techo de la planta altillo vaya variando en función de 
donde nos situemos. 
 
En el exterior se construirán unos accesos de hormigón estampado para unir la calle 
privada central con la puerta de cada uno de los garajes particulares. Dependiendo de 
donde esté la parcela, a la derecha o a la izquierda de la calzada central,  el acceso será 
distinto. Las viviendas que se encuentran a la izquierda de la calle central, de la nº 1 a la 
5,  tendrán un camino de acceso corto, ya que el garaje de estas viviendas se encuentra 
en el lado de esta calzada. En cambio, las viviendas del lado derecho de la calle central, 
de la nº 6 a la 10, tendrán un camino de acceso que irá paralelo a la casa, entre la 
vivienda y el límite de su parcela, hasta llegar al garaje. El exterior restante de cada una 
de las viviendas será de césped creando un jardín alrededor de las casas. 
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2.2. ESTADO ACTUAL  
(RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA INICIO DEL 
SEGUIMIENTO)  
 
 
Cuando empecé a trabajar como ayudante de jefe de obra de esta obra en concreto fue a 
principios de abril del 2007. Como aún no había hecho la solicitud del PFC no hice un 
seguimiento muy exhaustivo de la obra, tal y como requiere la Práctica de obra del PFC. 
De todas formas, con la ayuda de las fotografías que fui haciendo y de algunas notas 
tomadas, puedo hacer un resumen bastante fidedigno de cómo fue progresando la obra 
hasta que empecé el Seguimiento del proceso de ejecución propiamente dicho. 
 
A principios de abril, más concretamente el día 12 de abril del 2007,  la obra se 
encontraba en la fase de movimientos de tierra y cimentación. Se estaban haciendo las 
pantallas para la cimentación. Al principio se decidió que la cimentación sería mediante 
pozos de hormigón en masa que llegarían un poco más abajo que el substrato resistente. 
Se creía que no había agua, pues el estudio geotécnico así lo describía. De todas formas, 
como es habitual en estos estudios, no acertaron. Hay una riera que pasa por el linde del 
solar, y efectivamente había bastante agua en el subsuelo, lo que hizo que se replanteara 
el tipo de cimentación. Se decidió que se harían bataches de pantalla debajo de cada 
pilar. Se llegó a está conclusión porqué si se hiciesen pozos, al haber agua en el 
subsuelo, los agujeros se desmoronarían, ya que tenían que excavar hasta unos 6 o 7 
metros de profundidad aproximadamente. Se podrían usar lodos ventoníticos, pero no 
estaban seguros de que fueran a aguantar la tierra del todo y además es más caro. Los 
pilotes eran también una posible solución, pero se descarto por dos razones: porque es 
caro, y porque no vale la pena hacerlos para edificios unifamiliares de tres plantas como 
estos, que además están aislados y hay 10 viviendas. Ese día se estaba abriendo un pozo 
para poder observar el substrato resistente, que variaba de color volviéndose la tierra 
más verdosa, y para ver a partir de que profundidad se encontraba el nivel freático.  
 
Esto nos ayudo a planificar la cimentación. Se decidió que se excavaría hasta los 4,5 o 5 
metros que había sin agua y justo antes de poner las armaduras para hormigonar se 
acabaría de excavar el metro o metro y medio que faltaba para llegar a la capa 
resistente.  Mientras, también se hacia el desbroce del terreno y se iban creando los 
taludes entre viviendas. 
 
El solar se compone de 10 parcelas alineadas a lo largo de una calle privada que es 
perpendicular a la calle Alpes. Las parcelas se organizan en dos grupos de 5 a cada lado 
de esta calle interna. Las dos parcelas que están en contacto con la calle Alpes se 
encuentran en la cota 0, por decirlo de alguna manera, y las parcelas, a medida que se 
van alejando de la calle Alpes, disminuyen la cota en -0,60 metros. Es decir que si la 
primera parcela está a cota 0, la parcela más alejada está en la cota -3 m. Las parcelas 
tienen una numeración del 1 al 10. Del 1 al 5 se encuentran a la izquierda de la calle 
privada, siendo la parcela 5 la que está más próxima a la calle Alpes. Las parcelas de la 
derecha son de la 6 a la 10, siendo la 10 la que se encuentra más cerca de la calle Alpes. 
 
El agua se encontraba básicamente en la cimentación de las casas 1, 2, 3, 6 y 7, las 
parcelas que están más próximas al río.  
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Cuando llegué por primera vez, aún no se había instalado la grúa central, aunque se 
instaló al cabo de una semana, y faltaba otra que servía para trabajar en las viviendas de 
la 1 a la 5. El día 24 de abril se produjo un robo del cable de la grúa valorado en unos 
6.000 €. A partir de entonces se decidió contratar un vigilante. Este vigilante era de los 
llamados “gitanos”, que aunque no sea del todo legal a veces es mejor contratarlos por 
los problemas que te pueden acarrear si haces lo contrarío. El problema con este tipo de 
empresas no es que sean ilegales, porque son legales, sino que en principio, las 
empresas que tienen montadas no son de seguridad, acostumbran a ser de limpieza y 
cosas así, aunque realmente hacen función de empresas de seguridad. 
 
A mediados de mayo ya se estaban preparando las riostras de las vivienda 10, 9, 5 y 4, 
que eran las más avanzadas, mientras aún estaban por hacer los bataches en las casas 
más conflictivas por el agua: 1, 2, 6 y 7.  Las riostras se hacían excavando el terreno 
unos 60-70 cm. de profundidad uniendo las esperas de las pantallas, se ponía una capa 
de hormigón de separación con el terreno de unos 10 cm., se colocaban las armaduras 
de las riostras y de las esperas de los enanos (arranques de pilares por debajo del forjado 
sanitario), y se hormigonaba. Es muy interesante ver como se montan las armaduras de 
las riostras, más que el montaje, la colocación. Fue en este periodo donde aprendí la 
importancia de una buena planificación a la hora de formar los zunchos: separación de 
las barras, separación de los estribos, orientación de las patas, necesidad de patas o no, 
gruesos de barras,… Realmente es importante porque si cometemos algún error 
entonces se complica mucho más la colocación de las armaduras, sobre todo por los 
encuentros y solapes. 
 
También a mediados de mayo se decidió crear dos pozos en los cuales se colocó una 
bomba de extracción de agua para que fuera bombeando el líquido hasta el desagüe 
provisional que conectaba con las cloacas de la calle Alpes. Estas bombas servían para 
aumentar la profundidad del nivel freático, y de esta manera, que fuese más fácil hacer 
los bataches de cimentación de las casas que faltaban, que es donde había más agua. 
 
A finales de mayo se hizo la cimentación de la segunda grúa. Consistía en hacer cuatro 
pantallas de 6-8 metros de profundidad que acababan dentro de un encepado de 
hormigón, que era la base de la grúa, de 2,5 x 2,5 metros y 1,5 de profundidad. Dentro 
del encepado se colocó la armadura que mandaron los de Remayser, los industriales de 
la grúa, también dentro del encepado morían las esperas de las pantallas de cimentación. 
Aprendí lo exactos que tenían que ser los de la grúa al poner la espera de la grúa encima 
del hormigón de limpieza, ya que se tenía que aplomar muy bien para que después un 
hubieran problemas con el plomo de la grúa.  
 
El día 30 de mayo vi y aprendí como se hormigonaban los bataches de cimentación. 
Primero dejaban todos los bataches excavados hasta el nivel donde aún no había agua 
freática, a 1,5-2 metros para llegar al final. Entonces se pedía el hormigón una vez ya 
estaban todas las armaduras de las pantallas preparadas para ser colocadas. Cuando 
llegaban los del hormigón, o unos 10 minutos antes, se excavaba el batache que se 
quería hormigonar hasta el nivel estimado. Cuando se iba excavando empezaba a 
aparecer agua y esta iba creando poco a poco unos huecos bastante grandes en la parte 
más profunda del batache. Una vez llegábamos al nivel requerido, se apartaba la 
maquina de la bivalba y se colocaba la armadura mediante la grúa y con la ayuda de los 
operarios. Estas se iban bajando hasta que llegaba a la base del batache u allí, mediante 
tablones, alambres, piquetas, y algún invento, se amarraba la armadura al suelo para que 
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de esta manera no se levantase al verter el hormigón, ya que esta es la tendencia. Una 
vez estaba bien sujeta se empezaba a verter el hormigón mediante un cubilote de 250 l. 
y tubo de inyección de hormigón que llegaba hasta abajo del todo de la pantalla. A 
medida que se iba hormigonando el agua iba subiendo por encima del hormigón, ya que 
es menos densa, hasta que al final de todo, la obra se empieza a parecer un barrizal, ya 
que el agua mezclada con hormigón, es decir hormigón malo, se empieza a esparcir por 
los agujeros hechos para las riostras hasta que no se para de hormigonar. Esto se 
produce cuando el hormigón bueno llega a la parte alta del batache. Por suerte ya hacía 
suficiente calor para que se evaporara rápido y entonces era más fácil de limpiar las 
zanjas y repicar la cabeza del batache para poder hormigonar las riostras.  Lo que más 
me sorprendió fue la magnitud del agujero del fondo del batache producido por el agua 
freática, ya que siempre se pedía más hormigón del calculado, unos 2 o 3 metros 
cúbicos de más, y se acababa usando todo. 
 
A finales de junio ya se había hormigonado los enanos de debajo el forjado sanitario de 
la casa 10 y se estaban encofrando y hormigonando los de la casa 9. En la casa 10, 
además, ya se empezó a levantar la pared de gero para aguantar el forjado sanitario.  
Mientras, se seguían preparando las armaduras, colocándolas y homigonando las 
riostras de las casas restantes. 
 
La primera semana de julio ya se habían levantado los muretes del forjado sanitario de 
las casa 10, 9, 8 y 7, y se habían colocado los tubos de pasamuros para poder pasar 
posteriormente el saneamiento de debajo el forjado sanitario. También se empezó a 
montar la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, horizontal de debajo del forjado 
sanitario en la casa 10. Esta parte de la red de saneamiento la montamos con el personal 
de Construcciones Riera, y no fue hasta que se empezó a montar la red vertical y de 
debajo de los siguientes forjados cuando vinieron los tuberos de Desayven.  
 
A finales de julio se habían levantado los muretes del forjado sanitario de las casas 6 y 
3, y se estaban armando las riostras de las casas 5 y 1. También se habían hormigonado 
los enanos de las casas 4 y 2, y ya se había montado el forjado sanitario con armaduras 
incluidas de la casa 10, esperando para que avisaran al del hormigón, Cemex, ya que el 
encofrado también estaba echo. 
 
Durante la primera quincena de setiembre vinieron los de Remayser a montar la 
segunda grúa. Ya se habían hormigonado los enanos de las casas que faltaban y se 
habían levantado los muretes del forjado sanitario de las casas 6, 4, 3 y 2. Ya se había 
hormigonado el forjado sanitario de las casas 10 y 9, y se estaban colocando las 
viguetas, las bovedillas y las bandejas de perímetro del forjado sanitario de la casa 8, 
habiendo colocado primero la red de saneamiento oculta bajo el forjado. Las viviendas 
7, 6, 3 y 2 ya tenían el encofrado preparado, pero aún faltaba colocar los elementos que 
conforman el forjado sanitario. En los tramos largos de viguetas se dejaba una tira en 
medio de la luz que en vez de bovedillas se colocaban bandejas para pasar unos hierros 
e igualar así el momento flector de las viguetas. También se colocaban los negativos en 
extremo de vigas, los conectores con los zunchos perimetrales y la malla de reparto  
antes de hormigonar. 
 
A principios de octubre ya se habían hormigonado los forjados sanitarios de las casas 8, 
7 y 6, se habían levantado los pilares de planta baja de las viviendas 10 y 9, se había 
hormigonado el forjado techo planta baja de la casa 10 y se estaba encofrando el de la 
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casa 9. Además, ya se habían soldado los pilares metálicos de las viviendas 10, 9 y 8 a 
las pletinas de espera que se habían dejado en el forjado sanitario. Por el otro lado de la 
calle particular, la casa 2 solamente le faltaba armar el forjado sanitario y hormigonar 
La casa 4 y 3 ya tenían el saneamiento de debajo del forjado sanitario montado y 
estaban encofradas pero les faltaban las viguetas y armaduras, y la casa 1 aún le faltaba 
instalar el saneamiento. En la casa 5 aún no se había acabado de levantar el murete del 
forjado sanitario.  
 
El día 15 de octubre se estaba hormigonando el forjado techo planta baja de la casa 9 y 
se estaban esperando para hormigonar los forjados sanitarios de las casas 1 y 3. La casa 
10 ya tenía levantados los pilares de planta primera y se estaban colocando los casetones 
en el último forjado plano de la vivienda. La casa 8 tenia el forjado techo de planta baja 
encofrado pero aún se tenía que armar, pero ya tenía los dos pilares metálicos de planta 
primera soldados. La casa 2 ya tenía el forjado sanitario hormigonado y la 5 ya tenía el 
murete del sanitario levantado. 
 
Sobre la segunda semana de noviembre, estaban todos los forjados sanitarios 
hormigonados y la casa 1 ya tenía levantados los pilares de planta baja. Las casas 6, 7, 8 
y 9 ya tenían el forjado techo de planta baja hormigonado y la casa 9 ya tenía levantados 
los pilares de planta primera. La casa 10 ya tenía el forjado techo planta primera 
hormigonado. A partir de aquí empezó el seguimiento tal y como define el enunciado de 
la Práctica de obra, en la fase de estructura, y está explicado en el capítulo 
correspondiente al seguimiento de la obra. 
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2.3. ESTADO ACTUAL – REPORTAGE FOGRÁFICO 
(RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES DEL INICIO DEL 
SEGUIMIENTO) 
 
DIA 12 DE MARZO DE 2007 
Estado de la obra la primera vez que fui. En fase de movimientos de tierra y 
cimentación. 
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Excavando pantallas de cimentación hasta que encontramos el substrato resistente y el 
agua freática.  
 
Nivel freático en las pantallas. 
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Tierra del substrato resistente, con un tono más verdoso que la resta de tierra. 
 
DIA 24 DE MARZO DE 2007 
 
Estado de la obra el día del robo del cable. En fase de movimiento de tierras y 
cimentación. 
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Ya se han hormigonado las pantallas de cimentación de la casa 10. También están echas 
las zanjas para las riostras. También se observa el taquímetro con el cual marcamos los 
ejes de pantallas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar por donde cortaron el cable y empezaron a tirar de él. 
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MAYO 2007 
 
Riostras armadas de la casa 10. El hormigón de limpieza ya está colocado y solo falta 
hormigonarlas. 
Riostra casa 10. También se observa el nivel láser i la barraca de despacho en la obra. 
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Pantallas de cimentación ya hormigonadas de las casas 4 y 5. 
Capa de hormigón de limpieza en la riostra de la casa 4. 
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Dibujo con yeso del perímetro de las riostras y ubicación de las pantallas. Esto se hace 
una vez hemos marcado los ejes de pantallas con el taquímetro. 
Tubo para crear uno de los pozos de extracción de agua. 
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Agujero para colocar el tubo para el pozo. Se puede observar el desmoronamiento de 
tierra producido por el agua del subsuelo, Aumenta el volumen de la excavación. 
Ya se habían hormigonado las pantallas de las viviendas 2 y 3, y están preparando para 
hormigonar las pantallas de la casa 1. 
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Ya están hechas las pantallas de cimentación de la segunda grúa. Falta poner la 
armadura de la base de la grúa, hormigonar y montar la grúa. 
Hormigonado de pantallas, paso 1: Excavar hasta nivel de terreno resistente más 60 cm. 
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Hormigonado de pantallas, paso 2: Llegar al nivel resistente, hay agua freática, se tiene 
que hacer deprisa porqué sino se desmorona cada vez más tierra. 
Hormigonado de pantallas, paso 3: Colocación de las armaduras mediante la grúa o una 
retro, i fijación de estas para que no se eleven durante el vertido de hormigón. 
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Hormigonado de pantallas, paso 4: Colocación del tubo de inyección de hormigón por 
dentro de la armadura de la pantalla. 
Hormigonado de pantallas, paso 5: Vertido del hormigón mediante tubo de inyección. 
Siempre por debajo del nivel del hormigón malo o el hormigón mezclado con agua y 
barro. 
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Hormigonado de pantallas, paso 5: Vertido del hormigón mediante tubo de inyección. 
(otro punto de vista que la foto anterior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormigonado de pantallas, 
paso 6: Se va vertiendo 
hormigón hasta que todo el 
barro de la parte superior 
rezuma fuera de la pantalla, 
de esta manera, solo queda 
homigón bueno dentro del 
batache de cimentación. 
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Hormigonado de pantallas, último paso: Finalmente quedan todas las bases de las 
zanjas para las riostras cubiertas con una mezcla de hormigón i barro. Esto se limpia 
un poco y se echara la capa de hormigón de limpieza de las riostras. 
 
JUNIO 2007 
Ya se han hormigonado los enanos y se están levantando las paredes de la cámara 
sanitaria mediante geros encima de las riostras. 
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Como hay un desnivel de más e 50 cm., pero menor de 2 metros, se señalizan los 
desniveles con cinta de señalización. No hace falta protección frente a caídas a distinto 
nivel. 
 
JULIO 2007 
Se está colocando la red de saneamiento que irá bajo el forjado sanitario. Se pueden 
observar los pasa-tubos en las paredes de la cámara sanitaria. 
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Estado de la obra. Se han ido levantando las paredes de la cámara sanitaria de las casas 
10, 9, 8 y 7.  
Detalle del armado y colocación de viguetas y bovedillas del forjado sanitario. 
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Encofrado de enanos de la casa 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle del hormigonado 
de las riostras. La parte 
superior de la pantalla se 
repica si nos queda un 
hormigón muy malo, es 
decir, muy mezclado con 
el barro con el que se 
mezcló a la hora de 
hormigonar 
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SETIEMBRE 2007 
Se puede observar como se encofraron los forjados sanitarios antes de colocar las 
viguetas y bovedillas, y como se aguanta el encofrado. 
En esta casa se usó otro método de sujeción del encofrado mediante puntales 
colocados a modo de tornapuntas. También se puede ver que ya están las dos grúas 
instaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA 
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
30 
El forjado sanitario de la casa 10 ya está hormigonado y ya han traído los dos pilares 
metálicos de esta casa. Se le pueden ver las crucetas de los pilares, que ya venian 
soldados a este mediante dos perfiles y un alambre cada una.  
 
PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2007 
El forjado techo planta baja de la casa 10 ya se ha hormigonado, y los pilares de planta 
primera también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA 
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
31 
Proceso de encofrado de un forjado. Se observan los puntales, los porta sopandas, las 
sopandas, los tableros,… También se ven las orcas de seguridad y las barandillas. 
Estaban repicando el exceso de hormigón de un pilar de planta baja. 
metálicos, a la espera de que viniese el soldador especializado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos ver al encargado dando unos puntos de soldadura en la base de los pilares 
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Dos operarios preparando el zuncho para uno de los forjados en proceso de armado.  
Se puede ver un forjado sanitario sin hormigonar pero, a diferencia del de la casa 10, 
este ya tiene pasados los tubos del desagüe antes de hormigonar. Ya se habían hecho 
algunas modificaciones en distribución interior de la cocina.  
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Se observa la tabica para el hueco de escalera. Se observa su forma irregular y 
redondeada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormigonando el techo planta baja de la casa 9. Podemos ver  un vibrador, un par de 
palas para extender el hormigón, el vaciado del cubilote, unas tabicas para que no se 
llenen los huecos,… 
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La misma foto que la anterior, pero 3 semanas después. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de la obra visto des de la planta altillo de la casa 10. Se ven las casas 1, 2, 3 y 4. 
 
ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE 2007 
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Colocación del armado en el forjado techo planta baja de la casa 8. Se ven los zunchos, 
las tabicas, los aviones, y los elementos de seguridad como barandillas y redes. 
Observamos un operario colocando puntales para poder encofrar el forjado superior. 
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SETIEMBRE 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los forjados sanitarios ya están hormigonados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle del encofrado y armado 
del primer tramo de escalera de la 
casa 10. Como podemos observar, 
el ojo de escalera es circular de 
1m. de diámetro, por lo tanto el 
encofrado es bastante complicado 
de hacer y la colocación de las 
armaduras también tiene su 
complicación. 
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO EJECUTIVO 
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3.1. DOCUMENTOS REVISADOS 
 
Como ya se ha dicho, este trabajo comprende la revisión y análisis de toda la 
documentación que forma parte del proyecto ejecutivo y de su modificación. Estos 
documentos se enumeran a continuación: 
 
-Memoria descriptiva y constructiva. Anejos 
 
-Pliego de prescripciones (Generales, Particulares y Técnicas) 
 
-Planos 
 
-Mediciones, Cuadro de precios y Presupuesto 
 
-Plan de Seguridad y Salud 
 
-Plan de Control de Calidad 
 
-Plan de obras (Planning) 
 
 
La revisión se llevará a cabo en todos los capítulos de los documentos, aunque se 
intensificará en las partidas más importantes o en aquellas que se considere que puede 
haber una posibilidad de error mayor. De esta manera tendremos una visón global de las 
carencias o excesos del proyecto. 
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3.2. ANÁLISIS Y REVISIONES REALIZADOS 
 
3.2.1 ANALÍSIS DE LOS ASPECTOS GENERALES 
 
Se ha comprobado que el Proyecto Ejecutivo está formado por todos y cada uno de los 
apartados mínimos exigidos en todo proyecto: 
 
-Memoria descriptiva y constructiva. Anejos 
 
-Pliego de prescripciones Técnicas 
 
-Planos 
 
-Mediciones, Cuadro de precios, Justificación de precios y Presupuesto 
 
-Plan de Seguridad y Salud 
 
-Plan de Control de Calidad 
 
Podemos decir, que el proyecto es completo y no falta ningún apartado importante. 
 
 
Revisión de la documentación del proyecto 
 
Revisión de la Memoria y Anejos 
 
La memoria descriptiva, contiene los apartados básicos de generalidades, datos de 
proyecto, descripción del proyecto y ejecución de las obras. En el capítulo 1.4.4 
Revisión de la Memoria explico con detalle las partes defectuosas de la memoria.  
 
El Pliego de Condiciones es correcto aunque poco personalizado a la obra, es decir, es 
una plantilla en la que se han ido eliminando lo que no se va a usar en la obra. 
 
  
Revisión de Planos 
 
En general podemos decir que los planos son bastante completos y la información 
gráfica incluida tiene un grado de definición aceptable. Aunque harían falta planos de 
detalles. También se tiene que considerar que el proyecto fue variando mucho a lo largo 
de la obra, por lo tanto los planos se han ido modificando en función de las decisiones 
tomadas.  
 
Revisión del Plan de Seguridad y Salud 
 
El Estudio de Seguridad y Salud es muy completo y pienso que su contenido es 
correcto, incluye; memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, método 
de avaluación de riesgos, gráfico y planos. 
 
Aunque el Plan de Seguridad sea una adaptación del Estudio de Seguridad y se haya 
firmado, se ha usado el Estudio de Seguridad como Plan de Seguridad.  Creo que la 
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medida  ya es suficiente, ya que el estudio es muy completo, pero le falta un poco de 
personalización del plan en la obra en concreto. Se puede decir que tanto la memoria, 
gráficos, planos, mediciones y presupuesto, presentan una buena adaptación de las 
partes y están bien definidos. En cambio, se nota que el Pliego de Condiciones es un 
elemento común en muchas obras y no se modifica de una a otra, simplemente ponen 
toda la información, y el Responsable de Seguridad ya escogerá los puntos en que se 
vea afectada la obra.  
 
 
Revisión del Plan de Control de Calidad 
 
El Plan de Control de Calidad es bastantes sencillo. 
 
Los únicos ensayos obligatorios que presentan son los del hormigón, el del hierro y el 
del aislante térmico proyectado. Se tienen que realizar los correspondientes lotes, los 
cuales están especificados en el Plan de Control 
 
De los demás materiales empleados en obra, no especifica ningún ensayo, con tener el 
certificado correspondiente ya vale, excepto con el gero visto y basto, que nos obliga a 
hacer un control organoléptico a su llegada en obra, además, claro está, de su 
certificado. 
 
 
Revisión del Plan de Obras (Planning) 
 
El plan de obras  en principio constaba de un único gráfico que prevé una duración de 
22 meses para la finalización de las obras. 
 
Pero como he mencionado en la introducción, esta obra se vio afectada por un sinfín de 
modificaciones que variaron des del principio la durada de esta. Hubo tantas 
variaciones, algunas de importantes y otras no tanto, que se optó por hacer un segundo 
planning una vez se empezó a levantar la obra vista. En el planning se observa una 
desviación de 3 meses, es decir, que la obra paso de 22 a 25 meses como tiempo para 
llevarse a cabo. Esto no fue porque estaban mal contados los tiempos en el planning 
inicial, sino, que al haber tantas cosas que discutir, además de los problemas 
económicos que se preveían, la obra fue avanzando mucho más lenta de lo normal.  
 
Se hubiese hecho otro planning más adelante pero como la obra se concluyó, no se 
hicieron más. 
  
Trabajos necesarios no contemplados en proyecto 
 
Este apartado nos permite adivinar posibles desviaciones económicas debido a 
incremento de partidas no contempladas en el proyecto inicial. La realización de estas 
partidas añadidas, también suponen tiempo en la ejecución, lo que nos llevará a una 
modificación de planning. 
 
En general podemos decir que el presupuesto no era demasiado correcto y, añadiendo 
todas las modificaciones que se iban haciendo, creamos unos anejos en los cuales el 
PEM del presupuesto se incrementaba en 2.293.350,46 €. De esta manera pasamos de 
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tener un PEM de 4.745.006,71 € a uno de 7.038.357,17 €. A continuación detallo las 
partidas más importantes que se discutieron antes de cerrar la obra y que constan en los 
anejos de presupuesto:  
 
- La cimentación  que se hacia mediante pozos con hormigón en masa pasa a ser  de 
bataches de pantallas aisladas. El cambio es debido a un coste inferior de ejecución, y 
que, aunque en el plano geotécnico no se apreciaba agua, hay abundante agua y si se 
intenta hacer una excavación profunda, las tierras se desmoronan. Como se tendría que 
usar lodos ventoníticos, que incrementa el coste, se decidió usar el otro método más 
rentable y mucho más fiable. 
 
- No se habían contado las paredes de gero que se levantaron debajo el forjado sanitario 
para aguantarlo. 
 
- Se pidió que impermeabilizásemos las paredes de obra vista para que no subiesen 
humedades por la fachada, y esta partida no existía.  
 
- Durante la obra, antes del provisional de obra, se necesitó un grupo electrógeno que no 
estaba contemplado en el presupuesto, como tampoco lo estaba la instalación 
provisional de obra ni el servicio de vigilancia de la misma. 
 
- Tampoco estaba contado el aislamiento de las tuberías de desagüe que pasan por 
encima del comedor y de la cocina. 
 
- En los baños que contenían la maquinaria de climatización, se necesitan falsos techos 
registrables, pero no estaban previstos, por lo tanto se opto por techos registrables de 
DM. 
 
- Se modifico la apariencia de las viviendas cambiando el estuco sobre la fachada de la 
planta altillo por un aplacado de madera de IPE o similar. Se tuvo que suprimir la 
partida de estuco y añadir una de aplacado de madera de IPE. 
 
- Las ventanas grandes de aluminio se han modificado para que sean con rotura de 
puente térmico y que sean autoelevables, incrementando bastante su precio. 
 
- Las barandillas de las escaleras se harán cómo está escrito en el presupuesto, y no 
como está en los planos, ya que de la segunda manera resulta muchísimo más 
complicado y mucho más caro. 
 
- La cimentación de las barandillas entre parcelas no está contada. Es una simple riostra, 
pero hay muchos metros lineales de muros, por lo tanto, la partida que no está contada 
pero que se tendrá que hacer tendrá un coste relativamente alto. 
 
- En las mediciones no se contó porque no se tuvo en cuenta, pero se necesita una 
estación transformadora para la instalación eléctrica. Se decidió que tiene que ir 
enterrada, bajo la calle privada, por lo tanto hay movimiento de tierras, estructura, 
cimentación,…que no se han contemplado en el presupuesto ni en el planning. 
 
- En el proyecto final se decidió que se pondrían dos pilares metálicos en pl. baja y en 
primera, pero en las mediciones y presupuesto no están, aunque sí en los planos. Esta 
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partida no está en el anejo del presupuesto porque no se acepto, es decir, se tenía que 
llevar a cabo pero no se lo cobraríamos. 
 
- Durante la evolución de la obra se decidió que en la casa nº 10 se construiría una 
piscina, y dejarían espacio suficiente en las otras casas para construirla si querían. Esta 
partida tampoco aparece en ningún sitio. 
 
 
Trabajos previstos en proyecto por definir o que pueden variar 
 
En este apartado, igual que en el anterior nos permite localizar posibles desviaciones 
económicas y temporales debido a incrementos de partidas y/o mediciones no 
contempladas en el proyecto inicial. 
 
Cualquier partida es susceptible de variación en valor o de medición, y estas variaciones 
representan una considerable modificación respecto al proyecto inicial. Las partidas que 
han sufrido un incremento de medición las defino en el capítulo 1.4.3 Revisión de 
mediciones. 
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3.2.2. ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES 
 
Se han revisado las mediciones de las partidas del presupuesto sobre planos del 
proyecto para poder encontrar posibles fallos de medición y concepto. 
 
En general podemos decir que las mediciones de las partidas de obra son bastante 
correctas pero existen bastantes partidas con incrementos o falta de medición, esto hace 
que el presupuesto no se ajuste al previsto inicialmente. 
 
A continuación se incluyen todas estas partidas que se han revisado y en las cuales se 
han detectado diferencias de mediciones.  
De todas formas en el seguimiento económico se analizan mejor estas partidas. 
 
 
CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
M3 Excavación de tierras en rasas de riostras: la medición pasa de ser 110,02 m3 a 
159,12 m3. 
 
 
CAPITULO 3. SANEAMIENTO 
 
Ml Bajante diámetro 110 pluvial: la medición pasa de ser 250 ml a 309,8 ml. 
 
 
CAPITULO 4. CIMENTACIÓN 
 
M3 Hormigón para armar vigas-riostras de cimentación: la medición pasa de ser 198,29 
m3 a 247,39 m3. 
 
Tn Hierro en armados de vigas-riostras de cimentación: la medición pasa de ser 6,73 Tn 
a 8,84 Tn. 
 
 
CAPITULO 5. ESTRUCTURA 
 
M2 Forjado sanitario: la medición pasa de ser 1.323,2 m2 a 1448 m2. 
 
M2 Forjado reticular: la medición pasa de ser 4.960,41 m2 a 5.056,41 m2. 
 
M2 Forjado reticular con pendientes: la medición pasa de ser 1.544,32 m2 a 1.051,12 
m2. 
 
M2 Encofrado de voladizos vistos: la medición pasa de ser 201,8 m2 a 488,9 m2. 
 
 
CAPITULO 6. PALETERIA 
 
M2 Pared de obra vista 15 cm.: La medición pasa de ser 1.607,95 m2 a 0 m2. Se 
Substituye por la partida de Pared de obra vista 15 cm blanco tudela de 4.129,6 m2. 
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M2 Pared de gero para revestir: la medición pasa de ser 2.875,82 m2 a 2.334,99 m2. 
 
M2 Tabique de 10 en divisiones interiores: la medición pasa de ser 555,75 m2 a 0 m2. 
 
M2 Tabique de 7 en divisiones interiores: la medición pasa de ser 1.375,12 m2 a 
2.833,63 m2. 
 
M2 Tabique de 4 en doblado de fachadas y cerramientos de armarios: la medición pasa 
de ser 2.764,22 m2 a 2.712,89 m2. 
 
M2 Tabique de mahón de 1/4 en cerramientos de bajantes y conductos: la medición pasa 
de ser 229 m2 a 22,05 m2. 
 
M2 Aplacado de obra vista canto techo y cajas de persianas: la medición pasa de ser 
403,73 m2 a 0 m2. 
 
 
CAPITULO 8. CUBIERTAS 
 
M2 Barrera de vapor: la medición pasa de ser 466,46 m2 a 828,94 m2. 
 
M2 Placas de poliestireno  expandido en juntas de dilatación: la medición pasa de ser 
58,43 m2 a 155,39 m2. 
 
M2 Mimbel en cubiertas transitables: la medición pasa de ser 37,82 m2 a 320,82 m2. 
 
M2 Mimbel en cubiertas no transitables: la medición pasa de ser 233,7 m2 a 468,7 m2. 
 
Ut Sumidero d. 125 tapa plana: la medición pasa de ser 50 ut a 70 ud. 
 
M3 Hormigón aligerado en pendientes: la medición pasa de ser 50,65 m3 a 79,34 m3. 
 
M2 Chapa de mortero c.p.a. 3 cm: la medición pasa de ser 2.280,84 m2 a 3.812 m2. 
 
M2 Lámina de betún asfáltico modificado: la medición pasa de ser 1.855,11 a 2.100,64 
m2. 
 
M2 Fieltro separador: la medición pasa de ser 1.251,42 m2 a 2.821,40 m2. 
 
M2 Aislamiento térmico con placas de poliestireno: la medición pasa de ser 347,13 m2 
a 828,94 m2. 
 
M2 Cubierta de teja árabe: la medición pasa de ser 1.347,92 m2 a 969,72 m2. 
 
Ml Pieza perimetral cubierta de teja: la medición pasa de ser 434,08 ml a 343,48 ml. 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA 
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
45 
CAPITULO 9. AISLAMIENTOS 
 
M2 Aislamiento de fachadas con espuma de poliuretano: la medición pasa de ser 
3.100,5 m2 a 2.531,6 m2. 
 
M2 Aislamiento de cubiertas de teja con espuma de poliuretano: la medición pasa de ser 
1.347,92 m2 a 978,2 m2. 
 
 
CAPITULO 10. REVOCOS 
 
M2 Revoco regleado en paramentos verticales interiores: la medición pasa de ser 
2.892,89 m2 a 2.383,47 m2. 
 
M2 Revoco regleado de paramentos verticales exteriores: la medición pasa de ser 144,7 
m2 a 413,75 m2. 
 
 
CAPITULO 12. PAVIMENTOS 
 
M2 Pavimento banyos pl. 1ª: la medición pasa de ser 205,1 m2 a 143,89 m2. 
 
M2 Pavimento estar, distribuidor, recibidor y dormitorios: la medición pasa de ser 
2.029,22 m2 a 2.118 m2. 
 
M2 Pavimento balcones y terrazas pl. altillo: la medición pasa de de ser 109,07 m2 a 
585,5 m2. 
 
M2 Pavimento terraza sala de estar: la medición pasa de ser 229,76 m2 a 395 m2. 
 
Ml Zócalo zonas no alicatadas: la medición pasa de ser 1.701,59 ml a 1433,3 ml. 
 
 
CAPITULO 13. ALICATADOS 
 
M2 Alicatado de paredes en baños pl.1ª: la medición pasa de ser 1.432,54 m2 a 
1.006,02 m2. 
 
 
CAPITULO 14. PIEDRAS Y MÁRMOLES 
 
Ml Coronamiento de barandillas con mármol blanco país: la medición pasa de ser 197,2 
ml a 383,8 ml. 
 
Ml Vierteaguas en ventanas con piedra blanco país: la medición pasa de ser 255,85 ml a 
384,3 ml. 
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CAPITULO 18. CERRAJERÍA 
 
Ml Dinteles metálicos sobre agujeros en fachada:  la medición pasa de ser 546,72 ml a 
871,5 ml. 
 
 
CAPITULO 19. YESOS 
 
M2 Enyesados de techos: la medición pasa de ser 944.6 m2 a 788,87 m2. 
 
 
CAPITULO 20. TECHOS DE CARTÓN-YESO 
 
M2 Techos de cartón-yeso en cámaras húmedas: la medición pasa de ser 525,91 m2 a 
445,1 m2. 
 
M2 Techos de cartón-yeso: la medición pasa de ser 1.639,02 m2 a 1.357,44 m2. 
 
M2 Tabiques de cartón-yeso en desniveles del falso techo: la medición pasa de ser 
200,1 m2 a 116,1 m2. 
 
 
CAPITULO 28. ESTUCOS 
 
M2 Estuco cempral sobre fachadas: la medición pasa de ser 2.076,05 m2 a 0 m2. 
 
 
CAPITULO 29. SANITARIOS 
 
Ud Inodoro Meridian suspendido: la medición pasa de ser 39 ud a 29 ud. 
 
Ud Inodoro Meridian depósito bajo: la medición pasa de ser 10 ud a 20 ud. 
 
Ud Bidet Meridian suspendido: la medición pasa de ser 29 ud a 10 ud. 
 
Ud Lavabo Foro: la medición pasa de ser 30 ud a 10 ud. 
 
Ud Banderas: la medición pasa de ser 39 ud a 10 ud. 
 
 
CAPITULO 35. CRISTAL 
 
Ud Puertas de cristal, opacas, en accesos de duchas e inodoros pl.1ª: la medición pasa de 
ser 48 ud a 0 ud. 
 
 
CAPITULO 36. PINTURA 
 
M2 Pintura plástica sobre paredes: la medición pasa de ser 3.740,26 m2 a 3.971,69 m2. 
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M2 Pintura plástica sobre paredes de escalera: la medición pasa de ser 717,63 m2 a 
552,40 m2. 
 
M2 Pintura plástica sobre techos: la medición pasa de ser 3.309,63 m2 a 2.404,2 m2. 
 
M2 Pintura plástica sobre losas y cantos de escalera: la medición pasa de ser 176,22 m2 
a 160,20 m2. 
 
M2 Pintura sobre revoco de garaje: la medición pasa de ser 473,04 m2 a 525,2 m2. 
 
M2 Pintura sobre dinteles metálicos: la medición pasa de ser 220,76 m2 a 601,5 m2. 
 
M2 Pintura protección hormigón en aleros: la medición pasa de ser 249,92 m2 a 355,92 
m2. 
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3.2.3. ANÁLISIS DE LA MEMÓRIA  
 
Se ha revisado la Memoria del Proyecto para ver las posibles incorrecciones que puedan 
haber o las incongruencias que existan entre esta y el proyecto real. 
 
En general podemos decir que la memoria es correcta pero algunos puntos tienen algún 
defecto. De todas formas, aunque no sea del todo correcto, a la hora de construir se 
tienen más en cuenta el presupuesto y los planos, que la memoria. Esto no es una 
práctica muy correcta, pero al observar que las memorias parecen siempre de otros 
proyectos a los que se ha modificado para adaptarlo al proyecto actual, es lógico que los 
jefes de obra no le tengan demasiada consideración.  
 
De todas formas, a continuación defino cuales han sido los errores que he ido 
observando en la Memoria, tanto explicativa como descriptiva: 
 
CAPITULO 1. MEMORIA EXPLICATIVA 
 
1.1 Objeto del proyecto: Se han modificado las distribuciones interiores de la vivienda, 
por lo tanto varia la explicación.  
 
 
CAPITULO 2. SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS 
 
2.1 Superficie útil: Se han modificado las distribuciones interiores de la vivienda, por lo 
tanto varía la medición de metros útiles. 
 
2.2 Superficie construida: Se decidió que habría una terraza en la planta altillo, esto 
provoca un cambio en superficie construida. 
 
 
CAPITULO 3. NORMATIVA 
 
3.1 Normativa de obligado cumplimiento: No tendrían que aparecer las siguientes 
normativas: 
 
- NRE-AEOR-93 Estructuras y sistemas constructivos. 
- RC-92 Materiales y elementos de construcción. 
- UC-85 Materiales y elementos constructivos. 
- Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
- Mesuras de Fomento para el ahorro del agua (no es obligada). 
- REBT-73 No se ha hecho nada de electricidad antes del 18-9-05, por lo 
tanto, tendría que aparecer la normativa nueva. 
- Aclaración de los art. 32 y 35 del Reglamento de líneas eléctricas. No hay 
líneas eléctricas que de alta tensión en la zona. 
- Gas natural y GLP. No existe ninguna instalación proyectada para este tipo 
de combustibles. 
- MI-IP-03 No hay gasoil en el proyecto. 
- Inst. Transportes. No hay ascensor en las viviendas. 
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3.9 Ordenanza municipal para el ahorro de agua: No se prevé ninguna instalación de 
reutilización de aguas de banderas y duchas para depósitos de inodoros.  
 
 
CAPITULO 4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE MATERIALES Y ACABADOS 
 
Cap 1.03 Cimentaciones: Las cimentaciones son pantallas aisladas debajo de cada pilar. 
Van armados con B500S. 
 
Cap 2.01 Albañilería: La fachada se hará de obra vista de 29x14x5 cm. de color blanco. 
Las divisiones interiores serán de gero y de supermahones de 7 y 4 cm. 
 
Cap 2.02 Cubiertas: La planta altillo tiene una terraza. 
 
Cap 2.04 Revestimientos: Las  piezas del alicatado de la cocina y del lavadero serán de 
60x30 cm. 
 
Cap 2.06 Carpintería de madera: También se pone aplacado de madera en la fachada de 
la planta altillo. 
 
Cap 2.09 Cerrajería: El proyecto consta de dos pilares metálicos de tres tramos cada 
uno. 
 
Cap 2.11 Pinturas y estucos: Se decidió aplacar con madera de IPE la fachada de la 
planta altillo, y no estucarlo. 
 
Cap 3 Instalaciones: Hay una memoria de instalaciones donde están todas definidas. 
Pero como se cerró la obra antes de empezar las instalaciones, exceptuando el 
saneamiento, no se puede saber si es del todo correcto o habría habido algunas 
modificaciones. 
 
Cap 3.01 Saneamiento: Los conductos que pasen por comedores y cocinas irán aislados 
acústicamente. 
 
Cap 4.05 Vallas: Las vallas de separación de parcelas irá con una cimentación en forma 
de zapata corrida de entre 0,15 y 0,5 m. de canto y la valla de madera irá fijada en la 
zapata mediante unas vainas metálicas colocadas antes de hormigonar. 
 
Cap 4.06 Instalaciones Urbanización: Los armarios de las instalaciones no irán en la 
pared de la vivienda, sino que se instalarán en la entrada de las parcelas. 
 
 
CAPITULO 5. CALCULO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIONES 
 
5.1 Descripción y tipología estructural: La cimentación se ha modificado y se han hecho 
bataches de pantallas en vez de pozos de cimentación. No existe ninguna caja de 
escalera que sobresalga por la cubierta del edificio. 
 
5.2 Normativa: La normativa del cemento es la RC-03 y no la RC-97. 
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5.3 Durabilidad: La clase de exposición a la que se someterá la estructura sera de 
ambiente IIa en cimentaciones y ambiente I para el resto de estructura. No existe 
ninguna planta subterránea. 
 
5.4 Características de los materiales estructurales: En el hormigón, a veces, se ha pedido 
que se añadieran aditivos anticongelantes para poder hormigonar des de primera hora de 
la mañana en invierno (des de diciembre hasta febrero). El mortero que se usa para las 
paredes interiores es el M-7,5 gris, y el de la obra vista blanca es un M-5 blanco. 
 
5.12 Cimentación: Se ha modificado la cimentación, y sí que había agua en el suelo. El 
estudio geotécnico no detectaba agua en el terreno, pero existe una riera que limita con 
nuestra parcela. Y, efectivamente, apareció mucha agua en el terreno cuando se hizo la 
cimentación. 
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3.3. INCOHERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS 
 
La incoherencia entre documentos es una revisión que se plantea en este trabajo. La 
incoherencia de un material entre los diferentes documentos del proyecto, puede 
representar un mal entendido, y esto llevar a una ejecución incorrecta, y por tanto, un 
retraso en la ejecución de la obra en el menor de los casos, también puede representar 
una variación del coste material y económico no previsto al inicio de la obra. 
 
A continuación se describen las incoherencias detectadas entre los diferentes 
documentos del proyecto ejecutivo: 
  
-Los planos de replanteo no coinciden con los de distribución, en tema de huecos para 
pasos de instalaciones, las soluciones adoptadas, han sido o no modificar el hueco, o en 
algunos casos se ha tenido que repicar. 
 
-En los planos se definen elementos que en los presupuestos no se encuentran en 
ninguna partida. Por ejemplo: los pilares metálicos (estos aparecen en los planos de 
distribución  y de estructura, pero en los de replanteo aparecen como pilares de 
hormigón cuadrados), la cimentación de las vallas de separación de parcelas y las 
paredes de gero de debajo del forjado sanitario. 
 
En este proyecto el gran error no es la incoherencia entre documentos, que hay pocas, 
sino que es la ausencia de partidas que se deben hacer y de partidas que están mal 
medidas. 
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4. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 
CALIDAD 
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4.1. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION 
 
 
El programa de control de calidad, nos indica hacer ensayos del hormigón, del acero 
para el hormigón armado, de los ladrillos cerámicos y del aislamiento térmico 
proyectado, durante la ejecución de la obra. También nos indica que hagamos un control 
antiincendios de las puertas corta-fuegos del garage. 
 
Durante la evolución de la obra, se han realizado los ensayos exigidos, para así 
garantizar las especificaciones exigidas en proyecto. Estos ensayos han sido realizados 
la empresa Applus, especializada tanto en controles de calidad como en trabajos como 
OCT. 
 
RESUMEN DE ENSAYOS REALIZADOS 
 
Hormigón: 
 
Se han realizado los ensayos del hormigón, según las prescripciones de la EHE. 
El hormigón utilizado ha sido HA-25/B/20 alternando los ambientes I y IIa dependiendo 
el elemento a hormigonar (cimentación y hormigón con aditivos ambiente IIa, estructura 
superior sin aditivos ambiente I). En la mayoría de los resultados de las probetas, estos 
valores a 7 días, han sido de un 80% del total de la resistencia, y todos los resultados  a 
28 días, del 100% de la resistencia del hormigón. A pesar de los resultados, el Programa 
de Control de Calidad no indica que se aceptarán todas las probetas con una resistencia 
estimada del 90% de la resistencia característica del proyecto.  
 
 
Acero para hormigón armado: 
 
Las barras de acero corrugado, las mallas electrosoldadas, previstas en el proyecto,  
poseen el certificado de calidad y disponen de la marca N, así que se a realizado el 
control de recepción, consistente en: comprobación que el material recibido presenta un 
buen estado aparente, sin fisuras de doblado, ganchos de anclaje y oxidación, que está 
correctamente identificado y que se corresponde con el descrito en la en documentación. 
 
Además, se tomarán dos probetas de cada lote. Los lotes se formarán por cada diámetro 
y fracción de 20 Tn. Para cada lote se comprobará la sección equivalente y las 
características geométricas. También, en dos ocasiones durante la obra, se determinará 
el límite elástico, la carga de rotura y alargamiento, en una probeta de cada diámetro y 
tipo de acero. En mallas electrosoladadas también se harán dos ensayos por cada 
diámetro principal.  
 
 
Fabrica de ladrillo y elementos cerámicos: 
(Ladrillos perforado visto y ladrillo perforado no visto) 
 
Estos materiales poseen el certificado de calidad, con el sello INCE, marca N, así que 
solo se ha realizado el control de recepción, consistente en: comprobación que el 
material recibido presenta un buen estado aparente, que está correctamente identificado 
y que se corresponde con el descrito en la en documentación. 
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Impermeabilizaciones y Aislamientos: 
 
Estos materiales poseen el certificado de calidad, así que solo se ha realizado control de 
recepción: comprobar la documentación, la identificación del fabricante, la ausencia de 
desperfectos aparentes y la identificación de marcas acreditativas que están en posesión 
de la marca. 
 
 
OTROS ENSAYOS Y CONTROLES (A DECIDIR POR LA DF) 
 
Prueba de estanqueidad en todos los vasos de las piscinas: 1 por piscina. 
 
Ensayos en halconeras correderas: 1 balconera tipo de zona sala de estar. 
 Estanqueidad al aire. 
 Permeabilidad al agua. 
 Resistencia al viento. 
 
Ensayo en ventana practicable: 1 ventana tipo de zona dormitorio. 
 Estanqueidad al aire. 
 Permeabilidad al agua. 
 Resistencia al viento. 
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4.2. INFORMES Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 
 
Se han realizado los ensayos del hormigón, según la EHE, estos criterios y resultados se 
definen en este apartado. 
 
Zapatas y Riostras: 1 serie por vivienda. (5 lotes). 
 
Forjado reticular incluidas losas inclinadas:  
 Forjado sanitario planta baja: 1 serie por vivienda (5 lotes). 
 Forjado planta baja: 1 serie por vivienda (5 lotes). 
 Forjado planta primera: 1 serie por vivienda (5 lotes). 
 Forjado cubierta: 1 serie por vivienda (5 lotes). 
 
Pilares: 
 Planta baja: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes). 
 Planta primera: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes). 
 Planta segunda: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes). 
 
Se han realizado series de 5 probetas cada una, que posteriormente se han ensayado a 
compresión (2 probetas a 7 días, 2 probetas a 28 días y una a 56 días). 
Para cada una de estas series se controla la consistencia del hormigón. Este criterio 
supone que la resistencia del hormigón es igual o superior a 25 N/mm2. 
 
En los anejos se detallan los resultados de este control de hormigón. 
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5. ANALÍSIS DEL PLAN DE SEGURIDAD I SALUT 
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5.1 ANALISIS DEL P.S.S. 
 
Después de revisar el Plan de Seguridad y Salud, comentaré algunos apartados de dicho 
Plan, respecto a su seguimiento en la obra, los cuales mencionaré seguidamente: 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
- Son homologados por el marcado CE. 
- El control de las EPI,  tanto por parte de las empresas subcontratadas, como por 
la constructora, más bien es un descontrol, porque no queda  controlado ni el 
material que se da al operario, ni al operario que se le da. 
 
Medios de protección colectiva 
 
- Las protecciones colectivas han sido puestas casi todas, según planos adjuntos 
del PSS. Un ejemplo seria que en el hueco del ascensor marca red de huecos y 
barandilla, y en este caso solo se colocó la barandilla. 
- Las protecciones colectivas no han estado acopiadas en obra, como indica el 
plan, sino que una subcontrata venia cuando se le llamaba y colocaba dichas 
protecciones, algunas veces a tiempo y otras veces tarde. 
- Estas protecciones han sido nuevas  a estrenar, como indica el plan. 
- No han sido instaladas en su mayoría, cuando realmente se tenían que poner, es 
decir, como por ejemplo antes de realizar un trabajo que precise de ellas. 
- Si se ha tenido en cuenta, el montaje, retirada o cambio de ubicación, cuando ha 
sido necesario. 
- Se han cambiado protecciones deterioradas, por otras nuevas, como indica el 
plan. 
 
Señalización 
 
- En la entrada de la obra sí están las siguientes señales: 
- prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
- uso obligatorio del casco de seguridad 
- uso obligatorio de las botas de seguridad 
      -    También está el panel informativo de señales de seguridad de prohibición,    
            obligación y advertencia. 
- No en todos los cuadros eléctricos esta puesta la señal de riesgo eléctrico. 
- Están colocadas las señales de: 
      - utilización obligatoria del cinturón 
      - señal de botiquín 
- La señalización de riesgos en el trabajo es nula. 
- No se ha colocado la suficiente luz, en algunos tajos, como se puede ver en las 
fotos de un hormigonado de un pilar a las siete de la tarde en el mes de 
diciembre, donde se puede apreciar que el operario se ayuda de una linterna para 
realizar ese trabajo. 
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Instalaciones provisionales para servicios del trabajador 
 
La obra dispone de casetas, para el comedor, el vestuario y los servicios higiénicos. 
 
Según el plan, el vestuario tendría que tener calefacción y no tiene, y el comedor tendría 
que tener asientos con respaldos y tampoco tienen. 
 
 
Plan de Emergencia 
 
Con respecto al plan de emergencia, hay que decir que está bien documentado 
(teléfonos, callejeros…). 
 
Este plan se ha llevado a cabo en un par de ocasiones, siendo yo la persona encargada 
por parte de la constructora, de llevar a los lesionados (junto con el encargado del 
operario afectado), al centro asistencial ASEPEYO, dado que yo soy de la zona y me 
conozco las ubicaciones. 
 
 
Para la demolición, también se realizó un PSS, cuyo contenido se basaba en una 
memoria y un pliego de condiciones, iguales que el PSS de la obra. 
 
La diferencia con el de la obra, es un anexo: procedimiento del trabajo de Cometec 
(subcontrata para realizar la demolición del forjado), donde se explican como y en que 
orden se ejecutaran los trabajos de demolición y cuales serán sus medidas de seguridad 
y salud.  
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SEMANA 1: (del 10 al 14 de diciembre de 2007) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Encofrando techo pl.1ª 
casa 7, encofrando techo 
pl. baja casa 1, 
preparando encofrado de 
esc. casa 9. 
Encofrado: 
155,2 m2 
pl.baja + 115,5 
m2 pl.1ª. 
Riera 
(constructora) 
Comprobando altura 
cubierta casa 10, 
excavando y 
hormigonando porches 
comedores y de sus 
pozos (cimentación de la 
ampliación), preparando 
la muestra de obra vista. 
Excavado:     
3 m3 
Hormigonado:  
6 m3.   
Encofrado:  
8,66 m2.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se ha levantado el encofrado de la losa inclinada de cubierta, aunque para eso, los 
dos tramos de escalera ya están hormigonados y han retirado sus encofrados. Digo aunque, porqué se 
optó por idear un encofrado de madera recuperable, que se compone de dos partes y habilita, de este 
modo, que se pueda sacar y colocar en otro tramo de escalera, de la misma casa o de otra. La parte 
desmontable es únicamente el encofrado del ojo de escalera, ya que el de la losa, se tiene que ir 
montando para cada tramo porqué está formado por listones de madera, de unos 3-4 cm. de ancho, 
colocados de forma helicoidal alrededor del ojo de escalera. En esta misma casa también se ha 
colocado el encofrado para la ampliación del porche del comedor, y se ha ubicado el acopio de 
gravas para la base del porche justo delante de este.  
 
En la casa nº 9 no se ha trabajado en toda la semana, ya que una vez se ha hormigonado el forjado 
del techo de planta primera se requiere esperar más tiempo hasta poder empezar a armar y encofrar 
los pilares de la planta altillo. Únicamente se ha trabajado en la colocación del encofrado exterior del 
primer tramo de escalera de dicha casa. 
 
La casa nº 8 se encuentra mucho más apuntalada que la casa nº 9, y esto es debido a que aún no se ha 
hormigonado el forjado del techo de planta primera, aunque el encofrado ya está listo para 
hormigonarse. 
 
Las casas nº 7 y 6 se mantienen como la semana anterior, con el forjado del techo de planta baja 
hormigonado y los pilares metálicos de planta primera colocados y soldados a sus respectivas 
pletinas. Estas no son más que la cabeza del pilar metálico de planta baja, el cuál, al llevar la cruceta 
antipunzonamiento soldada al pilar circular, va empotrado en el forjado superior, y la pletina aparece 
a 5 cm. por debajo de la rasante del forjado. La cruceta incorporada al pilar se compone de perfiles 
UPN soldados al pilar, y un cordón de acero de 10 mm. de diámetro enrollado a los perfiles y fijado 
con puntos de soldadura. De todas formas, a final de semana se habrán levantado los pilares de 
planta primera de la casa nº 7, y se empezará a encofrar el forjado del techo de planta primera. 
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La casa nº 1 se mantiene con el forjado del techo de planta baja hormigonado, a la espera para poder 
continuar levantando los pilares de planta primera. El acopio de material para ferrallas se encuentra 
entre las casa nº 1 y 2, y es en la zona de la segunda, donde se encuentra instalado el taller donde 
preparan las armaduras de pilares y zunchos. 
 
Las casas nº 2, 3, 4 y 5 se encuentran en un estado parecido. El forjado sanitario está listo pero aún 
no se han levantado ni pilares ni forjados superiores. Al encontrarse de esta manera, es una zona apta 
para poder dejar material y situar los talleres de los ferrallas y de los encofradores, porqué encima de 
las losas no tenemos los problemas de un suelo irregular de tierra. Por esto en la casa nº 2 se 
encuentra el taller de ferrallas como he mencionado antes, y la casa nº 3 no alberga nada, a la espera 
de que se levanten los pilares de la casa nº 2 y entonces ocupar su sitio como zona de taller. Encima 
de las losas de las casa nº 4 y 5 se amontonan los acopios de distintos materiales y elementos de obra 
como tableros de madera, palets de gero perforado, sargentos, armaduras,… y  hasta la torre de 
hormigonar los pilares. 
 
 
SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO 
 
Foto 1: 
 
Es la casa nº 10 en la que se le está 
encofrando la losa inclinada de cubierta y 
se puede observar el acopio de gravas para 
las ampliaciones de los porches del 
comedor de las casas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Es la casa nº 10 en la que se aprecian los 
pilares metálicos ya colocados, y las 
escaleras de caracol que ya están 
hormigonadas. Además se observan las 
zonas donde se sitúan las casetas de obras. 
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Foto 3: 
 
Se observa el encofrado exterior del primer 
tramo de escalera de la casa nº 9. El 
buldózer de la imagen estaba rellenando de 
gravas la base de la ampliación del porche 
de la casa nº 10 y moviendo las tierras que 
se ven en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Se observan las casas nº 6 y 7 con el techo 
de planta baja hormigonado y con los 
pilares metálicos de la planta primera 
 
colocados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 para 
 
 
El forjado del techo de planta primera de la 
casa nº 1 ya está hormigonado, y entre la 
casa nº 1 y 2 se encuentra la zona de taller 
de encofradores y el acopio de hierros
el techo de planta baja de la casa nº 2. 
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Foto 6: 
ares 
 
 
 
La casa nº 2 contiene el taller de ferrallas y 
la zona de acopio que se va desplazando 
dependiendo de la casa en que estemos 
trabajando. Los pilares metálicos ya están 
colocados y algunas armaduras de pil
de planta baja ya están colocadas también. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 construirse, se usan 
o zonas de acopio. 
 
 
Es la casa nº 3 con la segunda grúa ya 
instalada en la parte trasera de esta. Se 
observa el acopio de las casas nº 3, 4 y 5 
que al ser las últimas en
com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
os y la torre de hormigonado de 
res. 
 
 
En la casa nº 5 hay más zona de acopios de 
materiales. Además de armaduras, también 
se acopian barandillas con sargentos, 
tableros de madera, listones, palets de geros 
perforad
pila
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Foto 9: 
a del forjado 
ediante conectores.  
 
 
La ampliación del porche del comedor de la 
casa nº 10  se tendrá que rellenar de grava 
hasta el nivel del gero colocado, y a 
continuación se armará y hormigonará una 
losa de hormigón unida a la los
sanitario m
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
ros 
ma circular ascendente.  
 
 
Se observa el segundo tramo de la escalera 
de la casa nº 10. Podemos apreciar lo 
meticuloso que es el encofrado de la 
escalera, formado por listones de no más de 
3-5 cm. de anchura y clavados unos a ot
creando esta for
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
superficie 
ada como quedaría ahora.  
 
 
Otro ángulo del segundo tramo de escalera 
de la casa nº 10. Para el acabado inferior de 
la losa de escalera se optará, en principio, 
por enyesarla hasta crear una superficie 
plana alveolada, y no una 
escalon
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Foto 12: 
 
ta de la casa nº 10.  
 
 
 
Podemos observar el entramado de puntales 
que se usan para aguantar el encofrado de la
losa inclinada de cubier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
o, 
i los tres. 
 
Detalle de cómo se aseguran los puntales. 
El encofrado se sujeta al puntal, que para 
que no se resbale este, se clava una punta 
en el encofrado y como el puntal tiene un 
agujero en la parte superior, el clavo se 
introduce en el y impide que se desplace. 
Además cada unos cuantos pilares se opta 
por asegurarlos de la manera de la fot
haciendo una cruz con dos de ellos y atarlos 
entre s
 
 
 
 
  
Foto 14: 
 
Detalle de cómo se apoyan los puntales para 
aguantar el encofrado de cubierta de la casa 
nº 10 en el lugar donde hay el hueco de la 
escalera. Se monta una sencilla estructura 
adera mediante vigas que cruzan el de m
hueco y tableros para poder apoyar los 
puntales.  
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Foto 15: 
 
Detalle del encuentro del encofrado de la 
losa inclinada de cubierta de la casa nº 10 
con el pilar circular de hormigón visto. Se 
soluciona mediante dos vigas puestas en 
transversal, una por delante del pilar y otra 
por detrás, sujetadas mediante sargentos y 
apoyadas en puntales. De esta manera, las 
vigas del encofrado se apoyan en estas, y se 
tapan los agujeros restantes mediante 
porexpan.  
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
 
Foto 16: 
en sus extremos en los pilares que 
0. Cuando el ferralla este armando 
atarse con la cuerda 
 
Se puede observar una línea de vida atada 
sobresalen del encofrado de la cubierta de la 
casa nº 1
la cubierta tendrá que 
del arnés a la línea de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
mos observar un operario atado con el 
arrada a la 
armadura saliente del pilar. De hecho, lo 
ás correcto sería atarse a la línea de vida y 
mente a las armaduras. 
 
Pode
arnés de seguridad i la cuerda am
m
no directa
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Foto 18:
 
 
 
Las barandillas de las dos casas no están 
colocadas correctamente. Hace falta atar o 
clavar los listones de madera para que no 
caigan como en la foto. Se les dijo a los 
operarios y estos los ataron con alambre de 
colgadas de orcas 
extensibles que se van extendiendo 
dependiendo del forjado en el que 
trabajemos. 
atar. También podemos ver que en la obra 
se han usado redes 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No se observan incidencias meteorológicas, pero como era diciembre, si se hormigonaba por la 
entral en el hormigón. mañana, se necesitaba aditivo anticongelante puesto en c
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Foto 19: 
falta algún puntal o tornapuntas para que no 
se abra ni por abajo ni por arriba al verter la 
grava y después el hormigón. O 
 
 
 
VISITA DE OBRA
 
Se puede ver que el encofrado no es el 
correcto, ya que está inacabado. Le hace 
simplemente clavando unas varillas de 
hierro delante del listón de madera para que 
este no se desplace hacia fuera. 
 
 
 
 
 
En esta semana no hubo visita de obras, aunque había algunos temas pendientes de la semana 
anterior. Se estudiará colocar persianas Supergradhermetic en el comedor, ya que los gruesos de 
paredes tienen que aumentar hasta los 40-45 cm. Se decidió colocar un conducto de acero para la 
bajada de la ropa sucia de pl. primera a pl. baja. Y por último, se está estudiando que tipo de 
barandilla se colocará en los balcones de planta primera y que tipo de obra vista y aplacado de 
madera se usará para los cerramientos y acabados de la vivienda. 
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SEMANA 2: (del 17 al 21 de diciembre de 2007) 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando techo pl. 
primera casa 7 y techo pl. 
baja casa 2. Armando 
techo pl.baja casa 2, 
encofrando tramo 1 y 2 
esc. Casa 9. 
Hormigonando: 
38 m3 +       
33 m3. 
Armado:    
4,073 Tn 
Encofrado: 
12,56 m2 
Riera 
(constructora) 
 Excavando y 
hormigonando porchos 
comedores y de sus 
pozos (cimentación de la 
ampliación) de la casa 6 a 
la 10. 
Excavado:      
3 m3 
Hormigonado:   
6 m3.   
Encofrado:  
8,66 m2.      
(por casa)    
El día 21 de diciembre ya se 
pueden llevar la bobcat. Y se 
necesita un termómetro para 
saber si se necesita 
anticongelante o no en el 
hormigón. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
La losa de cubierta de la casa nº 10 ya se ha hormigonado, y en las fotos de a continuación se 
observan la gran cantidad de puntales que soportan la estructura, que no se retiraran hasta pasados 
los 28 días de endurecimiento del hormigón y que las probetas de 7 y 28 días den resultados 
correctos. Entonces ya se podrán ir sacando los puntales, pero no se sacaran del todo hasta que 
molesten para realizar alguna tarea en la casa. 
 
En la casa nº 9 se está trabajando en el encofrado y armado del segundo tramo de escalera, ya que 
el primer tramo ya está hormigonado. Habrá que esperar hasta haber hormigonado el segundo 
tramo para poder continuar levantando la estructura, empezando por los pilares de la planta altillo 
y posteriormente la losa inclinada de cubierta. 
 
En las casas nº 7 y 6 ya se han levantado los pilares de planta primera y en la casa nº 7 se está 
hormigonando el forjado del techo de planta primera. Se hormigona mediante cubilote de 250 l. 
transportado con la grúa central de la obra, que al tener dos grúas, esta se ocupa de las casa nº 10, 9, 
8, 7 y 6, y del transporte de materiales entre las dos zonas de la obra. 
 
En la casa nº 2 ya se ha encofrado el forjado del techo de planta baja y se está armando y 
distribuyendo los casetones. En las fotos, se puede observar la diferencia de apuntalamiento entre 
las casas nº 1 y 2. En la casa nº 2 se mantienen muchos más pilares que en la nº 1, ya que esta se 
hormigonó hace varios días. 
 
Las casa nº 3, 4 y 5 se mantienen como la semana anterior, con el forjado sanitario hormigonado 
pero a la espera de armar, encofrar y hormigonar los pilares de la planta baja. 
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SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO 
 
 
Foto 1: 
 
Esta foto está tomada des del exterior del 
solar, y se distinguen las casas nº 10,  9, 8, 
7 y 6. La casa nº 10 es la de la izquierda, 
y ya se ha acabado de hormigonar toda la 
estructura, la cubierta incluida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2:
 
 
 
Tenemos con más detalle la casa nº 10. 
Como se puede observar,  el hormigón se 
está endureciendo, y los puntales de la 
casa no se sacarán del todo hasta, como 
mínimo, que hayan pasado 28 días des del 
hormigonado de la cubierta y que las 
probetas de 7 y 28 días sean correctas. 
 
 
 
 
 
 
Foto 3:
 
 
 
Aquí podemos observar el uso de la 
madera sobrante o no reutilizable de los 
encofrados una vez retirados. En obra se 
usan para hacer fuego i calentarse, ya que 
el tratarse de un solar aislado, el humo no 
molestaba a nadie.  
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 Foto 4: 
 
Es la casa nº 10, ya se ha  acabado de 
hormigonar toda la estructura. También 
podemos ver la casa nº 9, con el primer 
tramo de escalera ya hormigonado y ahora 
están encofrando y armando el segundo 
tramo de la escalera.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5:
 
 
 
 
Esta es una ampliación de la foto anterior. 
Se observan una serie de tubos huecos. 
Estos son los encofrados para hacer los 
pilares circulares de hormigón visto en la 
planta altillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6:
 
 
 
 
Observamos el camión hormigonera 
vertiendo su contenido en el cubilote de 
250 kg. que teníamos en la obra. Al fondo 
podemos ver el apuntalamiento de las 
casas nº 1 y 2. 
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Foto 7: 
 
Entre las casas nº 1 y 2 se habilitó una 
zona de acopio de materiales de encofrar 
y armar y un taller de armado. Estas zonas 
se van habilitando al lado de cada casa en 
la que estemos trabajando en ese 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8:
 
 
 
 
Se está hormigonando el techo de planta 
primera de la vivienda nº 7. Podemos ver 
la estructura del encofrado: puntales, 
porta sopandas, sopandas, tablones de 
madera, tabicas de madera i su sistema de 
traba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9:
 
 
 
En el techo de planta primera de la casa nº 
7 se observa a un estructurista 
encargándose del vertido del hormigón, 
abriendo y cerrando la boca del cubilote, 
y a dos operarios más repartiendo y 
alisando el hormigón mediante maestras 
de madera. 
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INCIDENCIAS EN OBRA 
 
Foto 10:
 
 
 
Podemos apreciar el grado de humedad de 
la tierra, síntoma de que llovió durante la 
semana y hace un poco complicado el 
acceso de los camiones al solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Aquí vemos como el agua de la lluvia ha ido embarrando el solar 
de tal manera que el suelo está resbaladizo y hay más riesgo de 
caídas. De todas formas no llovió tanto como para que la 
aparición de barro imposibilite el acceso de camiones y otros 
vehículos pesados. En esta fotografía podemos ver el Bulldozer 
parado, ya que para llenar de gravas otros porches se necesita, 
primero, encofrarlos. 
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
Foto 12:
 
 
 
Después de hablar con el coordinador de 
Seguridad de la obra, nos recomendó 
señalar las zonas donde había una 
diferencia de cota de más de 50 cm. Nos 
dijo que no era necesario poner un vallado 
para proteger de las caídas, pero si algo 
que lo marcase y impidiese que la gente 
saltase por el escalón. De esta forma 
hemos optado por poner trozos de 
armadura clavados al suelo como 
montantes, y una cinta para marcar el 
peligro. Como se pueden ver en las fotos 
anteriores, aparecen en muchas de ellas. 
 
 
Foto 13: 
 
Es la casa nº 6. La semana anterior ya 
detectamos incidencias a la hora de poner 
las barandillas de protección. Las 
volvieron a colocar, pero como hizo 
viento y llovió, al no estar clavados o 
atados entre si los listones, se han vuelto a 
caer. Hemos vuelto a recordar a los 
operarios como tenían que poner los 
listones y porque se atan entre si. 
 
 
 
 
Foto 14:
 
 
 
Aquí no se aprecia ningún defecto 
importante, solamente una mejora. Al 
tener la barandilla de listones de madera 
no hace falta poner la red, pero ya que 
tenemos la red colocada, no cuesta nada 
colocarla bien. Es decir, la orca debería 
estar más desplegada o subida un forjado 
para que la red sobrepase superiormente 
unos 2 metros el nivel del forjado en el 
que estamos trabajando. 
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
Durante esta semana ha ido cayendo un poco de lluvia, sobretodo a primera hora y por la tarde, 
aunque no haya afectado gravemente el planning de la obra porqué las precipitaciones han sido 
suaves. De todas formas, como estamos en diciembre, si se hormigona por la mañana, se 
necesitaba aditivo anticongelante puesto en la central en el hormigón. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Foto 15: 
 
Aquí vemos un error en la ejecución del 
hormigonado del forjado, ya que en el 
encuentro entre el pilar y el agujero de 
paso de instalaciones se ha creado una 
coquera en la que se ve la armadura del 
pilar. 
 
 
 
 
 
Foto 16 y 17:
 
 
 
Podemos ver la coquera más de cerca. Se 
aprecia como ha saltado el hormigón, en 
principio, a la hora de armar el pilar, ya 
que al doblar las esperas manualmente 
para poderlas enganchar bien con las 
armaduras del pilar, estas provocan un 
esfuerzo en la esquina superior del pilar y 
este se descantilla tal y como vemos en 
las fotografías. Este error de ejecución se 
puede solucionar rascando la armadura 
que se ve i tapándolo todo con un mortero 
expandible de secado rapido tipo sika o 
similar. Como antes se haga mejor, ya que 
como más tardemos en tapar la coquera, 
más penetrará la carbonatación del 
hormigón y la corrosión de las armaduras. 
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VISITA DE OBRA 
 
La visita tubo lugar el día 17 de diciembre de 2007. Se ha pedido a la constructora, Riera, que 
aporte muestras de tejas, de aluminio para ventanas y balconeras, que valore los sobres y remates 
de fachada, y las duchas de la suite con mármol crema marfil y que presente un plano con los 
nuevos agujeros de paso de instalaciones para que la D.F. de su visto bueno y se pueda ejecutar. 
Los agujeros han cambiado porqué la distribución interior lo ha hecho. Además se ha decidido que 
las balconeras sean de la marca Technal tipo elevables GT. También se ha tomado la decisión de 
quitar el lavamanos y la encimera del garaje para poner una toma de agua y una caldera y ganar 
espacio. En lo que se refiere a la terraza de planta cubierta, se ha tomado la decisión de que el 
murete de la terraza irá rebozado y pintado, y el murete de separación de fincas será con encofrado 
fenólico para un acabado visto y vallas tipo Rivisa. Además, se ha decidido que el aislante térmico 
en el garaje solamente irá en la pared que limita con la vivienda. Por último, decir que aún no está 
claro si se optará por poner piscinas en cada una de las casas, así que de momento solamente se 
construirán en la casa de muestra, la casa nº 10. 
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SEMANA 3: (del 1 al 4 de enero de 2008) 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando pilares pl.  Altillo 
casa 9, hormigonando esc. Casa 
9, encofrando esc. Casa 8, 
encofrando techo pl. 1ª casa 6 
Hormigonado: 
3,5 m3 + 5 
m3.  
Encofrado: 
12,56 m2 + 
115,5 m2. 
Larriba 
(movimiento de 
tierras) 
Con retro y camión se está 
nivelando el terreno general de 
la obra. 
  
Riera 
(constructora) 
Arreglando manualmente la 
zanja que hicieron los de Larriba   
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la obra, se encuentran trabajando tanto los estructuristas como los industriales encargados de los 
movimientos de tierras. La cota base de cada casa varia en 60 cm. entre una casa i la otra del mismo 
lado. Es decir, la casa nº 9 está 60 cm. más profunda que la casa nº 10, y así sucesivamente hasta la 
casa nº 6. En el otro lado de la calle interior, pasa exactamente lo mismo, la casa nº 4 esta 60 cm. 
más profunda que la nº 5, y así hasta la casa nº 1. La cota que se cogió como referencia es la cota de 
la parte superior de la solera del forjado sanitario. De esta manera nos aparecen unos escalones entre 
las casas, y con la máquina mixta de Larriba, los industriales encargados del movimiento de tierras,  
las están formando, además de hacer una repartición de tierras más equitativa a lo largo de todo el 
perímetro de las casas.  Los operarios de Riera se encargan de repasar estos escalones de forma 
manual. Además de estos trabajos, los de Larriba también están creando un acopio de tierras junto a 
la casa nº 1, amontonando tierras hasta una altura considerable proveniente de la excavación de 
cimentaciones, rebajes de terreno, cimentaciones de grúas,…de dentro de la propia obra. Esta tierra 
servirá para crear las pendientes del jardín una vez hallamos empezado a colocar la obra vista en las 
partes inferiores de las casas. 
 
 
En la casa nº 9 se estan hormigonando los pilares de planta altillo mediante un andamio móvil que se 
asegura en cada uno de los pilares en los que estamos trabajando. Las armaduras de los pilares de la 
planta altillo sobresalen para poder doblarlas y atarlas a las armaduras de la losa de cubierta. En las 
fotos referentes a esta casa podemos ver la diferencia entre un encofrado recuperable típico de 
pilares formado por placas metálicas que se van uniendo mediante unos pasadores, que son los que 
estamos usando, y el encofrado que se usa para los pilares circulares, que en este caso era no 
reutilizable, ya que para extraerlo se rompe. También se estaba acabando de armar el segundo tramo 
de la escalera, que se hormigonará a finales de semana. 
 
El primer tramo de escalera de la casa nº 8 se está encofrando, y en la casa nº 6 se está trabajando 
con el encofrado del forjado del techo de planta primera. Este aparece como un forjado justo después 
de encofrar la base con tablones de madera, antes de armarlo y antes incluso de levantar la tabica 
perimetral. La cruceta antipunzonamiento de los pilares metálicos, quedan a unos 5 cm. sobre los 
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tableros del encofrado y los pilares de hormigón sobresalen del encofrado para que una vez se ha 
colocado, se repiquen por su parte superior para alinear la junta entre pilar y forjado a la parte 
inferior de este. Es decir, al hormigonar los pilares, siempre se sobrepasa la cota superior de estos, de 
tal manera que siempre tengamos que repicar un poco, y nunca nos quede un hueco entre pilar y 
forjado. 
 
La casa nº 2 ya se le ha hormigonado el forjado del techo de planta baja y como en los otros forjados, 
se colocan tabicas perimetrales con un trozo de madera haciendo de tornapunta.  
 
La casa nº 1 se mantiene como la semana anterior, y la casa nº 3 también, pero las armaduras de los 
pilares de planta baja ya están listos y a finales de esta semana o a principio de la semana siguiente 
se colocaran las armaduras, para poder encofrar los pilares y hormigonarlos. También están listas las 
esperas del arranque de la losa de escaleras, formada por dos filas de una 10 varillas de hierro cada 
una, y se doblaran de la siguiente forma: Las del armado superior de la losa de escaleras pasaran a 
estar en la parte inferior y viceversa, de esta manera se consigue el atado de armaduras correcto y 
obligado por ley. 
 
 
SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO 
 
 
Foto 1: 
 
En la foto aparece una maquina Mixta, retro 
y pala. También podemos observar a uno de 
los estructuristas, situado encima de un 
andamio móvil, metiendo el vibrador dentro 
de un encofrado de pilar, de la planta altillo 
de la casa nº 9, acabado de hormigonar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
En la casa nº 6 vemos como es un forjado 
justo después de encofrar la base con 
tablones de madera, antes de armarlo y 
antes incluso de levantar la tabicaperimetral.  
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Foto 3: 
 
Además de ver que en la casa nº 6 hay 
redes de protección, podemos apreciar el 
acopio de tierra a la derecha de la casa nº 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Observamos la manera que tienen los 
estructuristas de ordenar los distintos 
materiales de encofrar, mediante bloques 
separados para tenerlos a mano fácilmente. 
Además, podemos ver el techo de planta 
baja de la casa nº 2 recién hormigonado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Podemos ver las casas nº 3, 4 y 5, que aún 
están en la fase de forjado sanitario y se les 
tiene que armar, encofrar y hormigonar los 
pilares de la planta baja.  
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Foto 6: 
 
En esta ampliación de la foto anterior, 
observamos las esperas del arranque de la 
losa de escaleras, formada por dos filas de 
una 10 varillas de hierro cada una.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Foto 7: 
 
Podemos ver como se hormigonan los 
pilares de la casa nº 9. Nos podemos fijar 
en que el operario se encuentra en lo alto de 
la bastida móvil y de esta manera se puede 
hormigonar con seguridad. Esta es la forma 
correcta de hormigonar pilares, y no 
subidos a escaleras apoyadas al pilar, como 
he podido observar en otros sitios. Además, 
se pueden ver los múltiples sistemas de 
seguridad con que contaba la obra: redes 
colgadas de orcas extensibles, barandillas 
con montantes con sargentos, la bastida 
móvil,…  
 
 
Foto 8: 
 
En lo que hace referencia a la seguridad, 
aquí podemos observar que las redes sí que 
están bien colocadas, ya que están 
colocadas hasta una altura superior a la cota 
de trabajo, de esta manera, si el operario se 
cayese, las redes lo protegerían de no caer 
hasta el suelo del solar. De todas formas, 
para más seguridad, el operario podría 
llevar un arnés con una cuerda atada al 
andamio móvil, por si resbalara o por si 
tuviese que tirar el cuerpo muy a fuera del 
io. andam
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Foto 9: 
dad 
omento de encofrar los forjados. 
Foto 10:
 
Podemos ver que en el momento de colocar 
el encofrado del techo de planta baja no 
había ningún tipo de seguridad, excepto que 
se tendrían que haber colocado el arnés para 
poder trabajar en el límite de las tablas sin 
tener la posibilidad de caerse. A partir de 
aquí, se decidió que se avisaría al 
coordinador de seguridad y se hablaría con 
los estructuristas para ver que solución 
tomábamos para incrementar la seguri
en el m
 
 
a que dirección gira la sierra. De esta manera, 
onseguiremos mejorar un poco más la seguridad en el manejo de esta herramienta. 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
Aquí podemos ver el taller de encofrado 
montado encima del encofrado del techo de 
planta primera de la casa nº 6. Como 
podemos ver, nadie lleva arnés, y deberían 
llevarlo al menos hasta que se pusieran 
barandillas en el forjado. También, si nos 
fijamos en la sierra circular, observamos 
que tiene la protección que obliga la ley. 
Según hablé una vez con el encargado, 
estas sierras, aunque lleven protección, son 
peligrosas porque, en obra, al haber tantos 
cuadros y subcuadros eléctricos, la fase 
puede cambiar y la sierra puede girar al 
revés, de manera que la protección no 
serviría de nada porque la madera que quisiéramos cortar saltaría hacia nuestra cara. De esta forma, 
siempre que se enchufa, y antes de empezar a cortar algo, se tendría que encender y apagar 
rápidamente y al disminuir la velocidad, ver haci
c
 
IN  
hormigona por la mañana, se necesita aditivo 
nticongelante puesto en central en el hormigón. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
Ha llovido un poco aunque no con fuerza, de tal manera que se puede continuar el ritmo de la obra 
sin problemas, aunque como es enero, si se 
a
 
 
C  
ión en la obra, aunque solamente 
emos ido un día a la obra y quizás no nos dimos cuenta de algo. 
 
Durante esta semana no se ha detectado ningún error de ejecuc
h
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
81 
ISITA DE OBRA
 
V  
n esta semana no ha habido visita de obra ya que es la primera semana de enero. 
 
 
E
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SEMANA 4: (del 7 al 11 de enero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos
Incidencias e 
impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Encofrando losa de 
cubierta casa 9, 
encofrando 2ªtramo esc. 
Casa 8, encofrando techo 
pl. 1ª casa 1, 
desencofrando techo pl. 
1ª casa 7, armando 1ª 
tramo esc. Casa 8. 
Encofrado: 
103,3 m2 + 
12,33 m2 + 
115,5 m2.   
Armado:    
0,332 Tn. 
Larriba 
(movimiento de 
tierras) 
Aplanado del terreno y 
haciendo los desniveles 
entre parcelas de lado de 
las casas de la 6 a la 10. 
  
Riera 
(constructora) 
Encofrando y armando 
riostra porche de entrada 
a casa 10, anclando la 
tela impermeable en el 
forjado sanitario casa 10 y 
9. 
Encofrado:    
1,6 m2. 
Armado:    
0,062 Tn. 
Se han decidido 
materiales de acabados: 
obra vista Blanco, teja 
negra Pizarra, aluminio 
color 7016, se anula la 
pieza perimetral de 
cubierta. Se repicaran los 
techos pl. baja de las 
casas que hagan falta 
para el paso de 
instalaciones.                       
Se ha cambiado de 
empresa hormigonera, 
ahora será Hormicemex. 
El viernes día 11 de enero 
vendrá una bobcat de 
Riera todo el día para 
hacer el rebaje del terreno 
y la cimentación para la 
caseta de venda. 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se esta armando la ampliación del porche de la entrada. Antes de armar i encofrar la 
ampliación del porche, se debe realizar un zuncho de cimentación, sobre la riostra construida en fase 
de cimentación, como si fuera un murete, para poder apoyar la losa de hormigón armado de la 
ampliación. Se procede levantando una pared de tocho que servirá de encofrado perdido interior del 
zuncho. A continuación se encofra con tableros de madera y por último se procede a armar y 
hormigonar el zuncho. Una vez tengamos el murete de hormigón listo y hayamos levantado otro 
murete de obra, perpendicular al primero, para cerrar la zona de la ampliación, se rellena la parte 
interna del porche de grava hasta el nivel inferior del forjado sanitario, se coloca un plástico que 
haga de barrera antihumedad, y finalmente se encofra, se arma y se hormigona. Cabe decir que en 
fase de armado también se colocan unos conectores, varillas del 12 empotradas en el forjado 
sanitario y pegadas mediante resinas de epóxil, para unir los dos volúmenes. Además, se está 
llevando a cabo las labores de envolver el canto del forjado sanitario con la tela impermeabilizante 
que se colocó antes de encofrar el forjado sanitario. Por último, se ha decidido dejar los 
apuntalamientos de la losa de escalera y del voladizo de cubierta, que son las partes más débiles de 
la estructura. 
 
En la casa nº 9, ya se ha armado la losa de cubierta y se está esperando a hormigonar a acabar las 
losas de escalera de las casas 8 y 7, de esta manera, se hormigona todo a la vez, y se ahorra tiempo. 
Además, también se están levantando los muretes de obra para la ampliación del porche de la 
entrada. 
 
En las casas nº 8 y 7 se está trabajando en las escaleras. En la casa nº 8 se está armando el segundo 
tramo de escalera y en la nº 7 se está encofrando el primer tramo. 
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En la casa nº 1 se está encofrando el forjado del techo de planta primera. En el lado derecho de la 
casa vemos la montaña de tierra que se está formando al acopiar las tierras sobrantes de la obra. 
 
En la casa nº 2 se le están retirando puntales de planta baja, y ya se han colocado y soldado a sus 
pletinas, los dos pilares metálicos de planta primera. 
 
Las casas nº 3, 4 y 5 continúan como la semana anterior, siendo usadas como zona de acopio de 
material, aunque se ha tenido que avisar a los estructuristas que vigilaran con la limpieza y el orden 
de la zona. En la casa nº 4 ya se ha encofrado y echado el hormigón de limpieza de la ampliación del 
porche del comedor. El encofrado se construye mediante tablones apuntalados con puntales 
colocados en horizontal que se apoyan a los palets sin usar para que no se muevan y asegurar la 
inestabilidad del encofrado.  
   
 
SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO 
 
 
Foto 1: 
 
La casa nº 10, la primera con la estructura 
acabada. Podemos ver la capa antihumedad 
que envuelve el canto de la losa del forjado 
sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Es el armado y encofrado de la losa de 
ampliación del porche de entrada de la casa 
nº 10.  
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Foto 3: 
 
Es la casa nº 9, en la que se está encofrando 
la losa de cubierta. Además, podemos 
observar a dos operarios que estaban 
preparando la ampliación del porche de la 
entrada de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Podemos ver los muretes de obra para la 
ampliación del porche de la entrada de la 
casa nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Podemos observar las casas nº 10 y 9, des 
de la zona de la casa nº 3. También 
podemos ver el acopio de material de los 
encofradores en esta zona. Además, en la 
ampliación del porche de la casa nº 10 se 
han colocado las dos barracas de materiales, 
la amarilla y la blanca. 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
85 
 
Foto 6: 
 
En la casa nº 8 se estaba encofrando el 
segundo tramo de escalera. Como podemos 
ver, el encofrado de la escalera, por su parte 
exterior, también hace funciones de 
protección anticaídas. También se observa 
el corrugado que contiene el cable de 
alimentación de la grúa 1, que ya no hace 
falta enterrarlo con hormigón porqué ya 
tenemos vigilancia. 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
Con esta ampliación de la foto anterior, 
podemos observar que hay un operario 
armando la losa de escalera. Además, 
podemos ver que en el primer tramo de 
escalera aún están los listones que hacen de 
encofrado inferior, y que aún no se han 
quitado los puntales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Observamos las casas nº 7 y 6. En la casa nº 
7 se está encofrando el primer tramo de 
escalera, y en la casa nº 6 se está 
endureciendo el forjado del techo de planta 
primera. Al fondo de la imagen podemos 
ver a un camión y una mixta haciendo 
funciones de rebaje del terreno hasta la cota 
necesaria. 
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Foto 9: 
l camión, 
 la casa nº 6.  
 
 
Aquí podemos ver otra vez la maquinaria de 
movimiento de tierras, la mixta y e
trabajando al lado de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
o al acopiar las 
rras sobrantes de la obra. 
 
 
En la casa 1 se estaba encofrando el forjado 
del techo de planta primera. En el lado 
derecho de la casa vemos la montaña de 
tierra que se está formand
tie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 de la planta primera ya 
 
 
Observamos la casa nº 2, rodeada de 
materiales de acopio, que se usarán en el 
encofrado y armado de forjados, y de los 
elementos necesarios para crear un taller de 
ferralla. Además podemos ver como los 
pilares metálicos
están colocados. 
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Foto 12: 
terial 
 
 
Podemos ver como los operarios de la 
empresa estructurista están sacando 
puntales de la planta baja de la casa nº 2. 
También se ve la gran cantidad de ma
de los estructuristas entre las casas nº 2 y 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
nando los materiales y 
 
 
En la zona de las casas nº 3, 4 y 5, se 
continúan amonto
utensilios varios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
mina impermeabilizante 
 
 
Observamos el encofrado de la ampliación 
del porche del comedor de la casa nº 4. 
Como podemos ver, la capa de hormigón de 
limpieza ya está hecha. También 
observamos la lá
del forjado sanitario.  
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Foto 15: 
zona posterior de las 
 
 
A medida que avanzaba la obra, quedaban 
más restos de materiales y runa en el suelo 
del solar. Esta es la 
casas nº 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto16: 
ncima del forjado sanitario de la 
º 3. 
 
CIDENCIAS EN OBRA
 
Podemos observar un taller provisional de 
ferrallas e
casa n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN  
ún no se había empezado a levantar la 
bra vista de las casas acabadas, porqué no estaba decidida. 
 
La obra va más lenta de lo que tendría que ir porqué hay un problema de comunicación con las 
partes y no se deciden las cosas cuando lo necesitamos. Es decir, en visitas de obra o  en el despacho, 
cuando se necesita hablar con el arquitecto no hay demasiados problemas, pero a la hora de decidir 
que cambios se aceptan y cuales no, al pasar la comunicación con la propiedad se hace lenta a causa 
de una función nueva en la empresa. La constructora creó un nuevo departamento: Riera 
Management Integral, que consistía en representar a la propiedad en las visitas, en despacho,… pero 
no sirve para ahorrar tiempo porque a cada pregunta, a cada modificación,… Necesitan avisar a la 
propiedad y la comunicación se hace inacabable. Por eso a
o
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
 
 
Foto 17: 
eben sacara las redes tal y como 
oto 18:
 
Podemos observar las diferencias de los 
métodos de la seguridad entre dos casas en 
fases distintas. Una vez se ha acabado la 
estructura, la red no hace falta porqué en 
principio ya no se crean cascotes ni nada, 
solamente con una barandilla con rodapiés 
ya hay suficiente. En cambio, en la casa nº 
9 que aún hay que hormigonar la cubierta, 
no se d
indica la foto. 
 
 
 
 
F  
e vida y atarte a ella. Y lo mismo 
 
Podemos ver con más atención que en la 
cubierta de la casa nº 9 se ha instalado una 
línea de vida, como en la casa nº 10 en esta 
fase, y un taller de encofrar con su sierra 
circular. Además de la escalera para 
acceder a la cubierta. Al acceder a la 
cubierta mediante escaleras de mano, 
aunque estuviesen atadas, siempre nos dio 
problemas con los de seguridad, ya que 
decían que des de que llegas arriba hasta 
atarte a la línea de vida era inseguro. Al 
final instalamos una cuerda atada a la línea 
de vida y colgaba hasta la llegada de la 
escalera en la cubierta, de esta forma, al 
llegar arriba ya te podías atar hasta llegar a 
la línea d
al bajar. 
 
 
Foto 19: 
 casas 
ientras durase la fase de estructura. 
 
A causa de las lluvias y viento, estas 
barandillas se soltaron. Tuvimos que avisar 
a los estructuristas que las colocaran bien 
de nuevo. Se avisa a los estructuristas en 
temas de seguridad porque el pacto que 
teníamos con ellos especificaba que ellos se 
encargarían de la seguridad en las
m
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
90 
 
Foto 20: 
uelo y si tenemos suerte nos 
os a ella. 
 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
En este caso la red no está bien colocada ya 
que se tendría que fijar a los distintos 
forjados, sino no sirve de nada. Se trata de 
que si nos caemos, como máximo nos 
caigamos un piso o ninguno, no que la red 
llegue hasta el s
cojam
 
 
 
 
 
 
 
IN  
on los camiones 
ue entraban a la obra de que no se quedasen enganchados, patinándoles las ruedas. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
A llovido bastante durante la semana, aunque poco en horario laboral. De esta forma, se pudo 
trabajar, pero el suelo estaba lleno de barro. Y como era diciembre, si se hormigonaba por la mañana 
o por la tarde a última hora, se necesitaba aditivo anticongelante puesto en central en el hormigón. 
Además, al tener este tiempo, entre frío y barro, teníamos que tener mucho cuidado c
q
 
 
C  
 
 
Foto 21: 
ar con 
mortero expansible  como en la foto. 
 
Aquí podemos observar un defecto de la 
construcción que se ha ido repitiendo a lo 
largo de toda la obra. Cuando las armaduras 
de pilares no superaba los 12 mm. De 
diámetro, no se piden con cuello de botella 
para los solapes, sino que se hacen 
manualmente. Al torcer los hierros en obra, 
primero hacia adentro y después hacia fuera, 
a veces provocan que las partes más débiles 
de los pilares salten, y en este caso son las 
esquinas de la zona superior del pilar. Al 
descantarillarse se tiene que tap
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ISITA DE OBRA
 
V  
ho al llegar este a las 
arpinterías, y que valorásemos el cerrar la habitación 5 de planta primera.  
s del aplacado de madera de la planta altillo, y la definición 
e acabados interiores y de las piscinas. 
 
 
La propiedad a escogido los acabados exteriores de las viviendas. La obra vista será el modelo 
Blanco de Incecosa, las tejas serán mixtas y de color pizarra, no se colocará la pieza perimetral de 
cubierta que tantos mareos nos había dado, el aluminio de las ventanas y halconeras será RAL 7016, 
que es un gris oscuro, y los laterales de madera del balcón de planta altillo se suprime, se acabará 
con barandilla de obra. Además, la DF nos aprobó los nuevos agujeros de paso de instalaciones entre 
forjados. Por último, nos pidieron que se hiciesen tabicas de falso tec
c
 
Por lo tanto, de temas pendientes nos quedaba solamente la determinación de las rejas de ventilación 
del forjado sanitario, la revisión de precio
d
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SEMANA 5: (del 14 al 18 de enero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando losa de cubierta casa 9, armando techo 
pl. 1ª casa 1, armando pilares pl. altillo casa 8, 
encofrando 2ª tramo esc. Casa 8, encofrando 
pilares pl 1ª casa 2, encofrando tramo 2 esc. Casa 
7, encofrando pilares pl.altillo casa 8, y colocando 
redes de seguridad. 
Armado:      
3,339 Tn + 
3,573 Tn + 
0,316 Tn. 
Encofrado:    
12,33 m2+ 34,4 
m2 + 12,33 m2 
+ 32,4 m2. 
Larriba 
(movimiento de 
tierras) 
Aplanado del terreno y haciendo los desniveles 
entre parcelas de lado de las casas de la 6 a la 10.   
Riera 
(constructora) 
Encofrando porcho entrada casa 9, buscar un sitio 
comodo para colocar los silos de mortero. 
Preparando para armar porcho entrada casa 9, 
colocando mahon de 1/4 en pared de camara 
sanitaria de la casa 10 para apoyar el pichulin de 
obra vista, replanteando el terreno en la pared de 
la casa 10, se ha hormigonado el foso de 
cimentación para colocar los silos de mortero. 
Hormigonado:  3 
m3. Encofrado:   
1,6 m2. 
Se van los de 
Larriba.                  
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Esta semana no he ido a la obra porqué hemos tenido mucho trabajo en la oficina, haciendo 
mediciones, comparativos i pedidos de materiales, de los que la semana anterior se decidieron que 
iban a usarse. De todas formas, se puede hacer un seguimiento de obra, aunque menos exhaustivo. 
 
En la casa nº 10 se está levantando una pared de mahón de ¼ hasta un poco por debajo del nivel del 
terreno, para apoyar los pichulines de obra vista que tapan el canto del forjado. El nivel del terreno 
se ha marcado en la pared de la cámara sanitaria usando clavos para indicar las cotas y un cordel que 
los une. 
 
En la casa nº 9 se está trabajando en armar la losa de escalera para poder hormigonar a la vez que el 
segundo tramo de la losa de escalera de la casa nº 8 y 7, los cuales se están armando. También, en la 
nº 9, se ha encofrado la ampliación del porche de entrada y está preparado para armarlo. Además, se 
ha decidido que los silos de los morteros se colocarán justo delante de la ampliación del porche del 
comedor de la casa nº 9, y ya se ha homigonado el pozo de cimentación.  
 
En la casa nº 8 también se han armado y encofrado los pilares de planta altillo, que también se 
hormigonarán el mismo día que la losa de escalera, y las maquinas de Larriba continúan haciendo el 
rebaje de las parcelas. 
 
En la casa nº 1 se está armando el forjado del techo de planta primera, en la casa nº 2 se han armado 
los pilares de planta primera y se están encofrando. 
 
A final de semana los industriales de Larriba dejarán la obra hasta la próxima fase de movimientos 
de tierra. 
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SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO 
 
Esta semana carece de seguimiento fotográfico por cause del trabajo de despacho, acumulado, que 
falta por hacer. 
 
 
INCIDENCIAS EN OBRA 
 
No han habido incidencias remarcables en la obra. Aunque no he ido, por teléfono hablando con el 
encargado, he podido pedirle que me diga que es lo que va pasando allí, a lo largo de la semana. 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Me atrevo a decir que las medidas de seguridad han ido mermando, es decir, algunos pasamanos de 
barandillas de protección se han caído, las redes de seguridad se han destensado,… Esto, es debido a 
las lluvias y vientos de la semana anterior, de 4 al 7 de enero, y sin el fuerte control que intentamos 
realizar sobre las medidas de seguridad, al no haber podido ir a la obra, supongo que se habrán 
relajado en este aspecto. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No se han observado incidencias meteorológicas.  
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No se han observado ningún defecto en la ejecución de la obra durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
En la visita de obra a la cual no pude asistir, se discutieron varios temas y se llegaron a las 
conclusiones expuestas a continuación. Primero se decidió que las juntas de la obra vista irían 
refundidas tal i como estaba la muestra de la obra, aunque las juntas verticales se intentarían cerrar 
un poco. Además, se empezaría a replantear la obra vista des de la parte inferior de la balconera de 
planta primera, es decir, des del centro del balcón de planta primera. También se convino que se 
tendría que hacer una valla perimetral de obra en vez de la malla tipo Rivisa con una malla 
mosquitera que teníamos hasta ese momento. Esta decisión vino debido a que teníamos que preparar 
los pilaretes de cimentación de una caseta de ventas, y para que quedara mejor, se decidió hacer una 
valla de obra aunque solo fuese en la zona de la caseta. De todas formas, teníamos que esperar a los 
de Riera Management Integral a que nos diera los planos de la caseta, y contar las horas y materiales 
por administración, ya que se encargaba directamente la propiedad de pagar lo referente a la caseta 
de ventas. Por último, decir que durante esta semana se entregó al ayuntamiento el proyecto 
ejecutivo modificado y visado, que después de tantos cambios en la estructura, hasta ese momento 
no se pudo hacer. 
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SEMANA 6: (del 21 al 25 de enero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Incidencias e 
impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando losa de cubierta casa 9, 
hormigonando 2ª tramo esc. Casa 7, 
encofrando losa cubierta casa 8, encofrando 
tramo 2 esc. Casa 7, encofrando tramo 1 esc. 
Casa 6, encofrando techo pl.baja casa 3, 
armando pilares pl. baja casa 3, armando 
techo pl. 1ª casa 2, armando 1ª tramo esc. 
casa 6. 
Hormigonado: 28 
m3 + 4 m3. 
Encofrado: 103,3 
m2 + 12,33 m2 + 
12,56 m2 + 155,2 
m2. Armado:    
0,382 Tn + 3,573 
Tn + 0,332 Tn. 
Riera 
(constructora) 
Han replanteado la obra vista de pl. baja casa 
10, estan cortando mahones de obra vista 
para hacer pichulines. Colocando gero 
perforado para colocar los pichulines, se han 
hormigonado los dados para el apoyo de los 
dos silos ( se han elevado para poder cargar la 
homigonera),  anclando los silos a los dados 
de hormigón. Se han marcado los puntos del 
muro exterior de la casa 10 (con yeso), 
replanteando la caseta de venda y su pozo. 
Colocación gero:   
21,5 m2.     
Hormigonado:   
1,5 m3. 
Colocación obra 
vista partes bajas:  
43,5 m2 
Han llegado los 
dos silos. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se está replanteando la obra vista, porqué ya se ha decidido que tipo de obra vista se 
colocará en fachada, y se han pedido los palets necesarios para acabar, al menos, 2 casas, mientras 
esperamos el resto. El replanteo de la obra vista se empieza colocando una hilada de piezas alrededor 
de la vivienda para ver, en vivo, el resultado final. A partir de aquí, se marcará una de las esquinas 
de cada tocho en una cuerda que servirá de guía para los colocadores, y se irá elevando sobre los 
regles a medida que la fachada ascienda. 
 
En la casa nº 9 se está hormigonando la cubierta. Además, se está haciendo la ampliación del porche 
de la entrada. En las fotos de a continuación, se aprecia como se hizo un murete de hormigón con un 
encofrado perdido de mahón perforado, y un relleno de gravas. Finalmente se tendrá que poner una 
capa impermeabilizante, armar y hormigonar, pero aún no han llegado a esta fase. Además, 
podremos ver el modo de encofrar el murete perimetral de hormigón, mediante puntales usados 
como tornapuntas, que van clavados a los tableros de madera usados como encofrado, y apoyados a 
estacas clavadas en el suelo, de tal forma, que estos no patinen y aguanten bien el esfuerzo. 
 
A la casa nº 8 se le está encofrando la losa de cubierta. Están empezando a levantar el encofrado 
inclinado, ayudados de un andamio móvil para poder ir llegando a las alturas más fácilmente. De 
este modo, poco a poco, se va formando el encofrado de la losa inclinada, y para agilizar el proceso, 
se acostumbra a situar un taller de encofradores y un acopio de materiales en la propia cubierta. La 
losa de escalera siempre está hormigonada y acabada cuando se empieza a montar el encofrado de la 
cubierta, porqué, para encofrar el ojo de escalera, usamos un encofrado recuperable de madera y se 
consigue retirándolo por arriba de la vivienda i situándolo en la otra planta o en otra vivienda.  
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La casa nº 7 está preparada para empezar a armar y encofrar los pilares de planta altillo, pero, aún se 
está encofrando el segundo tramo de escalera. Además, aún no se ha hecho la ampliación del porche 
de la entrada como lo tienen las casas nº 9 y 10, pero se hará más adelante.  
 
En la casa nº 6 se está encofrando el primer tramo de escalera. Se encuentra en una fase parecida a la 
de la casa nº 7, solamente le falta acabar de hormigonar la escalera, los dos tramos, y ya se podrá 
empezar a montar el encofrado de la losa de cubierta, una vez levantados los pilares de planta altillo.  
 
En el seguimiento fotográfico, en la casa nº 6, podemos ver el encofrado recuperable del ojo de 
escalera, que se trata de un semicilindro formado por tiras de madera unidas entre si. Dentro del 
cilindro hay unas piezas de madera que nos sirven tanto para dar rigidez a la estructura, como para 
guía de montaje y desmontaje poder desmontar el encofrado en dos trozos y poder quitarlo mediante 
la grúa por encima de la planta altillo, y poderlo montarlo otra vez exactamente igual. También se 
ven las armaduras de espera para el arranque de la losa de escalera, y las armaduras de espera para el 
arranque del segundo tramo de escalera, que se ven en la parte en la losa superior. Estas armaduras 
aparecen porque se colocan al armar el forjado del techo de planta primera. 
 
En la casa nº 1 no se ha avanzado nada des de la semana anterior. Lo que sí ha ido variando, ha sido 
el montículo de tierra para el acopio de esta, situado al lado de la casa. Como podemos comprobar, 
la montaña de tierra mide más de 2 metros, en este momento. 
 
En la casa nº 2, se hormigonará, a final de semana, el forjado del techo de planta primera, porqué ya 
está preparada la tabica perimetral, pero falta colocar las armaduras y los casetones.  
 
En la casa nº 3, están levantando los pilares de planta baja. Las armaduras se colocan en primer lugar, 
y una vez atadas con las esperas inferiores, ya se pueden encofrar para a continuación hormigonar. 
Las casas nº 1 y 2, se mantienen igual que la semana anterior. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
Se está hormigonando la losa de cubierta de 
la casa nº 9. Se pocede mediante cubilote de 
250 l., que transporta mediante la grúa 
central de la obra.  
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Foto 2: 
 
En la casa nº 9 podemos ver a dos operarios 
con las paletas de madera para extender el 
hormigón, preparados para una nueva 
tongada de hormigón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Podemos ver que en la casa nº 9 se estaba 
haciendo la ampliación del porche de la 
entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
La ampliación del porche de la entrada de 
la casa nº 9, más de cerca. 
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Foto 5: 
 
En la casa nº 9, vemos un operario abriendo 
y cerrando la boca del cubilote y dos más 
extendiendo el hormigón y vibrandolo. 
También apreciamos como se está 
montando el encofrado de cubierta de la 
casa del lado, la casa nº 8, y que el acopio 
de material de encofrar la cubierta sobre el 
mismo encofrado. 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
A la casa nº 8 se le está encofrando la losa 
de cubierta. Como podemos ver, se levanta 
el encofrado inclinado, ayudados de un 
andamio móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
La casa nº 7 se encuentra preparada para 
empezar a armar y encofrar los pilares de 
planta altillo, pero, como vemos en la foto, 
aún se está encofrando el segundo tramo de 
escalera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
98 
 
Foto 8: 
 
En la casa nº 6 se está encofrando el primer 
tramo de escalera. Se encuentra en una fase 
parecida a la de la casa nº 7, solamente le 
falta acabar de hormigonar la escalera y ya 
se podrá empezar a montar el encofrado de 
la losa de cubierta, una vez levantados los 
pilares de planta altillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Este es el detalle del encofrado del primer 
tramo de escalera de la casa nº 6. Podemos 
ver el encofrado recuperable del ojo de 
escalera, que se trata de este semicilindro 
formado por tiras de madera unidas entre si.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
La foto está hecha des de lo que sería la 
parte de debajo de la losa de escalera de la 
planta primera de la casa nº 6. Podemos ver 
la tabica con la que se empezará la losa, ya 
que durante los dos primeros escalones de 
la losa, habrá un macizado de hormigón 
hasta el forjado sanitario para que la losa 
tenga un buen apoyo en su parte inicial. 
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Foto 11: 
 
En la casa nº 1 no se ha avanzado nada des 
de la semana anterior. Lo que sí ha ido 
variando, ha sido el montículo de tierra para 
el acopio de esta, situado al lado de la casa. 
Como podemos comprobar, la montaña de 
tierra medía más de 2 metros, en ese 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
En la casa nº 2 se hormigonará, a final de 
semana, el forjado del techo de planta 
primera, que como podemos observar, ya 
estaba preparada la tabica perimetral, pero 
faltaban colocar las armaduras y los 
casetones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Aquí vemos el proceso para levantar pilares 
de planta baja de la casa nº 3.  
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Foto 14: 
 
Podemos ver la muestra que se hizo en la 
casa nº 10 para tener el ejemplo del color de 
la obra vista, del color del mortero, y de los 
gruesos de juntas. Alrededor de la vivienda 
podemos ver como se han colocado las 
piezas para ver el replanteo de la obra vista 
en vivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
 
Aquí podemos ver un encuentro de esquina. 
Como es lógico, se intento que en el 
encuentro siempre hubiese un tocho entero, 
alternándolos entre cada lado, en cada 
hilada. Pero como observamos, hay uno de 
los lados, el paralelo a la parte inferior de la 
foto, que no cabía, por tanto se tendrían que 
ir cortando todos los tochos. Además se ve 
la cuerda de guía cogida en los regles. 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Se observan distintas zonas de la casa nº 10 
con el replanteo de la obra vista hecho. 
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Foto 17: 
 
Se observan distintas zonas de la casa nº 10 
con el replanteo de la obra vista hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS EN OBRA 
 
No se observan incidencias en la obra.  
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Foto 18: 
 
Como se observa, las redes de seguridad 
están bien colocadas, tienen que pasar, en 
altura, la zona de trabajo. Además vemos el 
andamio, que no borriqueta, en el que se 
colocan los operarios para formar el 
encofrado de la cubierta inclinada. 
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Foto 19: 
 
Aquí podemos ver un mal ejemplo de 
colocación de redes. Se observa que la red 
no está fijado en el forjado y está 
desplegada a una cota inferior a la del 
trabajo, aunque al haber barandillas, ya 
substituyen la red como equipo de 
protección colectiva. También se observa la 
cinta de señalización para desniveles 
superiores a 50 cm. 
 
 
 
 
 
Foto 20: 
 
Aquí vemos el ejemplo clarísimo de mal 
hacer, de cómo los operarios horrmigonan 
cubiertas inclinadas. Según ellos, la línea de 
vida les molesta para moverse, pero esto no 
implica no tener medidas de seguridad. En 
la foto se observan tres operarios sin atar. 
Fueron llamados y les explicamos la 
necesidad de usar el arnés con la línea de 
vida. Accedieron, aunque e la siguiente 
cubierta tuvimos la misma discusión. 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No hubo ninguna incidencia meteorológica. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No hubo incidencias de ejecución. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
En la visita de obra, se discutieron varios temas y se llegaron a las conclusiones expuestas a 
continuación. La reja de ventilación de la cocina o irá integrada en la ventana, sino que se estudiará 
algún modo de insertarla en la pared para que pase menos aire. Durante la semana no dimos cuenta 
de que la casa nº 5 necesitaría más longitud de la fachada de la escalera, porqué sino se tenía que 
mover un pilar, y se llegó a la conclusión de que alargaría la fachada 5 cm. Una vez ya se había 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
103 
acordado el tipo de obra vista, ahora faltaba discutir que tipos de mármoles se colocarían en el 
remate superior, en su encuentro con el aplacado de madera; como irían los listones de madera en el 
aplacado de fachada, se decidió que irían separados; se decidió que el aplacado de madera entrara 3 
cm. como mínimo del nivel de la obra vista; y que todos las barandillas de escalera serían iguales, a 
excepción de la casa nº 5, que será diferente. También se estudió, durante la semana, la colocación 
de radiadores, y se determinó, con su aprobación posterior, que las válvulas siempre irían al lado de 
la esquina, en la cocina se cambiará un radiador de 14 elementos por uno de 13, por motivos de 
espacio, y en el banyo de la suite se colocará un radiador-toallero. De las decisiones referentes al 
interior de la vivienda, únicamente falta mencionar la decisión de cerrar con un murete de obra de 90 
cm. de altura la habitación 5, que restaba abierta.  
 
En lo referente a la D.F. y a la propiedad, se decidió que Riera Management Integral (R.M.I) 
aportaría los alzados de las cocinas nuevas, y los planos para la instalación de la caseta de venta, que 
haría las consultas pertinentes con el industrial de las piscinas y se nos comunicó que marqueting ya 
tenía definidos los acabados interiores de vivienda y nos los haría llegar para valorarlos 
conjuntamente. 
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SEMANA 7: (del 28 de enero al 1 de febrero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando losa cubierta 
casa 8, armando techo pl. 
baja casa 3, encofrando losa 
cubierta casa 8, encofrado 
tramo 1 esc. Casa 1, 
preparando para encofrar 
tramo 2 esc. Casa 6 
Hormigonado:         
28 m3.               
Armado:              
4,073 Tn.             
Encofrado:            
103,3 m2 + 12,56 m2. 
Riera 
(constructora) 
Cortando mahones de obra 
vista para hacer pichulines, 
colocando obra vista hasta 
nivel de forjado sanitario 
casa 10, colocando ladrillos 
para el apoyo de la caseta 
de venda 
Colocación obra vista 
partes bajas:          
43,5 m2              
Colocación gero:        
4,86 m2. 
El lunes día 28 de enero se 
fue un equipo de estructuristas 
de Interior Plus Tecnológica, 
quedan 9 trabajadores. Se 
han situado los dos silos 
delante el porche del comedor 
de la casa 9, sobre cuatro 
dados de hormigón cada uno 
para poder cargar las dos 
hormigoneras directamente 
des de los silos. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se ha empezado a colocar la obra vista des 30 cm. por debajo del nivel del terreno, 
hasta el nivel del forjado sanitario. En las partes bajas de la vivienda, des del nivel de la riostra, que 
es donde se apoya la primera hilada, hasta donde empieza la obra vista blanca, se colocan gero de 10 
y de 5 cm. de grueso, para no gastar la fábrica de obra blanca, que es mucho más cara. Además, en 
las partes donde se coloca obra vista y existe un forjado, se usan pichulines, es decir, trozos de 
maónes de 5 cm. de grueso.  
 
En las fotos expuestas a continuación, vemos lo explicado en el párrafo anterior. Vemos la obra vista 
que va empezando des de distintas cotas porque el terreno de alrededor de la casa tiene un desnivel 
descendiente en dirección de la calle central. Las cotas de arrancada de la obra vista blanca las 
marcamos mediante un cordel uniendo clavos puestos a 30cm. por debajo del nivel del terreno. De 
esta forma, siempre se tiene que cubrir todo lo que queda encima del cordel de fábrica blanca.  
 
En la casa nº 8, se está hormigonando la cubierta, y en la nº 7 se está encofrando la losa inclinada de 
cubierta. En cambio, la casa nº 6 se mantiene igual que la semana anterior, excepto en que ya se ha 
hormigonado el primer tramo de escalera y ahora se esta encofrando el segundo tramo. 
 
La casa nº 1 y 2 se mantienen como la semana anterior, a la espera de armar y encofrar los pilares de 
la planta altillo y acabar los dos tramos de escalera. En la casa nº 1 se ya se está encofrando el primer 
tramo de escalera. 
 
En la casa nº 3 se están colocando los casetones y armaduras del forjado del techo de planta baja. 
También hay un acopio de hierros a los pies de la casa nº 3. Estos paquetes contienen las armaduras 
de refuerzo del forjado del techo de planta baja de dicha casa. 
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Cuando los dos silos de mortero llegaron, se instalaron encima de cada uno de los dos pozos de 
cimentación preparados para esta faena, pero una vez instalados, comprobamos que la hormigonera 
no cabía debajo de estos para cargarle el mortero directamente. Por esto se levantaron cuatro cubos 
de hormigón para levantar 35 cm. los silos. De esta manera ya no hace falta cargar el mortero en un 
carro chino o en una carretilla y después verterlo a la hormigonera, sino que se carga directamente. 
 
Al lado de la casa nº 10, se está preparando la cimentación o los apoyos de la caseta de venta. Se 
preparaban mediante un taco de hormigón de 60 cm. de diámetro, y un enano de obra de 45x45 cm., 
distribuidos según el plano que hemos recibido de la Propiedad. 
 
La empresa subcontratada para llevar a cabo la estructura, Defertur, ha retirado a la colla que llegó 
más tarde. De este modo, ahora solamente quedan 9 operarios de estructuras. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
Los operarios están preparando la 
cimentación o los apoyos de la caseta de 
venta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
En la casa nº 10 se ha empezado a colocar 
la obra vista des de 30 cm. por debajo del 
nivel del terreno, hasta el nivel del forjado 
sanitario. Vemos un peón abriendo un saco 
de cemento para hacer el mortero, ya que 
los silos estaban instalados, pero no llenos. 
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Foto 3: 
 
En la foto vemos lo explicado en el 
Seguimiento de obra. Vemos la obra vista 
que va empezando des de distintas cotas 
porque el terreno de alrededor de la casa 
tiene desniveles. También vemos la 
manguera con la que sacan los niveles los 
operarios de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Aquí observamos a los operarios de Riera 
colocando la obra vista. También podemos 
apreciar la muestra de obra vista con el 
aplacado de madera que se pidió, es decir, 
con tres tipos de esquinas: a inglete, y a 
testa, una muestra de cada lado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
A la casa nº 8 se le está hormigonando la 
cubierta. Podemos ver también la escalera 
por donde se accede a la cubierta y por 
donde está bajando un estructurista, al 
gruista, al encargado de abrir el cubilote y 
al operario que está usando el vibrador. 
También se aprecia la cantidad de puntales 
que se deben usar al encofrar una cubierta 
inclinada. 
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Foto 6: 
 
En la foto apreciamos como se está echando 
el hormigón, con la ayuda de dos operarios: 
uno que abre la tapa y otro que cuando la 
tapa está abierta ayuda a aguantar el 
cubilote. Este segundo, además, está 
sujetando en la mano un trozo mango de 
madera que al final tiene un listón que hace 
función de llana, que se utiliza para 
extender el hormigón y aplanar la superficie 
superior. 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
En la casa nº 7 se estaba encofrando la 
cubierta. Como se aprecia, en la cumbrera 
de la cubierta se ubica la sierra circular, ya 
que esa zona se usa con este fin ya que es el 
único sitio de la cubierta en el que podemos 
colocar la mesa de la sierra circular en 
posición plana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Aquí observamos las dos cubiertas en las 
que se está trabajando. Hormigonando la 
cubierta de la casa nº 8, y encofrando la 
cubierta de la casa nº 7.  
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Foto 9: 
 
La estructura de la casa nº 6 se mantiene 
como la semana anterior, aunque se ha 
empezado a encofrar el segundo tramo, y 
encima del techo del garaje de la vivienda 
se encuentra un acopio de tablones y 
tableros para encofrar la escalera y el 
forjado que falta. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
En la foto se detalla el encofrado exterior 
de la escalera de la casa nº 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
En la foto se detalla el encofrado del ojo de 
escalera des de abajo. Aún no se ha 
empezado a encofrar la parte base de la losa. 
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Foto 12: 
 
En la casa nº 1 se aprecia que se estaba 
encofrando el primer tramo de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
En este detalle del encofrado del primer 
tramo de escalera de la casa nº 1, podemos 
ver que ya está encofrada la base de la losa, 
y que, por lo tanto, solamente falta armar la 
losa y hormigonarla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Des de la planta altillo de la casa nº 2, 
observamos el estado de las casas nº 1, 2 y 
3.  
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Foto 15: 
or donde se echa el mortero a los 
 
 
oto 16:
 
Se ve el taller de ferrallas en la casa nº 4, y 
podemos ver a dos operarios trabajando con 
hierro. Además, la casa nº 5 continua con 
los pilares metálicos tumbados en el suelo, 
porqué hasta que no venga el cerrajero, no 
se podrán soldar. También se observa la 
boca p
silos.  
 
 
 
 
 
F  
e la base de los dos silos de 
ortero. 
 
CIDENCIAS EN OBRA
 
Detalle d
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN  
o hubo incidencias remarcables en la obra.  
 
N
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CIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
IN  
 
Foto 17: 
ente disciplinario 
n el libro de incidencias. 
 
 
Si nos fijamos bien en los operarios que 
están trabajando encima de la cubierta de la 
casa nº 8, veremos que ninguno de ellos 
lleva ningún EPI, arnés de seguridad o algo 
parecido. El único que lleva el arnés es el 
operario que está bajando por las escaleras. 
La semana anterior ya nos encontramos con 
el mismo problema de incumplimiento de 
las normas básicas de seguridad con esta 
empresa subcontratada, Interior Plus 
Tecnológica, pero se les aviso y se 
equiparon. Esta semana pasa lo mismo. 
Además, como las redes de seguridad estan 
colocadas, se han suavizado  las cosas y no 
se les abrió ningún expedi
e
 
Foto 18: 
guridad también estaban bien 
olocadas. 
 
Por otro lado, los operarios de la empresa 
estructurista que estaban encofrando la 
cubierta de la casa nº 7, sí que iban 
equipados con arneses de seguridad y línea 
de vida. Como mínimo eran concientes de 
que es más fácil caerse del tejado en fase de 
encofrado que en fase de hormigonado. De 
todas formas, se aprecian que las cuerdas de 
las dos campanas con sistema de retención 
de cuerda, que deberían ir atadas a los 
arneses de los operarios, restan sueltas. Se 
les tuvo que avisar y se pusieron la cuerda 
sin problema, aunque siempre usaban la 
excusa de que al bajar i subir del tejado, se 
olvidaban de volverse a atar. Además, las 
redes de se
c
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Foto 19: 
 para compensar el único brazo de 
 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
En esta foto se aprecian varios elementos de 
seguridad. En primer lugar tenemos la torre 
para hormigonar los pilares. También 
vemos que la barandilla de la planta 
primera de la casa nº 3 está correctamente 
dispuesta, y por último tenemos la razón 
por la cuál no se inclina el carro para la 
grúa, ya que las cadenas que se observan 
sirven
agarre que tiene. 
 
 
IN  
o hubo ninguna incidencia meteorológica. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
N
 
 
C  
o hubo incidencias de ejecución. 
 
N
 
Foto 21: 
, se pasa un cepillo para limpiar la obra vista y el mortero sobrante de entre las juntas que 
ueda medio suelto en estas. 
 
Aunque no sea una incidencia, creo que es 
importante explicar lo que vemos en la foto. 
Aquí nos encontramos que se ha levantado 
una pared de 5 cm. de ladrillo perforado 
colocados de canto para que podamos 
apoyar los pichulines de obra vista encima. 
Estos, tapan la tela impermeable que 
envuelve el forjado sanitario para evitar la 
subida de humedades des de el terreno, a 
través del murete que aguanta el forjado. 
También podemos ver un tubo de desagüe 
que aparece des de la cámara sanitaria y que irá conectado a otro tubo que irá a conectar a la 
alcantarilla central de la calle del centro del solar. También se observan los regles des de donde 
guiamos la distribución de la obra vista. La cuerda que usamos como guía, se coloca siempre sobre 
la hilada en las que vamos a trabajar, de este modo, podemos cuadrar bien las esquinas de los 
ladrillos y la fachada acaba teniendo un buen aspecto. Para rehundir las juntas, se usaba un artilugio 
formado por un mango, dos ruedas en el extremo, que rodarán por encima de los ladrillos, y una 
pieza cilíndrica metálica que se enrosca y desenrosca para conseguir la profundidad deseada de las 
juntas. Al pasar el artilugio, la pieza cilíndrica va retirando el mortero sobrante de las juntas. Por 
último
q
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ISITA DE OBRA
 
V  
muro perimetral se construiría con la zapata hacia 
entro del límite del solar según el ayuntamiento.  
unto más crítico abrá un paso entre el acabado de la pared y 
l montante de la barandilla de 86 cm. 
 
 
En la visita de obra se aportaron muestras de aluminio por parte de la constructora, y expuso dos 
tipos de jambas para el retranqueo entre la obra vista y el aplacado de madera de la planta altillo, se 
decidió que sería de 40 cm. En la cocina, se ha decidido cambiar los elementos del radiador de 14 a 
11 elementos para que quepa en la jamba entre la pared de la despensa y la pared de la puerta de la 
cocina. Además, la ingeniería ha ubicado los colectores de la calefacción, que finalmente se 
colocaran detrás del lavaplatos, en la planta baja. En la planta primera, se colocará en el canto 
interior de un armario, donde deberemos hacer un registro, y en la planta altillo, se colocará en la 
pared del montante de la calefacción. Al cambiar la distribución de la cocina, se deben mover 
algunos desagües, y el del lavaplatos y encimera irán empotrados en la pared, que se tendrá que 
recrecer 5 cm. El armado del techo del parking de la casa nº 5 se mantiene, porqué aunque sea 
diferente que el resto de las casas, está sobredimensionado y cumple igualmente. También se decidió 
que el suelo del porche del comedor sería de IPE, con una chapa de mortero inferior con pendiente, y 
desaguando entre la obra vista, por unas gárgolas aún por decidir, y el suelo del balcón será de 
mármol tipo Diamante Albero, y que la zapata del 
d
 
El RMI de Riera nos ha aportado muestras de los acabados de la casa de muestra para poderlos 
valorar conjuntamente, y tienen que comprobar con la ingeniería donde irán las máquinas de A.C. 
Por último, la D.F. ha aprobado el detalle de anclaje de la escalera de la casa tipo 2 propuesto por 
Riera, aunque se ha avisado que en el p
e
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SEMANA 8: (del 11 al 15 de febrero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Defertur - Interior plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando techo pl. baja casa 4, 
armando losa cubierta casa 7, 
encofrando losa cubierta casa 6, 
encofrando techo pl. 1ª casa 3. 
Armado: 4,073 Tn + 3,339 
Tn Encofrando: 103,3 m2 + 
115,5 m2. 
Riera (constructora) 
Colocando tela impermeale casa 8, 
limpiando perimetro casa 7 para 
asiento de obra vista, encofrando 
porche comedor de la casa 8 para 
asiento de obra vista ya que linda con 
el pozo de cimentación de la grua y 
necesita donde apoyarse 
Encofrado:    8,66 m2. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se está trabajando en las zanjas laterales de conductos de saneamiento. Estas zanjas 
deben tener una pendiente de al menos un 2% para una correcta evacuación de aguas fecales y 
pluviales. De todas formas, se tienen que poner unos tacos con ladrillos para apoyar los tubos y 
taparlos posteriormente de arena. 
 
En la vivienda nº 9, ya se ha colocado la obra vista en la parte baja, igual que se hizo la semana 
anterior en la casa nº 10. Además, en la zona del pilar del porche de la entrada también se ha 
levantado la obra vista. En la zona de la ampliación del porche del comedor, tenemos que hacer un 
pequeño invento para poder apoyar la obra vista en el canto, ya que al haber el pozo de la 
cimentación de la grúa, no hay suelo. De este modo, hemos decidido hacer un pequeño voladizo de 
no más de 20 cm. de saliente, que sirva como base de la obra vista. Se procede mediante un clavado 
de conectores a la losa de ampliación del porche del comedor, y pegados con resinas de epóxil, y con 
un tablón de madera colocado encima de otras varillas clavadas a la losa, se encofra un escalón que 
servirá de apoyo, una vez armado y hormigonado. 
 
En la casa nº 8, se ha colocado la tela impermeabilizante alrededor del forjado sanitario. Además, ya 
está la obra basta colocada a la espera de colocarse la obra vista. También decir que, en los espacios 
entre las casas, hay una falta de limpieza que se hace cada vez más patente. Esto es debido a que en 
trabajos de paleteria se producen muchos escombros y genera runa que se debe ir amontonando y 
retirando, pero es muy laborioso ir dejando la runa en un mismo sitio para facilitar el transporte 
hacia un vertedero especializado en tratamientos de la runa sucia y limpia. 
 
En la casa nº 7 aún no se ha levantado la base de la ampliación del porche de la entrada, pero se está 
colocando la tela impermeabilizante alrededor del forjado sanitario y se está armando la losa de 
cubierta. Y en la casa nº 6 se está encofrando la losa de cubierta. 
 
En las casas nº 1 y 2, la estructura se mantiene como la semana anterior, esperando a que acaben las 
losas de escalera para poder continuar. También, delante de esta casa, se han colocado los palets que 
han llegado de Incecosa, la casa que fabrica la obra vista blanca que usaremos. 
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En la casa nº 3 se esta encofrando el forjado del techo de planta primera, y en la casa nº 4 se está 
armando el forjado del techo de planta baja.  
 
En la obra se continúa viendo bastante desorden entre las casas. 
 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
En la foto observamos al encargado 
repasando la zanja paralela a la fachada de 
la casa nº 10 para pasar los desagües 
generales que conectan con la alcantarilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Podemos observar la vivienda nº 9, en la 
que ya se ha colocado la obra vista en la 
parte baja, igual que se hizo la semana 
anterior en la casa nº 10. Podemos apreciar 
que en el pilar del porche de la entrada 
también se ha levantado la obra vista.  
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Foto 3: 
 
Aquí observamos el otro lado de la 
vivienda nº 9, donde también se ha 
levantado la obra vista hasta nivel del 
forjado sanitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
º 9. 
 
 
Esto es el detalle de los conectores de la 
losa de ampliación del porche del comedor 
para formar el apoyo de la obra vista de la 
casa n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
ión del 
edor de la casa nº 9. 
 
 
Vemos un operario de Riera formando el 
encofrado para el apoyo de la obra vista en 
el canto de la losa de la ampliac
porche del com
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oto 6:
 
F  
ada a la espera de 
olocarse la obra vista.  
 
 
oto 7:
 
En las fotos se observa la casa nº 8, donde 
se ha colocado la tela impermeabilizante 
alrededor del forjado sanitario. Además, ya 
está la obra basta coloc
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F  
 runa y 
esperdicio. Se debe recoger todo. 
 
En las fotos se observa el paso entre las 
casas nº 8 y 7, que está lleno de
d
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oto 8:
 
F  
como se ha ido 
iendo en las fotos anterior. 
 
oto 9:
 
En la casa nº 7 aún no se ha levantado la 
base del porche de la entrada, y se está 
colocando la tela impermeabilizante 
alrededor del forjado sanitario. Se observan 
que las redes aún están colocadas porque 
aún se tiene que hormigonar la cubierta. 
Como se observa, hay bastante porquería en 
la zona entre las casas, tal y 
v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F  
ilizante alrededor del forjado 
anitario.  
 
 
En el otro lado de la casa nº 7 vemos a dos 
operarios colocando la tela 
impermeab
s
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Foto 10: 
cofrado de la losa de cubierts de la casa 
oto 11:
 
Este es un detalle del armado y del 
en
nº 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F  
redes antiácidas están bien 
olocadas. 
 
En la casa nº 6 se están llevando a cabo el 
encofrado de la losa de cubierta. Se observa 
que las 
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
 
 
 
En las casas nº 1 y 2, la estructura se 
mantiene como la semana anterior, 
esperando a que acaben las losas de 
escalera para poder continuar. Además, se
reconocen los palets de obra vista que ya
han llegado. 
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Foto 13: 
res con su taller y los ferrallas 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
Podemos ver que en la casa nº 3 se esta 
encofrando el forjado del techo de planta 
primera, y en la casa nº 4 se está armando el 
forjado del techo de planta baja. Vemos a 
los encofrado
con su labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
esperdicios que se 
 
A pesar de continuar manteniendo la valla 
de señalización de cambio de cota del 
terreno, este es uno de los ejemplos que 
podríamos encontrar sobre el desorden en la 
obra. Por muy señalizado que esté el 
desnivel, deja de ser un sitio de paso seguro 
debido a la gran cantidad de materiales 
acopiados, runa y d
encuentran en la zona. 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
e observa el desorden y suciedad 
 
Entre las casas nº 7 y 6 se ha caído la 
señalización de desnivel, y como en la foto 
anterior, s
existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
121 
 
Foto 16: 
con una cuerda atada a una 
 
 
A pesar de tener la red de protección 
anticaídas, considero que los operarios que 
están encofrando el forjado del techo de 
planta primera de la casa nº 3, deberían 
llevar arnés, 
línea de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
e ha retirado de la cubierta de la 
º 7. 
 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
Aquí tenemos una de las medidas de 
seguridad frente a caídas a distinto nivel. 
Funciona como una línea de vida, pero con 
un resorte, para que al caer, te frene de 
golpe. Además, podemos ver la cantidad de 
runa que s
casa n
 
 
 
 
 
 
 
IN  
a habido lluvias pero de muy poca importancia y no han afectado el ritmo de la obra. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
H
 
 
C  
o hubo incidencias de ejecución. 
 
N
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ISITA DE OBRA
 
V  
ra de Niangón, y lo mismo entre el aplacado de fachada de madera de Ipe 
on madera de Niangón.  
a de dimensiones parecidas de Niangón y de Ipe, el de madera de Ipe pesa 
uchísimo más. 
puede ir 
 piscina, y el R.M.I. debe continuar haciendo consultas a los ingenieros de instal·laciones.  
 
 
Conversando con el arquitecto i el R.M.I., se ha optado por definir el pavimento de la rampa del 
parking como continuo tipo Pavitron, que son los pavimentos de hormigón estampado, y con 
pendientes hacia el exterior. Además se han ubicado dos desagües más en la calle interior que serán 
tan anchos como el vial. De la vivienda se ha decidido que los cantos de los alicatados de los baños 
irán en inglete, que la ventana del baño de de servicio será mas pequeña a causa de la tapeta de la 
puerta, y que el toallero será de acero de la marca Roca. Además, ahora tenemos que comparar la 
carpintería de aluminio de la marca Technal con rotura de puente térmico y balconeras elevables, 
con la carpintería de made
c
 
Una vez estudiados los tipos de madera, hemos llegado a la conclusión que la madera de Niangón 
deja mucho que desear. Es una madera muy fácil de trabajar porqué es blanda pero muy porosa, y 
por tanto, fácilmente atacada por pudriciones, hongos o insectos. Realmente, si se sospesan dos 
trozos de mader
m
 
El arquitecto ha anunciado que hará un estudio de las cotas del terreno para poder ver donde 
la
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SEMANA 9: (del 18 al 22 de febrero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando techo pl. primera casa 3, 
armando losa cubierta casa 6, 
amando pilares pl. 1ª casa 4, 
encofrando 2ª tramo esc. Casa 1, 
encofrando pilares pl. 1ª casa 4, 
preparando encofrado techo pl. 1ª 
casa 4 i 1ª tramo esc. Casa 2 
Armado:        
3,573 Tn + 3,339 
Tn + 0,319 Tn. 
Encofrando:   
12,33 m2 + 34,44 
m2. 
Riera 
(constructora) 
Colocando obra vista hasta nivel del 
forjado sanitario de la casa 8. 
Preparando las casas para colocar 
obra vista: desbroce del terreno 
colindante de las casas, colocando 
gero para aguantar pichulines. Se ha 
cambiado la colocación de obra vista 
del pilar del porche de entrada de la 
casa 10. Cortando tochos para hacer 
pichulines. 
Colocación obra 
vista partes bajas:  
43,5 m2. 
Colocación gero:   
21,5 m2. 
El dia 21 de febrero estuvo 
lloviendo, por tanto no se 
puede colocar obra vista, 
hacen trabajos auxiliares. 
Se está estudiando la 
posibilidad de colocar 
ventanas Super 
Granhermetic y por tanto 
aumentar hasta 45 cm. el 
grueso de paredes. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se ha cambiado el replanteo de la obra vista del pilar del porche de entrada, y en la 
casa nº 8 se está colocando la obra vista hasta el nivel del forjado sanitario. Los operarios de Riera 
están preparando el terreno para poder colocar la fábrica cerámica en las partes bajas de las casas nº 
7 y 6, además tenemos el gruista ocupado cortando tochos para formar pichulines, con la máquina de 
agua, siempre y cuando no se necesite en la grúa. 
 
En la casa nº 6 se está armando la losa inclinada de cubierta, y en la casa nº 1 ya están encofrando el 
segundo tramo de escalera, porqué el primero ya está hormigonado.  
 
En la casa nº 2 se está preparando para encofrar el primer tramo de escalera, aunque el encofrado 
exterior ya está listo. 
 
En la casa nº 3 se está armando el forjado del techo de planta primera, y en la casa nº 4 ya están 
armados los pilares de planta primera y se están encofrando. A final de semana ya se empezará a 
preparar el encofrado del forjado del techo de planta primera, ya que los pilares de dicha planta ya 
estarán hormigonados. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Esta semana sí que he ido a la obra, pero no hay fotos debido a un problema con la máquina de fotos 
de la empresa, no funciona.  
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
En la obra siguen habiendo los problemas de limpieza de la semana anterior, pero se ha hablado con 
los estructuristas de que, como mínimo, un día a la semana, preferiblemente el viernes, dediquen 
unas horas en ordenar la obra. De todas formas, el orden ha mejorado respecto la semana anterior. 
 
El problema del orden y limpieza de la obra reside en que los estructuristas están yendo lo más 
rápido que pueden ya que están a punto de ser alcanzados por los operarios de Riera y también 
porqué según su planificación inicial ya deberían estar a punto de terminar. Al principio de la obra se 
hizo una planificación de la obra consistente en que mientras los estructuristas levantaban las 
estructuras de las casas de la 6 a la 10, no había problema, no se solapaba con nada, pero al empezar 
los trabajos de paleteria en estas viviendas, los operarios levantarían las estructuras de las otras casas 
usando la grúa nº 2, de esta forma, no se molestarían ni en el uso de la grúa. Pero debido a los 
retrasos provocados por la lentitud de toma de decisiones por parte de la propiedad, no pudieron 
empezar a ir tan rápido, y ahora tienen prisa, pues habían contado en estar en la obra menos tiempo. 
Debido a esto, ahora escatiman esfuerzos en la limpieza, no como al principio, que era una empresa 
muy disciplinada en estas materias.  
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
El día 21 de febrero ha estado lloviendo, por tanto no se puede colocar obra vista, y los operarios de 
Riera hacen trabajos auxiliares para aprovechar el tiempo. La obra vista no se puede colocar porque 
cuando llueve bastante o mucho, porqué el agua se mezcla con el mortero, incrementando la 
proporción de agua/cemento y disminuyendo la resistencia de este, además de que dificulta la 
formación de las juntas, la puesta del mortero en el ladrillo,… Además, al ser obra vista blanca que 
no se puede limpiar con depende que líquidos porque pueden manchar la pieza, se ensucia mucho 
más la fábrica con el mortero que reboza de las juntas que un día sin lluvia. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido incidencias de ejecución. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Esta semana no ha habido visita de obra, aunque aún quedan pendientes la revisión de precios del 
aplacado de fachada de madera con los cantos a inglete y los tornillos o vistos, la definición de los 
muebles de cocina y sus alzados, la solución de los solapamientos entre instalaciones y la valoración 
de los distintos mármoles de los baños. 
 
Aunque no ha habido visita de obra, se nos ha comunicado que estudiemos la posibilidad de poner 
persianas Super Granhermetic en el comedor y en toda la casas. La primera conclusión es que las 
paredes tienen que ser de 45 cm. de grueso. 
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SEMANA 10: (del 25 al 29 de febrero de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Incidencias e 
impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando techo pl. 1ª casa 3, 
armando 2ª tramo esc. Casa 1, 
armando techo pl. 1ª casa 3, 
encofrando 1ª tramo esc. Casa 2, 
encofrando techo pl. 1ª casa 4, 
desencofrando losa cubierta casa 7. 
Hormigonado:      
33 m3.          
Armado:           
0,332 Tn + 3,573 Tn  
Encofrando:       
12,56 m2 + 115,55 
m2. 
Riera 
(constructora) 
Levantando paredes de gero para el 
porche de entrada de las casas 1, 2, 3 
y 4. Preparando perímetro de las casas 
6 y 7 para poder colocar los geros de 
soporte de los pichulines. Hormigonado 
porche entrada casa 6, hormigonando 
riostras porche entrada casas 1, 2, 3 y 
4. Se está replanteando la obra vista 
de la casa 7. 
Colocación gero:     
12 m2. 
Hormigonado:       
3 m3 + 1,5 m3. 
Se está estudiando 
donde irá colocada la 
piscina i su depuradora. 
Pendiente de recibir los 
planos definitivos de 
instalaciones. Se ha 
decidido cambiar el 
aislante acústico de los 
desagües, ahora serán 
así: Se pondrá la lana 
de roca PKB2 en 
comedores y cocinas. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 7 se está desencofrando la losa de cubierta y se está empezando a replantear la obra 
vista. También se ha preparado el perímetro de la casa para poder colocar la obra basta que sirve de 
soporte de la obra vista en las partes bajas de la casas. En la casa nº 6, también se está preparando el 
perímetro a la vez que se está hormigonando la ampliación del porche de la entrada. 
 
En el otro lado del vial interior del solar, se están levantando los muretes de gero para hacer la 
ampliación del porche de la entrada de las casas 1, 2, 3 y 4, y se están hormigonando las riostras que 
sirven de apoyo para la losa de la ampliación. 
 
Concretamente, en la casa nº 1 se está armando el segundo tramo de escalera, y en la casa nº 2 se 
está encofrando el primer tramo. 
 
En la casa nº 3, ya se ha armado el forjado del techo de planta primera y se está hormigonando, y se 
está encofrando el forjado del techo de planta primera de la casa nº 4. 
  
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Esta semana he vuelto a ir a la obra, pero otra vez no hay fotos debido a un problema con la máquina 
de fotos de la empresa, no funciona.  
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Hemos tenido que avisarles de que vuelvan a colocar algunas barandillas de los forjados 
correctamente, ya que se habían caído del soporte debido a no estar clavadas o atadas. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido incidencias de ejecución. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Durante la semana se han resuelto algunos puntos pendientes como la revisión de precios del 
aplacado de fachada, el solapamiento de las instalaciones de calefacción, electricidad i 
telecomunicaciones, la elección de los mármoles para baños, que será mármol marfil blanco,  y  las 
referencias exactas de sanitarios. 
 
De todas formas hay temas que se han discutido en la visita de obra como que se debe poner una 
malla mosquitera verde encima del vallado perimetral de obra tipo Rivisa. Nosotros, como 
constructora, hemos pedido los detalles de cocinas y baños, y se nos ha comunicado que debemos 
valorar la puerta del parking con perfiles Z y mosquitera interior, valorar y estudiar la propuesta de 
las persianas Super Gradhermetic, colocar el bajante de polipropileno y aislante acústico PKB2 
solamente en comedor y cocina. Además, se ha decidido que en la planta altillo se dejará una 
previsión de saneamiento de diámetro 110 mm. dentro de la paret, con una tapa registrable, para 
poder hacer la conexión en un futuro. 
 
El R.M.I. nos a aportado la valoración de un industrial para construir las piscinas, y nos ha 
comunicado que necesitamos colocar una estación transformadora y nos dibujará un esquema de la 
ubicación.  
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
127 
SEMANA 11: (del 3 al 7 de marzo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Incidencias e 
impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonado techo pl. 1ª casa 4, 
armando 1ª tramo esc. Casa 2, 
armando pilares pl. altillo casa 1, 
encofrando pilares pl. altillo casa 1 y 
2, encofrando tramo 1 esc. Casa 3, 
encofrando losa cubierta casa 1. 
Hormigonado:         
33 m3.              
Armado:             
0,332 Tn + 0,316 Tn. 
Encofrado:          
32,4 m2 + 32,4 m2 + 
12,56 m2 + 103,3 m2.  
Riera 
(constructora) 
Colocando obra vista hasta nivel del 
forjado sanitario de la casa 7, fijando 
mediante clavos de pistola y flejes la 
tela impermeable al forjado sanitario 
casa 6. Replanteando obra vista 
casa 6 y preparandose para colocar 
obra vista. 
Colocación obra vista 
partes bajas:          
43,5 m2. 
Se han decidido los 
sombreretes de 
chimeneas y conductos 
de ventilación, serán de 
la casa Hotpink. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 7 se está levantando la obra vista de la parte baja de la vivienda hasta el nivel del 
forjado sanitario. Además, en la casa nº 6 ya se ha colocado la base de la obra vista con fábrica de 
cerámica basta. En la misma casa, se está fijando la tela impermeabilizante que rodea el canto del 
forjado sanitario mediante flejes y una pistola de clavos, clavándolos por la parte superior del forjado, 
y se está replanteando la obra vista. 
 
En la casa nº 1, se está armando y encofrando los pilares de la planta altillo, y ya se está empezando 
a encofrar la losa de cubierta.  
 
En la casa nº 2, están armando el segundo tramo de la losa de escalera y también están armando y 
encofrando los pilares de la planta altillo. 
 
En la casa nº 3, se está llevando a cabo el encofrado del primer tramo de escalera, y en la casa nº 4, 
ya se ha hormigonado el forjado del techo de planta primera.  
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Esta semana no he podido ir a la obra debido a que tenemos mucho trabajo de oficina. 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido incidencias de seguridad durante esta semana. 
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido incidencias de ejecución. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Esta semana se ha llegado a la conclusión de que, en las zanjas de instalaciones, se deberán separar 
físicamente las instalaciones de saneamiento con las de electricidad y telecomunicaciones. Además, 
deben ir a una profundidad mínima normalizada, datos que nos aportará el R.M.I durante la semana 
o a la siguiente. También se ha decidido el modelo de las rejas de ventilación del forjado sanitario, 
que serán metálicas con un dibujo trenzado. Además, tenemos que estudiar el detalle del encuentro 
de los escalones del distribuidor con su llegada al comedor, y se ha decidido igualar las pendientes 
del terreno alrededor del 9% de pendiente. Por último, se nos ha comunicado que la piscina irá 
enrasada con la fachada posterior de la vivienda para dejar más paso para los vehículos des del vial 
interior hasta el garaje privado, y que la chimenea se hará de obra vista, y llevará el remate superior 
con un aspirador estático metálico con salida de humos independiente a la de ventilación. 
 
El R.M.I. nos aportará los planos de detalle de las cocinas i baños según la nueva distribución, y 
también el de muebles de cocina. 
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SEMANA 12: (del 10 al 14 de marzo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre 
empresa Trabajos que se realizan Rendimientos 
Incidencias e 
impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando 1ª tramo esc. Casa 3, armando 
losa cubierta casa 1,encofrando 2ª tramo 
esc. Casa 2, encofrando losa cubierta casa 
1. 
Armado:     
0,332 Tn + 
3,339 Tn. 
Encofrado:      
12,33 m2 + 
103,3 m2 
Riera 
(constructora) 
Arreglando saneamiento forjado sanitario 
en casas 10, 9, 8 y 7 para que el tubo vaya 
a buscar la paret, modificada, de la cocina 
por debajo del pavimento. Se ha tenido que 
repicar y cambiar el tubo. Replanteando 
niveles exteriores del terreno de la casas 
10 y 9, encofrando porche comedor de las 
casas 1, 2, 3 y 4. 
Encofrado:      
8,66 m2.        
( por casa) 
Se han decidido colocar 
la cumbrera de teja de 
cubierta mediante 
cuñas, queda mejor que 
con mortero tintado. 
Tamién se ha 
incrementado la 
pendiente del jardín del 
comedor y se ha 
escogido cerrar la parte 
baja de la caseta de 
venta con paret de 
tocho rebozado con 
mortero y hacer unas 
escaleras laterales de 
hormigón de peldaños 
anchos para accedir de 
la caseta a la obra. 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10, 9, 8 y 7, se tiene que repicar el forjado sanitario para mover los desagües de cocina, 
porqué se modificó la distribución de la cocina, y en estas primeras casas ya se había hecho la 
instalación de saneamiento bajo el forjado sanitario. De este modo, se deben transportar los desagües 
hasta la pared de separación entre la cocina y el comedor, para que vayan empotrados en el tabique. 
Para hacerlo deben empalmar otro tubo de desagüe al bajante que va hasta debajo del forjado 
sanitario, por lo tanto, debemos agujerear alrededor del tubo para poder hacerlo, y llevar el empalme 
empotrado en el forjado a través de una zanja. Además, en las casas nº 10 y 9, se está volviendo a 
replantear los niveles del terreno. 
 
En las casas 1, 2, 3, y 4, se está encofrando la ampliación del porche del comedor, y se está armando 
la losa de cubierta de la casa nº 1 ya que a principio de semana se acabó de encofrar. 
 
En la casa nº 2, se está encofrando el segundo tramo de escaleras, y en la casa nº 3 se está armando el 
primer tramo. En la casa nº 2, también se está preparando para empezar a encofrar la losa de cubierta. 
 
Además, la caseta de ventas ya ha llegado y ya está colocada sobre los enanos de fabrica cerámica. 
Ahora se está trabajando en la conexión de luz, agua y climatización, y deberemos cerrar la parte 
baja de la casa mediante un tabique de tochana, que irá rebozado con mortero, y se construirán unas 
escaleras en la puerta lateral de la caseta para poder acceder cómodamente a nivel del terreno 
acabado de la casa de muestra. Para poder habilitar el desagüe del inodoro, se excavará un pozo, se 
rellenará de gravas y dejará el tubo de saneamiento enterrado dentro del pozo. 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
El encargado de obra está repicando el 
forjado sanitario parar poder mover el tubo 
de desagüe de la casa nº 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
En la casa nº 9, ya se han repicado los 
forjados sanitarios, y vemos el agujero por 
donde se empalmará el nuevo tubo, y la 
zanja por donde irá empotrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Podemos apreciar que a medida que nos 
acercamos a la zona de empalme, el 
desagüe, la zanja va ganando profundidad. 
Es para tener un mínimo de pendiente. 
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Foto 4: 
 
Esta es la zona por donde cortaremos el 
tubo de saneamiento antiguo y 
empalmaremos el nuevo. Se aprecian todos 
los casetones cerámicos rotos al hacer el 
agujero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Vemos el empalme del nuevo tubo de 
desagüe. Podemos apreciar que el tubo 
nuevo es flexible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
En la casa nº 10, la modificación del 
desagüe ya está hecha. 
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Foto 7: 
 
Aquí podemos ver el cordel con el que han 
ido uniendo los clavos que marcan el nivel 
terreno de la casa nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Es la casa nº 1, antes de acabar a encofrar la 
cubierta y ponerse a armarla. Distinguimos 
la zona de taller de encofradores y la zona 
de acopio de tableros de madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Detalle de cómo separamos la losa de 
escalera con la losa del forjado, para poder 
colocar los materiales de acabado en el 
canto de ambas losas. Ponemos dos paneles 
de porexpan de 3 mm de grueso cada uno. 
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Foto 10: 
 
En la casa nº 2 se está encofrando el 
segundo tramo de escalera, y podemos ver 
el andamio móvil para empezar a encofrar 
la losa de cubierta una vez acabada de 
hormigonar la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Podemos ver de más cerca el encofrado del 
segundo tramo de escalera de la casa nº 2, y 
todo el acopio de madera que se deberá 
cortar listones para crear el encofrado 
inferior de la losa de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
En la casa nº 2 aún no se ha fijado la tela 
impermeabilizante del forjado sanitario. 
Además, vemos como están encofrando la 
ampliación del porche del comedor. 
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Foto 13: 
 
Están empezando a encofrar la ampliación 
del porche del comedor de la casa nº 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
El encofrado de la ampliación del porche 
del comedor de la casa nº 2, acabado. 
Vemos que en este caso se usan puntales 
para aguantar el encofrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
 
Este es el encofrado de la ampliación del 
porche del comedor de la casa nº 3. 
Podemos apreciar que aquí hemos usado 
tanto puntales como tablones de madera 
arriostrados para aguantar el encofrado. 
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Foto 16: 
 
Este es el encofrado de la ampliación del 
porche del comedor de la casa nº 4. 
Podemos apreciar que aquí hemos usado los 
mismos elementos que en el encofrado de 
la casa nº 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
 
Es el detalle del arriostramiento del 
encofrado de la ampliación del porche del 
comedor. Vemos el tablón inferior 
inmovilizado con varillas de armaduras 
clavadas al exceso de hormigón de limpieza 
y al terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: 
 
Detalle de la fijación del puntal de madera 
con el terreno. Se trata de clavarlos en el 
listón transversal, y a la vez, este está 
inmovilizado con varillas clavadas al 
terreno. 
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Foto19: 
 
Detalle des de la planta baja, al encofrado 
inferior del segundo tramo de la losa de 
escalera de la casa nº 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20: 
 
Aquí podemos ver el armado de la losa de 
escalera antes de poner el encofrado de los 
escalones, que es lo último a colocar antes 
de hormigonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 21: 
 
Detalle del arranque de escalera. Aquí se 
solapan las esperas con el armado de 
escalera. 
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Foto 22: 
 
Vemos el encuentro del encofrado del 
primer tramo de escalera de la casa nº 3 con 
el forjado del techo de planta baja. Además 
vemos el módulo desmontable de encofrar 
el ojo de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23: 
 
Son las esperas del segundo tramo de 
escalera, sobresaliendo del canto del 
forjado, para poder solaparlas con la 
armadura de la losa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 24: 
 
Es la caseta de ventas ya instalada sobre los 
enanos. Están haciendo trabajos de 
conexión con las instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
138 
 
Foto 25: 
 
Esta es la puerta lateral donde deberemos 
construir una escalera para acceder al nivel 
del terreno cómodamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 26: 
 
Son las conexiones de entrada de agua a la 
derecha, y saneamiento a la izquierda de la 
fotografía, de la caseta de ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 27: 
 
Este es el pozo de desagüe de la caseta de 
ventas. Apreciamos el tubo de saneamiento 
que va enterrado entre la grava. 
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Foto 28: 
 
Es la máquina de agua para cortar tochos. 
Funciona como una sierra circular pero se 
cortan los tochos bajo el agua para evitar 
emisiones excesivas de polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
Foto 29: 
 
Observamos a los encofradores que están 
trabajando en la cubierta de la casa nº 1, 
que aunque hay redes de seguridad no van 
atados con arneses a las cuerdas preparadas 
para esta función que vemos en la foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 30: 
 
El pozo de desagüe de la caseta de venta se 
encuentra tapado por varios listones de 
madera colocados tal y como se ve en la 
foto. Deberíamos taparlo de tal forma que 
no hubiese la posibilidad de tropezar o 
caerse al pasar por la zona. Se debería 
poner un tablón de madera y señalizar el 
agujero con una cinta de señalización. 
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido incidencias de ejecución a excepción del cambio de ubicación de los bajantes en la 
zona de cocina, tal y como se explica en el seguimiento de obra i fotográfico. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
En la visita de obra se decidió definir los acabados de las tejas de cubierta. Se ha decidido que el 
remate de las tejas con la facha da lateral será recta, y la cumbrera irá con tapas laterales y se 
colocará mediante cuñas, en vez de colocarse mediante mortero coloreado, porqué el acabado es 
mejor. Se está decidiendo que hacer con el acabado final de las casas, es decir, si es necesario 
colocar radiadores o cables de electricidad en vez de solamente pasar los tubos corrugados. Esto se 
debe a la posible intención de la promotora de dejar escoger la distribución interior a los futuros 
dueños.  
 
El arquitecto ha aprobado los niveles del terreno marcados por Riera en la parte baja de la casa nº 1, 
el solapamiento de las instalaciones aportado por el R.M.I., y ha aportado los planos con el detalle 
del encuentro de las escaleras al comedor con este. 
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SEMANA 13: (del 24 al 28 de marzo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Encofrando losa cubierta casa 2, 
encofrando 1ª tramo esc. Casa 4. 
Recogiendo materiales sobrantes de las 
casas 1, 2 y 3 como restos de madera de 
encofrado, puntales, sopandas,… 
Encofrado:      
103,3 m2 + 
12,56 m2. 
Riera 
(constructora) 
Preparando zanjas para colocar los tubos 
de saneamiento exteriores poniendo 
tochanas para apoyar el tubo, dandole una 
inclinación de 3-3,5%. Aplanando tierra del 
parquing con una rana de las casas 10, 9, 
8, 7 y 6. Llenando de grava la parte 
delantera de la caseta de venta para poder 
hacer una losa de hormigón de 10 cm. de 
canto para pasar de la calle a la caseta. 
  
Desayven 
(saneamiento - 
tuberos) 
Colocando tubos de desagues inteiores de 
parquing y del porche de entrada de casas 
10, 9 y 8. 
Colocación 
tubos:          
10,5 ml.         
( por casa) 
Larriba 
(movimiento de 
tierras) 
Haciendo zanjas para los desagues 
exteriores casas 10, 9, 8, 7 y 6. 
Excavando hasta nivel del terreno de las 
parcelas, limpiando obra en general 
mediante maquina mixta, incluiendo la 
retirada de escombros de hormigón, 
piedras... 
  
Se han decidido poner 
carpinteria de aluminio 
de la marca Technal en 
vez de la de madera de 
la casa Soldevila, 
porque entre otras 
cosas, la carpinteria de 
madera requeria 
gruesos de fachada de 
45 cm. en vez de los 30 
cm. de la carpinteria de 
aluminio. También se ha 
decidido hacer las 
chimeneas de obra vista 
necesitando así un 
andamio en la terraza 
de pl. altillo y unos 
sargentos para colocar 
una barandilla lateral en 
la cubierta. 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En las casas nº 10, 9, 8, 7 y 6, se está aplanando el terreno de la zona del garaje mediante un rana 
para que el operario de Desayven, industrial responsable del saneamiento, pueda conectar la 
instalación de saneamiento de debajo del forjado sanitario con la instalación de debajo la losa del 
garaje y con los conductos exteriores. Antes, por eso, los operarios de Riera tendrán que colocar 
unos pilaretes de tochana para darles una inclinación a los tubos de entre 3 y 3,5 %. Las zanjas han 
sido hechas por las máquinas de Larriba a principio de semana. Además, durante la semana, la 
máquina mixta de Larriba ha estado nivelando la zona hasta nivel del terreno de proyecto, y de esta 
manera, también limpiaba la zona de restos de runa, escombros,… 
 
En la cubierta de la casa nº 10 se ha retirado el tablón que se usaba para tapar el agujero para la 
chimenea de la losa de cubierta porqué la semana siguiente se empezarán a levantar las chimeneas, 
que se ha decidido que sean de obra vista. 
 
En la casa nº 2, se está encofrando la losa de cubierta, y en la casa nº 4, se está encofrando el primer 
tramo de la losa de escalera. Además, los estructuristas están recogiendo y apilando los materiales 
sobrantes como puntales, maderas, runa, fenólicos,… 
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En la caseta de venta, que ya está instalado todo el mobiliario interior, se está rellenando de gravas la 
parte frontal de la caseta para procurar una losa de hormigón de 10 cm. de espesor, para nivelar el 
paso entre la calle Alpes y la entrada de la caseta. 
 
Además, el día que fui a la obra, coincidí con los técnicos de Remayser que estaban haciendo una 
revisión rutinaria a las grúas. Podemos ver la furgoneta en las fotos nº 8 y 10 del seguimiento 
fotográfico. 
 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
Es la instalación de saneamiento de debajo 
la losa del garaje de la casa nº 10. A lo 
larga de la semana se hará lo mismo en las 
casa nº 9, 8, 7 y 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Es el cruce entre el bajante de aguas 
pluviales y su conexión al tubo exterior, en 
la derecha, y del saneamiento de aguas 
residuales, a la izquierda. Se decidió 
cambiar. 
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Foto 3: 
 
El operario de Desayven está modificando 
la instalación de saneamiento de la casa nº 
10 para poder colocar un registro en el la 
losa del garaje, para la instalación de 
saneamiento de aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Aquí vemos que en el tubo de saneamiento 
de aguas residuales se le ha colocado una T 
que en su salida superior se le ha colocado 
una tapa, y de este modo, en el garaje se 
colocará un registro para poder abrir la tapa 
y hacer las operaciones de mantenimiento 
necesarias. 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Estos son los tacos de obra para procurar la 
inclinación necesaria en el tubo exterior de 
saneamiento. 
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Foto 6: 
 
Es un detalle de los taco de la foto anterior. 
Podemos observar que se forman a partir de 
piezas de obra vista descartadas, porque han 
sido cortadas y les falta un trozo, y rasilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
En la cubierta de la casa nº 10 ya se ha 
retirado el tablón que se usaba para tapar el 
agujero para la chimenea de la losa de 
cubierta. También podemos ver el 
berengeno usado para hacer el goterón de la 
losa de cubierta. De todas formas, no caerá, 
ya que está fijado con un puntal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Vemos la planta altillo y las cubiertas de las 
casas nº 9, 8, 7 y 6, des de la casa nº 10. 
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Foto 9: 
 
Fotografía tomada des de la casa nº 10, 
enfocando las casas nº 1, 2 y 3. Podemos 
ver la furgoneta de los operarios de 
Remayser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
En la casa nº 2, se está encofrando la losa 
de cubierta de la misma manera que se han 
encofrado las demás, situando el taller de 
encofradores y el acopio de material en la 
misma cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
En las casas nº 3 y 4, se está a punto de 
acabar la estructura. En la casa nº 4 se está 
encofrando el primer tramo de escalera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
146 
 
Foto 12: 
 
En la casa nº 4 se continúan acopiando los 
materiales de los encofradores. Dentro de 
una o dos semanas se empezará a levantar 
la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Podemos ver la zona entre la casa nº 1 y 2 
mucho más limpia de escombros que la 
semana anterior, gracias a la limpieza 
realizada por las máquinas de Larriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Esta es la zona entre la casa nº 2 y 3, y 
también se reconoce la limpieza respecto la 
semana anterior. Además, aquí ya podemos 
ver el cambio de nivel entre parcelas. 
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Foto 15: 
 
Aquí podemos ver la máquina mixta y el 
camión dumper de Larriba. La mixta carga 
la runa al camión y este se encarga de 
llevarla al vertedero legalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Esta foto está tomada des del interior de la 
caseta de venta, que como podemos ver, se 
la está equipando con el mobiliario 
necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
 
Detalle de las gravas que hemos echado 
delante de la caseta para poder hormigonar 
encima e igualar el nivel de la acera de la 
calle con el de la caseta de venta. 
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Foto 18: 
 
Al llegar los palets de obra vista, se 
organizaron en la obra en dos acopios 
distintos. El primero era este, delante de la 
casa nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19: 
 
Este es el segundo acopio de obra vista de 
la obra, al lado de la casa nº 10. También 
podemos ver el acceso para vehículos a la 
obra des de la calle Alpes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto20: 
 
La empresa Soldevila, de carpintería de 
madera, no ha hecho llegar esta caja de 
persianas para las persianas Super 
Gradhermetic. Podemos observar las 
diferentes capas que la conforman. La parte 
exterior es la de la derecha, ya que tiene 
una capa aislante superior. 
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Foto 21: 
 
Detalle de las diferentes capas de la caja de 
persiana en la cara superior. Del exterior al 
interior, se encuentran las capas de aislante 
acústico, aislante térmico y madera 
aglomerada para dar rigidez estructural. En 
la parte superior volvemos a tener una capa 
aislante, más densa que las laterales, para 
poder colgar la caja de persianas por su 
parte superior. 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido incidencias de seguridad durante la semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Esta semana nos hemos dado cuenta de un cambio en el despiece de las armaduras de los pilaretes de 
la casa tipo 2, es decir, la casa nº 5. Se ve, que al cambiar los pilares de cubierta se modificaron las 
armaduras, pero como en las casas tipo 1 no hubo cambios, no nos dimos cuenta de que en la casa nº 
5, sí. Hemos avisado al calculista para que nos sugiera algo que hacer ya que tenemos levantada la 
estructura hasta el forjado sanitario. Por lo tanto, habrá que esperar la respuesta del calculista. 
 
 
Foto 22: 
 
Hemos detectado coqueras en el canto d la 
losa de cubierta de la casa nº 10, en el lado 
de la terraza de planta altillo. Se deberán 
raspar las armaduras, comprobar si la 
sección útil es suficiente y taparlo con 
mortero expansible. De todas formas, al ser 
una coquera de obra, y no producida al cabo 
de años, las armaduras no se ven afectadas 
debido a la escasez de tiempo para 
corroerse. 
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Foto 23: 
 
Vemos el agujero para el paso de chimenea 
en la losa de cubierta de la casa nº 10. 
Comprobamos que se deberá repasar el 
contorno del agujero manualmente, ya que 
se distinguen excesos de hormigón, madera 
y clavos del encofrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 24: 
 
Vemos otra coquera en el canto de la losa 
de cubierta de la casa nº 9. También se 
deberá tapar con mortero expansible. 
Además, volvemos a ver los berengenos del 
goterón aún colocados en la cubierta. No se 
sacarán hasta que se levanten las fachadas. 
Cuanto más tardemos en sacarlo mejor, 
porqué tendrá menos opción de romperse. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 25: 
 
Podemos ver varias coqueras menores en la 
parte inferior de la losa de cubierta de la 
casa nº 10. 
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Foto 26: 
 
Podemos ver una gran coquera en la parte 
inferior de la cubierta de la casa nº 10. 
Observamos que se ve perfectamente la 
armadura inferior, y se deberá tapar lo antes 
posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Esta semana no ha habido acta de visita de obra, pero quedan temas pendientes de las semanas 
anteriores como la valoración del vallado de obra i la preparación para colocar la caseta de venta que 
se hizo. Estos trabajos se cobran por administración, es decir, por horas y materiales, a la propiedad 
directamente. Además falta decidir donde irá la estación transformadora, y nos tienen que enviar los 
detalles de los lavabos y cocinas, y la comprobación del despiece de los pilares de la casa tipo 2. 
 
Durante esta semana nos han venido a visitar el industrial Proyectados Aiconsa, especializados en 
proyectados con poliuretano proyectado. Es para proyectar el aislante en la cubierta. Nos han 
comunicado que con los ganchos que existen en cubierta ya se pueden atar los arneses, pero quizás 
colocaremos unas barandillas de tela mosquitera en el perímetro de la cubierta para poder trabajar 
cómodamente en el proyectado de aislante, al formar la chapa de mortero y en la colocación de las 
tejas. 
 
Además se han decidido poner carpintería de aluminio de la marca Technal en vez de la de madera 
de la casa Soldevila, porqué entre otras cosas, la carpintería de madera requería gruesos de fachada 
de 45 cm. en vez de los 30 cm. de la carpintería de aluminio. También se ha decidido hacer las 
chimeneas de obra vista necesitando así un andamio en la terraza de pl. altillo y unos sargentos para 
colocar una barandilla lateral en la cubierta. 
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SEMANA 14: (del 31 de marzo al 4 de abril de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando losa cubierta casa 2, 
armando losa cubierta casa 2, armando y 
encofrando 2ª tramo esc. Casa 3, 
encofrando 1ª tramo esc. Casa 4 y 
encofrando losa cubierta casa 3. 
Hormigonado: 
28 m3.    
Armado:        
3,339 Tn + 
0,332 Tn.   
Encofrado:      
12,33 m2 + 
12,56 m2 + 
103,3 m2. 
Riera 
(constructora) 
Levantando chimeneas de obra vista 
casas 10 y 9. Preparando andamios para 
seguridad al levantar la chimenea de 
casas 8, 7 y 6. Fijando mediante martillo 
electrico y flejes la tela impermeable del 
forjado sanitario por encima del mismo, 
casas 1 y 2. 
Obra vista 
chimenea:       
2,6 m2.         
(por chimenea) 
Duración de transporte 
de materiales, montaje 
de andamios y la 
construcción de la 
chimenea = 8 horas. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En las casas nº 10 y 9, se están levantando las chimeneas, que la semana anterior se decidió que 
serían de obra. Como en el proyecto las chimeneas no eran de obra vista, también se están 
calculando los materiales y tiempo usado, para facturarlo como trabajo por administración. También 
en la casa nº 10, se han colocado los conductos exteriores de saneamiento, que ya están conectados 
con la red interior, y se han taponado ambos conductos, de aguas residuales y pluviales, para que no 
entren ni animales ni escombros. 
 
Además, en las casas nº 8, 7 y 6, se están colocando los andamios para acceder cómodamente a la 
cubierta inclinada, mientras las máquinas de Larriba están procediendo a formar los desniveles entre 
parcelas. 
 
En la casa nº 1 y 2, los operarios de Riera están fijando la tela impermeabilizante del forjado 
sanitario a la cara superior del forjado, después de envolver el canto y el encuentro con la verdugada, 
mediante flejes y una pistola de clavos. 
 
En la casa nº 2, se estuvo armando la losa de cubierta y se está hormigonando. Y también se armó y 
se está hormigonando el segundo tramo de escalera de la casa nº 3, y encofrando el primer tramo de 
escalera de la casanº 4. Además, en la casa nº 3, se está empezando a encofrar la losa de cubierta.  
 
En la foto de la preparación para encofrar de la casa nº 3 se observan una serie de vigas de madera 
que se usan como viguetas de encofrado. Estas se apoyan en la viga, también de madera, de la 
cumbrera, y en las vigas provisionales de punta de voladizo. Esta es la estructura base del encofrado 
de la cubierta, A partir de aquí, se procede a entablar la superficie a hormigonar. 
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En la caseta de venta se está formando la base para el tabique que tapara la parte inferior de la caseta. 
Este se forma a partir de una base de hormigón y después se colocan hiladas de tochanas. En las 
fotos se puede observar el proceso. Primero se colocan unos tableros que harán de encofrado para la 
base del tabique, que se aguantan con unas varillas metálicas clavadas al suelo. Y después se colocan 
los tubos de desagüe tocando la madera, y de esta forma, al hormigonar, se forman unos pasos para 
el agua. Esto es muy importante porque la evacuación de la cubierta de la caseta se hace mediante 
los pilares estructurales de esta, que son tubos cuadrados vacíos por el interior, y estos desaguan 
debajo la caseta, por eso tenemos que evacuarlas. 
 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
En las casas nº 10 y 9 se está trabajando en 
el levantamiento de las chimeneas de obra 
vista. Vemos dos grupos de dos operarios 
cada uno: un peón y un oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Se observa con más detalle el 
levantamiento de la chimenea de la casa nº 
10. Se distinguen los regles que usan para 
levantarla recta. 
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Foto 3: 
 
Aquí observamos como se está preparando 
la cubierta de la casa nº 8, en concreto, la 
zona de la chimenea, para poder recibir los 
materiales y levantar la chimenea de forma 
segura cómoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Podemos ver como se monta otro piso más 
en el andamio de la casa nº 8 para 
incrementar su seguridad frente a caídas. 
Primer paso: poner la pieza del andamio 
encima del existente. Pese a ser una 
operación para incrementar la seguridad, el 
operario de la cubierta no lleva protección 
alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Segundo paso: situar las cuatro patas del 
andamio sobre los cuatro orificios 
superiores del andamio ya dispuesto. 
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Foto 6: 
 
Tercer y último paso: encajar las cuatro 
patas y colocar el pasador de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
Podemos ver la chimenea de la casa nº 10 
acabada. Como se observa hay un 
retranqueo para encajar el aislante, la chapa, 
la tela impermeable si al final hace falta, y 
las tejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Estos son los conductos de saneamiento 
exteriores de la casa nº 10. El de la derecha 
es el de aguas residuales y el de la izquierda 
es el de pluviales. Como observamos, se 
mantienen tapados. 
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Foto 9: 
 
Podemos observar como en la casa nº 7 ya 
se ha levantado la chimenea, y se está 
levantando la de la casa nº 6. Distinguimos 
al operarios cogiendo materiales del 
andamio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 10: 
 
En la casa nº 2, se está armando la losa de 
cubierta. Esta foto ha sido tomada el lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Aquí podemos ver un operario extendiendo 
y aplanando el hormigón de la losa de 
cubierta de la casa nº 2. Esta foto ha sido 
tomada el miércoles. 
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Foto 12: 
 
Esta es la casa nº 3, donde se está 
preparando el encofrado de la losa de 
cubierta. Distinguimos sin problemas las 
vigas que se usarán como estructura del 
encofrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Es la misma casa nº 3, pero con el 
encofrado de cubierta medio colocado. 
Además, observamos que la tela 
impermeable del forjado sanitario aún no se 
ha fijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Es el encofrado del primer tramo de 
escalera de la casa nº 4. 
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Foto 15: 
 
Aquí se ve observa con más claridad el 
encofrado de la escalera, aunque en este 
caso, sea del segundo tramo de la casa nº 3. 
También se observa el taller de 
encofradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Son las casas nº 4 y 5. A pesar de estar 
encofrando el primer tramo de escalera de 
la casa nº 4, la estructura de ambas casas no 
ha avanzado durante la última semana. 
Además, observamos los desniveles entre 
parcelas formados por las máquinas de 
a. Larrib
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
os de Larriba, retiraron la 
aquinaria.  
 
 
Se aprecian los desniveles entre parcelas, y 
los niveles del vial interior según los planos. 
El lunes, l
m
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Foto 18: 
 la caseta de obra, 
as de madera. 
 
 
Podemos ver a los operarios trabajando 
para hormigonar la primera hilada del 
tabique de debajo de
encofrándolo con lam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19: 
do, mediante varillas 
 
 
Detalle del encuentro entre los tubos para 
formar el agujero de desagüe de debajo la 
caseta de ventas y del encofrado. Vemos la 
sujeción del encofra
clavadas en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20: 
d de tochana, y se 
ortero. 
 
 
Vemos a un operario echando hormigón a 
paladas sobre los tubos de PVC de desagüe 
de la caseta de ventas. Una vez endurecido, 
se levantará una pare
rebozará con m
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CIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
IN  
 
Foto 21: 
funciones de barandillas y 
 
 
 
Vemos al operario que está colocando el 
andamio de la casa nº 8, el de la cubierta, 
como no está llevando el arnés. Hemos 
tenido que avisarle y se lo ha puesto. 
También vemos la barandilla de la cubierta, 
situada justo al lado de la chimenea, para 
evitar caídas de objetos o personas por el 
lado de la losa. La barandilla está formada 
por dos sargentos y tres tablones de madera 
haciendo 
rodapiés. 
 
 
Foto 22: 
n no está montada, únicamente 
entos. 
 
 
Aquí vemos el operario encargado de 
montar el andamio en la casa nº 7, que sí 
lleva el arnés, y que la barandilla de 
cubierta aú
los sarg
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23: 
xteriores de 
iento de la casa nº 10. 
 
Se debería poner una señalización o un 
tablero mayor, para evitar caernos o 
hacernos alguna torcedura en el agujero de 
la salida de los tubos e
saneam
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CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
IN  
o ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
N
 
 
C  
turista, que a final de las estructuras se hará un 
paso general tapando todas las coqueras existentes. 
ISITA DE OBRA
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución, a excepción de las coqueras encontradas la semana 
anterior. De todas formas, se ha decidido con el estruc
re
 
V  
os, y formar vigas de canto para pasar de tener un pilar de esquina de 30x30 cm. 
 uno de 30x50 cm. 
erta del parking y se forrará, con chapa metálica, el machón de gero 
e separación.  
as ventanas con marchapiés, tendrán el premarco 0,5 cm. más cortos para salvar 
 pieza de mármol. 
el parking, 
lejadas de la esquina, y con un sistema de anclaje mediante perfiles sujetados a la pared. 
 
 
La semana anterior descubrimos un error en la ejecución de la cimentación de la casa nº 5, la tipo 2. 
El calculista no ha enviado las instrucciones a seguir. La primera es la modificación de la arrancada 
de los pilares según el cambio de estructura. Después, añadir 4 barras de diámetro 20mm. en los 
cuatro pilares afectad
a
 
También se ha decidido que los dinteles irán con orejeras para que no se noten en las juntas de 
mortero de la obra vista, y, los largos irán con doble ala: interior y exterior. La ventana del parking 
irá con el mismo dintel que la pu
d
 
En los encuentros de aplacado de madera con los premarcos se solucionarán soldando los premarcos 
con regles rectangulares de 6 x 2,5 cm. en el cual irá fijada una gafa para sujetarse con la pared de 
gero de fachada. Y, l
la
 
Además, se ha decidido que las máquinas de aire condicionado irán en la pared posterior d
a
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SEMANA 15: (del 7 al 11 de abril de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando pilares pl. baja casa 5, 
armando 1ª tramo esc. Casa 4 y 
encofrando losa cubierta casa 3. 
Hormigonado:    
3,5 m3.   Armado:  
0,332 Tn.   
Encofrado:        
103,3 m2. 
Riera 
(constructora) 
Levantando obra vista y preparando 
regles para colocar premarcos en casa 
10, solamente paredes ciegas. Se ha 
acabado de preparar la caseta de venta: 
paret inferior de obra basta y 
arrebozado, plataforma de acceso de 
hormigón con berengeno de desague y 
arqueta para llave de agua, y escalera 
de bajada a la obra. 
Obra vista: 337,95 
m2 per casa (0,8 
m2/h). 
El machón de obra 
basta entre ventana y 
puerta del parquing se 
levantará con 1 gero + 1 
maón de 1/4, para que 
haya una separación de 
2 cm. entre las Z de la 
puerta y aplacado con el 
machón. Ha llegado a la 
obra una nueva muestra 
de aplacado de madera 
con los encuentros 
reales i madera de Ipe. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Durante el viernes de la semana pasada y el fin de semana, han venido a la obra los industriales de 
Pronor para colocar las redes de seguridad en los perímetros de cubierta de las casas nº 10, 9, 8, 7 y 6 para 
asegurar los industriales de Aiconsa, poliuretano proyectado, y Teycuber, chapa de mortero y teja. 
 
En la casa nº 10, se ha empezado a levantar la obra vista de fachada, pero solamente las paredes ciegas, es 
decir, las que no tienen ventanas, porqué aún no han llegado los premarcos de ventanas. De todas formas, a la 
obra vista, en el lado interior de la fachada, se deben dejar unos flejes para trabar los encuentros con los 
tabiques. Además, al llover, se ha hecho una barrera, con un poco de mortero, para evitar que el agua del 
forjado caiga por la fachada donde estamos trabajando, y empobrezca el mortero y manche las piezas 
cerámicas. 
 
En la casa nº 3 se está encofrando la losa de cubierta, y en la nº 4 se está armando el primer tramo de escalera. 
 
En la casa nº 5, la que teníamos problemas por una equivocación en el despiece de las armaduras de los 
pilares, una vez solucionado, ya se puede empezar a levantar, y ya tienen los pilares de planta baja armador, y 
están siendo encofrados. 
 
En la caseta de ventas, ya se han acabado los trabajos habiendo levantado la pared inferior de obra 
basta y rebozarla, habiendo hecho la plataforma de acceso con hormigón y con un berengeno de 
desagüe y una arqueta para llave de agua, y se ha construido una escalera de hormigón de acceso a la 
obra. 
 
Por último, decir que ha llegado a la obra una nueva muestra de aplacado de madera con los encuentros 
reales i madera de Ipe. 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Aquí podemos ver todo las redes de la losa 
de cubierta colocadas por los industriales de 
Pronor. Están colocadas en las cinco casas, 
la nº 10, 9, 8, 7 y 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Aquí vemos en concreto la red de la casa nº 
10. Si nos fijamos, veremos que está 
formada por unos montantes metálicos 
colocados alrededor de la cubierta, anclados 
al canto de la losa mediante unos tornillos, 
y una red que lo rodea y se ata en cada 
montante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Detalle del anclaje de los montantes de las 
redes de cubierta con el canto de la losa de 
cubierta. 
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Foto 4: 
 
Operarios de Riera colocando la obra vista 
de la casa nº 10, concretamente en la 
fachada de la cocina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Otros operarios de Riera, pero estos están 
en la fachada del parking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Esta pieza se usa para ir levantando la 
cuerda guía de colocación de obra vista, a 
medida que vamos levantando la pared. 
Funciona con imanes, y es mucho más 
cómodo que ir atando la cuerda cada vez 
que la movemos. Además, usamos hilo de 
pescar, que no da de sí, y por lo tanto, no 
cuelga. 
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Foto 7: 
 
Es la fachada fotografiada des del interior 
de la vivienda. En la parte izquierda vemos 
dos flejes que se usarán para atar la pared 
que separa el parking del resto de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Esto es un fleje, el cual, es una pieza 
metálica y flexible, que se coloca en la 
junta entre piezas de la obra vista de 
fachada, y en la junta entre las piezas 
cerámicas que formarán el tabique. Este 
mismo tipo de fleje es el que usamos para 
hacer de arandela entre el clavo y la tela 
impermeable del forjado sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Barrera de mortero para evitar la caída de 
agua a la zona donde se está levantando la 
obra vista. 
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Foto 10: 
 
Aquí podemos ver el acabado final de las 
chimeneas de las casas nº 6, 7 y 8, y como 
la obra vista va bajando con la pendiente de 
la losa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
En la casa nº 3, se está encofrado la losa de 
la cubierta, tal y como podemos comprobar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
Estas son las casa nº 4, que se está 
encofrando el primer tramo de escalera, y la 
nº 5, que se están encofrando los pilares de 
planta baja. Como podemos ver el acopio 
de materiales ha disminuido mucho, ya que 
faltan pocos forjados por armar y ya se ha 
usado mucho material. 
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Foto 13: 
 
Observamos que en la caseta de venta, ya se 
ha levantado la pared de la parte baja y se 
ha rebozado con mortero. También 
observamos las escaleras formadas con 
hormigón para acceder a la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Vemos la losa de hormigón para facilitar el 
acceso a la caseta, con un poco de 
pendiente hacia la calle Alpes. Además se 
ha colocado un beregeno como rejilla de 
desagüe para que no entre agua dentro de la 
caseta, se ha hecho una trampilla tapada 
con rasilla, que se puede poner y sacar, para 
esconder la llave de paso del agua, y los 
escalones de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Foto 15: 
 
El operario de la planta primera estaba 
volviendo a poner las barandillas de 
seguridad después de haber acabado de 
haber hecho la barrera de mortero para 
evitar el derrame de agua. Las había sacado 
para facilitarle el trabajo. 
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
Ha llovido un poco durante la semana, y no se ha podido avanzar tan rápido como se pretendía. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Foto 16: 
 
Como podemos observar, las juntas 
verticales de la obra vista están totalmente 
alineadas, y las horizontales no están 
desplomadas. Por lo tanto, esto es una 
buena ejecución de la obra vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Durante la semana se les ha pedido a la propiedad que se estudien la posibilidad de poner aislante 
térmico en las paredes del parking, mediante el proyectado de espuma de poliuretano de 2 cm. de 
espesor, y tabique de mahón. Se debe pedir, porqué con esta solución, perdemos unos  8 cm. de 
profundidad del parking. 
 
Se ha decidido colocar falso techo en el distribuidor de escalera, así que se tendrá que estudiar como 
hacer los encuentros de tabicas y falsos techos de pladur, con el yeso de la losa de escalera. Además, se ha 
modificado la barandilla de escalera, que será más senzilla i montantes anclados al canto de la losa de escalera. 
Se hará de acero para pintar, y el pasamanos, en acero inoxidable. 
 
El machón de obra basta entre la ventana y la puerta del parking se levantará con 1 gero y 1 maón de 1/4, para 
que haya una separación de 2 cm. entre las Z de la puerta y aplacado con el machón. Este irá rebozado y 
pintado de negro. Se colocará tela mosquitera en el interior de las Z de la puerta del parking para evitar la 
entrada de insectos. 
 
Por último, se les deben hacer una serie de preguntas a los ingenieros de instalaciones, de parte de la 
propiedad, consistentes en que hace falta colocar para legalizar la instalación de electricidad, es decir, si hace 
falta poner los cables i mecanismos, también los embellecedores,… También para la legalización de la 
instalación de gas, consistente en saber si se puede conectar la caldera des de la acometida, pero no pasar el 
tubo hasta la cocina. Además, también aprovecharemos nosotros para hacer algunas consultas como que 
separación mínima hay entre las instalaciones de luz y electricidad, si hace falta proyecto de 
telecomunicaciones, gas y líneas de enlace si tenemos más de 100 Kw, y se hace falta sacar la toma de agua 
para las piscinas debido a las nuevas restricciones causadas por la sequía. 
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SEMANA 16: (del 14 al 18 de abril de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando 1ª tramo esc. Casa 4, armando 
y encofrando techo pl. baja casa 5 y 
encofrando losa cubierta casa 3. 
Armado:        
0,332 Tn +     
4,073 Tn.         
Encofrado:        
102,91 m2 + 
103,3 m2. 
Teycuber - Diego 
Mariscal  
(cubiertas) 
Haciendo chapa de mortero en losas 
cubierta de casa 9 y 10. Están poniendo 
los toques (maestras). 
  
Riera 
(constructora) 
Levantando obra vista casa 10 y 
colocando los premarcos de madera de 
la puerta de entrada en casa 10 y 9. 
Preparando premarcos metálicos casa 
10 para colorcarlos. 
Obra vista: 337,95 
m2 per casa (0,8 
m2/h). 
Hay una reunión porque 
quizas se para la obra 
por impagos de la 
propiedad a la 
constructora. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10, se continúa levantando la obra vista, y se han colocado los premarcos de madera de 
la puerta de entrada de las casas nº 10 y 9. Además, ya han llegado los premarcos metálicos de las 
casas 10 y 9. Las gafas de estos no han llegado atornilladas como pedimos, sino que han llegado 
sueltas y en algunos casos, soldadas a los premarcos, cosa que dificulta su colocación concretamente 
en paredes que irán alicatadas.  
 
A final de la semana anterior vinieron los industriales de Aiconsa y empezaron y acabaron los 
trabajos de proyectado de poliuretano de las casa 6, 7, 8, 9 y 10. A principios de esta, han venido los 
de la empresa Diego Mariscal, que es un autonoma, subcontratado por Teycuber, para hacer las 
chapas de mortero. Ahora están poniendo los toques para señalizar el nivel superior de la chapa, 
mediante mortero y piezas de rasilla. 
 
En la casa nº 4, se está armando el primer tramo de escalera, y en la nº 3 se está encofrando la losa 
de cubierta.  
 
En la casa nº 5, se está encofrando el techo de planta baja. Además, en la misma casa, se ha decidido 
colocar una jacena de canto en la fachada de escalera debido a un error del estructurista al calcular el 
hierro necesario al modificar la cubierta de la casa.  
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Vemos las primeras casas, la nº 10, 9, 8, 7 y 
6, con la losa de cubierta con el proyectado 
de poliuretano. Vemos que las redes de 
seguridad se mantienen y que son efectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Aquí ya podemos ver la cubierta de la casa 
nº 10 con los toques para hacer la chapa de 
mortero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
En la casa nº 10, se está continuando 
levantando la obra vista. Ahora que ya han 
llegado los premarcos metálicos ya se 
pueden levantar todas las paredes, no solo 
las ciegas. 
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Foto 4: 
 
La casa nº 10 des de dentro de la vivienda. 
Vemos como ya han estado formando las 
jambas de la ventana del comedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Aquí vemos el premarco de madera de la 
puerta principal de la vivienda nº 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Detalle del sistema usado para fijar el 
premarco a la pared de obra vista. Los 
clavos que se observan en el lateral del 
premarco coinciden con las juntas 
horizontales de la obra vista. Al quedar 
dentro de estas, como unas gafas, este se 
inmoviliza. 
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Foto 7: 
 
Detalle del apoyo del premarco con el suelo. 
Están señalizadas las alturas del pavimento 
exterior e interior con listones transversales 
tal y como observamos en la foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Jamba de la ventana del comedor de la casa 
nº 10. Observamos los flejes que se usarán 
para trabar el tabique llega hasta la jamaba. 
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Foto 9: 
 
Se empezarán a colocar los premarcos 
metálicos. Aquí tenemos al encargado y al 
jefe de obra viendo como quedará el primer 
premarco de las ventanas de las escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
En la casa nº 3, se está encofrando la losa 
de cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
En la casa nº 4, se continúa encofrando el 
primer tramo de escaleras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
174 
 
Foto 12: 
 
En la casa nº 5, se está encofrando el 
forjado del techo de planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Vemos unas esperas de los pilares de la 
planta primera, y como podemos 
comprobar, se pidieron con un extremo de 
cuello de botella para facilitar el solape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Esta es la jácena de canto que se coloca en 
el forjado del techo de planta baja de la casa 
nº 5 para corregir el fallo de planos del 
calculista y nuestro. 
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Foto 15: 
 
Este es el encuentro de los dos vanos de 
obra vista que crean el rincón en el porche 
de entrada. Como podemos observar, el 
trozo cuadrado de obra vista del rincón no 
nos gusta y se deberá cambiar para tener un 
acabado como el de la casa nº 9, como en la 
foto siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Encuentro entre los dos vanos de esquina 
del porche de entrada. Así sí que lo 
queremos hacer, con la pieza pequeña 
entrando en la pared, y no quedarse como 
un pequeño cuadrado. De este modo no nos 
quedan unas juntas verticales tan gruesas en 
el rincón. 
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VISITA DE OBRA 
 
Durante la semana hemos podido hablar con el industrial que nos suministra el mármol, Mármoles y 
granitos Tijeras, y nos ha comentado que las repisas de los baños no pueden ser de mármol debido a 
la gran longitud de estos, y por lo tanto, que preguntemos si pueden ser de Silestone. 
 
También se ha decidido el canalón y bajantes vistos de fachada, aunque el color se escogerá después 
de ver la madera del aplacado de fachada, colocada. Además, se han resuelto varios temas 
pendientes de las semanas anteriores. Primero, se ha decidido que las del parking llevarán aislante y 
tocho, que las zanjas de paso de instalaciones, en el terreno, se rellenarán con sauló para evitar que 
se estropeen los tubos, y que la barandilla de la escalera será de un diseño más sencillo. Después, 
también se han resuelto los temas referentes al ingeniero de instalaciones, ya que nos ha contestado a 
las preguntas: La legalización de la instalación de electricidad se consigue después de pasar los 
cables y haber colocado los mecanismos, que la normativa no nos indica nada en el caso de la toma 
de suministro de agua para la piscina, que se consultará al inspector del gas si podemos llevar el gas 
solamente hasta la caldera y que si hay más de 100Kw se deberá construir un transformador, pero 
más adelante. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
Esta semana hemos podido levantar la obra vista de la casa nº 10 sin ningún límite, ya que ya 
tenemos los premarcos de ventanas y el de la puerta de entrada. Como podemos ver en el reportaje 
fotográfico anterior, ahora hay dos grupos que trabajan en tajos muy distintos, en dos zonas distintas 
y usando dos grúas distintas. De todas formas, aunque los estructuristas estén yendo a una velocidad 
muy alta, y aunque los operarios de Riera ya no tengan razón para no levantar la obra vista, esto 
importa poco. Nos han informado de que habrá una reunión para esclarecer y decidir la continuidad 
de la obra, ya que hemos tenido un grave problema de impagos por parte de la propiedad. 
 
La constructora se ha dado cuenta ahora porque cobramos la certificación a 90 días, y no nos han 
pagado la certificación de enero. Por lo tanto se deberá hablar con la propiedad para que encuentren 
algún modo de financiación de la obra, ya que de momento no nos han pagado enero, pero no se 
sabe lo que pasará con los meses de febrero, marzo y abril. En definitiva, cuando parecía que la obra 
ya arrancaba con los cerramientos, resulta que quizás nos paran la obra. 
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SEMANA 17: (del 21 al 25 de abril de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando y encofrando losa cubierta 
casa 3, encofrando 2º tramo esc. Casa 4 
y encofrando pilares pl. primera casa 5. 
Armado:        
3,339 Tn.   
Encofrado:        
103,3 m2 +    
12,33 m + 34 m2. 
Sten - Catuma 
Internacional 
(andamios) 
Montando andamio casa 10.   
Teycuber - Diego 
Mariscal  
(cubiertas) 
Poniendo chapa de mortero en cubierta 
casa 10.   
Riera 
(constructora) 
Levantando obra vista casa 9 y 
colocando premarcos casa 10. 
Arreglando valla perimetral de la obra. 
Obra vista: 337,95 
m2 per casa (0,8 
m2/h). 
Faltan por colocar los 
premarcos que no 
llegaron, y se tiene que 
empezar a tomar 
medidas para pedir 
dinteles. Se ha 
levantado la obra vista y 
la basta de detrás de los 
aplacados de aluminio 
de la casa 10 hasta 
altura de dintel. Ya se 
ha modificado la 
esquina del recibidor 
para que la obra vista 
quedase mejor. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
 
En la casa nº 10, están los de Sten montando el andamio hasta la cubierta, los industriales de 
Teycuber están haciendo la chapa de mortero en la cubierta, y los de Riera han levantado la obra 
vista hasta el nivel de los dinteles, que aún no los tenemos, y han colocado los premarcos que 
tenemos. La chapa de mortero se hace a partir de unos toques hechos con mortero y piezas de rasilla, 
para marcar la altura de la chapa deseada, y a continuación se hacen unas tiras de mortero, paralelas 
al sentido de la pendiente de la cubierta, tan altas como los toques, para después extender mortero a 
lo largo y ancho de toda la losa de cubierta. También en esta casa se ha levantado ya en obra basta 
los machones que irán no vistos des del exterior, es decir, los machones que irán pintados, 
aplacados,… 
 
En referencia a la colocación de premarcos metálicos, cabe decir, que si son muy largos se opta por 
la fijación intermedia, es decir, no solo se usan las gafas de los montantes para fijarlo a la pared 
lateral, sino que también se le sueldan unos tirantes formados por varillas metálicas que restan 
clavadas en el forjado superior mediante resinas de epóxil. De esta forma evitamos oscilaciones en el 
premarco y que el perfil superior no fleche.  
 
En la casa nº 9, también se está levantando la obra vista, del mismo modo que se levanto la de la 
casa nº 10. Y en las dos casas, las nº 10 y 9, ya se deben medir en obra los dinteles y sus retranqueos 
para poder pedirlos y que nos los envíen en cuanto puedan. 
 
En la casa nº 3, se está armando y encofrando la losa de cubierta. En la casa nº 4, se está encofrando 
el 2º tramo de escalera, y en la nº 5 están encofrando los pilares de planta5, 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 
Foto 1: 
 
El lunes llegaron los de Sten a montar el 
andamio para poder levanta la obra vista de 
la casa nº 10. Observamos todo el material 
usado: plataformas, montantes, cruces de 
san Andrés,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Vemos los premarcos metálicos de las dos 
ventanas de cocina ya colocados y fijados 
en su sitio. Además, vemos que llevan dos 
tirantes cada uno, para fijarlos al forjado 
superior. A través de ellos, vemos más 
material para levantar el encofrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Este es el premarco de la balconera del 
comedor de planta baja de la casa nº 10. 
Podemos observar los tirantes superiores 
colocados cada metro, aproximadamente, 
para evitar la flecha del perfil superior.  
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Foto 4: 
 
Es el premarco de la balconera del comedor 
de planta baja de la casa nº 10, pero esta 
vez visto des de la parte exterior de la 
vivienda. Podemos ver donde van fijados 
los tirantes superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Detalle del encuentro entre el tirante del 
premarco y la varilla clavada al forjado. Se 
sueldan entre si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Otro tipo de tirante. Este, al no estar 
clavado al canto del forjado, se usan dos 
varillas clavadas en la parte inferior del 
forjado para mayor seguridad. 
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Foto 7: 
 
Aquí diferenciamos el fleje para atar los 
tabiques con la gafa que viene soldada al 
premarco para fijarlo. Está defectuoso 
porqué pedimos gafas atornilladas al 
premarco, y no soldadas como nos han 
venido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Detalle de un toque para nivelar la chapa de 
mortero de la cubierta. Podemos ver que es 
un poco de mortero con una rasilla encima, 
a una altura determinada de la losa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Aquí ya se han empezado a colocar las tiras 
de mortero para facilitar la formación de la 
chapa de mortero. Estas tiras unen a los 
toques y a partir de aquí, se echa el mortero 
entre dos de ellas para asegurarse de que la 
chapa tiene un espesor correcto. 
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Foto 10: 
 
Detalle de las tiras de mortero que se usan 
para saber el espesor de la chapa de la 
cubierta. Como vemos, van enrasadas con 
las rasillas de los toques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Aquí podemos observar como se va 
echando el mortero para conseguir tener 
una chapa uniforme. El operario se ayuda 
de una maestra para extender y aplanar el 
mortero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
rodapiés, enganches a los 
 
 
Podemos ver el andamio de la casa nº 10 
acabado. Como podemos comprobar, está 
construido como lo indica la norma, con 
barandillas, 
forjados,… 
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Foto 13: 
el balcón de encima el 
edor. 
 
 
Otra foto del andamio, esta vez, en el 
retranqueo que hace 
porche del com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
bra vista hasta que nos traigan 
 
 
En la casa nº 9, se está levantando la obra 
vista. Se ha colocado un pequeño andamio 
para llegar cómodamente hasta la altura de 
los dinteles, medida en la que se parará de 
levantar la o
los dinteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
o las redes de 
e las cubiertas. 
 
 
En la casa nº 3, se está empezando a armar 
la losa de cubierta. Como podemos 
comprobar, en este lado del vial interior, 
aún no se han colocad
seguridad d
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Foto 16: 
se están armando los pilares 
era. 
 
 
En la casa nº 4, se está encofrando el 
segundo tramo de escaleras, mientras que 
en la casa nº 5, 
de planta prim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
s 
istas. 
 
 
Muestra de aplacado de madera de Ipe, de 
dos colores distintos, pero con esquina
acabadas en inglete y fijaciones no v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: 
adera. 
 
 
Detalle del inglete del aplacado de m
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CIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
IN  
o ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
N
 
 
IN  
o ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
N
 
 
C  
 
 
Foto 19: 
e 
os que es una buena ejecución. 
 
 
Este es el encuentro de los dos vanos de 
obra vista que crean el rincón en el porche 
de entrada de la casa nº 10. Como podemos 
observar, ya se ha modificado respecto el 
de la semana pasada, y vemos que ya no 
aparecen esos cuadrados con la junta 
vertical tan ancha.  Ahora sí qu
consideram
 
 
 
 
 
 
Foto 20: 
 mucho más suave 
ana anterior. 
 
 
Detalle del encuentro de los dos vanos del 
rincón del porche de obra vista de la casa nº 
10. Observamos que el cambio de vano se 
produce de una manera
que la sem
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ISITA DE OBRA
 
V  
 techo de la cocina. En la cocina, se colocarán dos hojas de ventanas, una de 90 cm. 
 otra de 40 cm. 
 que hacer el la 
lanta primera de la casa nº 5. Por lo tanto, ya podemos continuar con la estructura. 
 
 
Durante la semana se nos ha comunicado que se hará un nuevo juego de planos del proyecto visado 
para volverlo a entrar en el ayuntamiento, ya que ha variado bastante des del original. Además, se 
aportarán los planos de detalles de baños y cocinas, sabiendo que la máquina de aire condicionado se 
ubicará en el falso
y
 
Además, se ha dado el visto bueno a la primera jácena de canto que hemos tenido
p
 
  
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
186 
SEMANA 18: (del 28 de abril al 2 de mayo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando losa cubierta casa 3, 
encofrando forjado techo pl.1ª casa 5, 
encofrando y hormigonando 2º tramo 
esc. Casa 4 y desencofrando pilares 
pl.altillo casa 4. 
Hormigonado:     
4 m3.      
Armando:      
3,339 Tn. 
Encofrado:        
115,5 m2 + 12,33 
m. 
Teycuber - Diego 
Mariscal  
(cubiertas) 
Poniendo chapa de mortero en cubiertas 
casa 8 y 7.   
Riera 
(constructora) 
Levantando obra vista casa 9 hasta 
altura de dinteles pl. baja y acabando de 
colocar premarcos restantes casa 10. 
Obra vista: 337,95 
m2 per casa (0,8 
m2/h). 
Las armaduras de 
pilares que son de 
diametro 20 o más, se 
tienen que pedir con 
acabado de cuello de 
botella, ya que sinó 
cuesta mucho hacer los 
solapes en obra 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
En la casa nº 10 se han acabado de colocar los premarcos metálicos que aún no nos habían hecho 
llegar. También en la casa nº 9 se están colocando los premarcos exteriores mientras se está 
levantando la obra vista hasta el nivel de los dinteles, hasta que nos los traigan. Además, en estas 
casas ya se ha acabado de hacer la chapa de mortero de la losa inclinada de cubierta. 
 
En las casa nº 7 y 8, están los de Teycuber echando la chapa de mortero, según los métodos usados 
en las casas anteriores, primero toques de mortero y rasilla, se echan unas maestras de mortero, y por 
último se hace la chapa completa. 
 
En la casa nº 3, se está armando la losa de cubierta, y en la nº 4, se están desencofrando los pilares de 
planta altillo y se está encofrando el segundo tramo de escaleras. En cambio, en la casa nº 5, se está 
trabajando en el encofrado del forjado del techo de planta primera, cosa que significa que o tardarán 
en empezar a montar el encofrado para las escaleras, aunque, en esta casa, la tipo 2, sean distintas y 
no se use el mismo encofrado que para las otras escaleras. 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Podemos ver las chapas de mortero de la 
losa de cubiertas ya acabadas en las casas 
nº 10, 9 y 8. Ahora están trabajando en la 
cubierta de la casa nº 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Ampliación de los operarios trabajando 
pasando el listón de madera entre las 
maestras de mortero para nivelar la chapa, 
en la casa nº 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Podemos ver a los operarios de Riera 
colocando obra vista en la casa nº 9. Vemos 
que el andamio les sirve para poder coger el 
mortero y las piezas más fácilmente, sin 
agacharse. 
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Foto 4: 
 
Podemos ver el premarco de la puerta de 
entrada de la casa nº 9. Observamos como 
la colocación de las piezas del rincón es la 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Observamos las dos hormigoneras 
colocadas debajo de los silos, preparadas 
para ir mezclando el mortero cuando haga 
falta. Un silo contiene mortero blanco, y el 
otro gris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 6: 
 
En la casa nº 3, se está armando la losa de 
cubierta, y en la nº 4, se están 
desencofrando los pilares de planta altillo. 
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Foto 7: 
 
Podemos observar, en la casa nº 4, que los 
pilares ya están hormigonados y se 
desencofrarán ponto. Además, ya está 
situado, en la planta altillo, el andamio que 
usan para levantar el encofrado de cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Podemos observar el encofrado de 
escalones, que se colocan después de armar 
la losa de escalera, que en este caso es de la 
º 4. 
oto 9:
casa n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F  
el listón de madera para encofrar el 
scalón. 
 
Aquí apreciamos el solape entre las 
armaduras de la losa de escalera y las de 
espera, insertadas en el forjado, y encima, 
tenemos 
e
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Foto 10: 
ndo el 
era. 
 
 
En la casa nº 5, se esta encofra
forjado del techo de planta prim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
do de hacer la chapa 
ortero de la cubierta. 
 
 
Aquí comprobamos que en las casas nº 7 y 
6, también se ha acaba
de m
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CIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
IN  
estábamos usando des de hace un tiempo para mejorar la seguridad a la hora de encofrar 
rjados. 
 continuación explico el sistema usando dos fotografías tomadas de la casa nº 5. 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana, pero he podido fotografiar unas 
redes que 
fo
 
A
 
 
Foto 12: 
del 
era de la 
º 5. 
 
 
Vemos que hay unas redes colocadas en 
horizontal, a media altura, entre los 
puntales que aguantan el encofrado 
forjado del techo de planta prim
casa n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Apreciamos que la red se ata a los puntales 
mediante unos ganchos. Esta red se coloca 
a lo largo de un pasillo de puntales y así 
os que caigamos al suelo si nos 
os del encofrado superior. 
 
 
evitam
precipitam
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
En este punto he colocado unas fotos que resumen la ejecución de la obra vista de las casas nº 10 y 9, 
para poder comprobar la buena ejecución de esta. 
 
Foto 14: 
 
Puerta de entrada de la casa nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
 
Porche del comedor de la casa nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Fachada de escalera de la casa nº 9. 
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Foto 17:
 
 
 
Porche de entrada de la casa nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: 
 
Fachada de la cocina de la casa nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
Esta semana no ha habido visita de obra. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
En principio se cierra la obra, pero la semana siguiente se acabará de decidir. De momento, debemos 
continuar con el ritmo de la obra, aunque esta semana no podemos hacer ningún pedido por si acaso 
 acaba cerrando la obra, y sabiendo que nos deben las 3 últimas certificaciones, hemos considerado 
mejor no pedir nada que tenga un coste. 
 
se
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SEMANA 19: (del 5 al 9 de mayo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando y hormigonando forjado techo 
pl.1ª casa 5, encofrando y armando 1ª 
tramo esc.casa 5 y desencofrando 
cubierta casa 3. 
Hormigonado: 28 
m3. Armando:  
3,339 Tn + 0,332 
Tn. Encofrado: 
12,56 m2. 
Riera 
(constructora) 
Levantando obra vista casa 9 y cortando y 
arreglando   premarcos casa 9. 
Levantando obra vista casa 10 para 
preparar llegada de dinteles. 
Obra vista: 337,95 
m2 per casa (0,8 
m2/h). 
El día 6 de mayo hay 
otra reunión con la 
propiedad por si se 
para la obra. El 
arquitecto ha 
aprobado las rejillas 
de 32,5x8,5 cm. para 
la ventilación de la 
cámara sanitaria. 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Se nos ha comunicado que finalmente se cierra la obra. 
 
En la casa nº 10, se han colocado los premarcos, y se está acabando de levantar la obra vista hasta el 
nivel de los dinteles. En la casa nº 9 siguen los mismos pasos, pero además tienen que arreglar en 
obra unos premarcos defectuosos, que como no tenemos tiempo de enviarlos al taller y que nos los 
devuelvan, lo hacemos nosotros en obra. 
 
En la casa nº 3, se está desencofrando la losa de cubierta, y en la casa nº 5, se armó a principios de 
semana y se está hormigonando, el forjado del techo de planta primera, y también se está encofrando 
y armando el primer tramo de escalera.  
 
El encofrado de la escalera de la casa tipo 2, es decir, la casa nº 5, es distinto al de las tipos 1. La 
escalera no tiene un ojo circular, es una escalera recta de tres tramos por forjado. Como se observa 
en las fotos, el encofrado se fue construyendo poco a poco con tableros, tablones y puntales. 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Premarco de la ventana de la escalera de la 
casa nº 10. Podemos ver que ya se está 
formando las jambas de obra vista. Vemos 
que está fijado en la jácena superior 
mediante un tirante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Es la fijación lateral del premarco con el 
pilar. Se utiliza igual que el tirante superior, 
pero se suelda con el montante lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Detalle del tirante superior de la ventana de 
escalera de la casa nº 10. También 
observamos las escuadras que se colocan en 
las esquinas de los premarcos para evitar 
deformaciones. 
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Foto 4: 
 
Son operarios de Riera trabajando en el 
levantamiento de la obra vista de la casa nº 
10 hasta el nivel de los dinteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Operarios de Riera levantando la fachada 
de obra vista de la casa nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
La obra vista de la casa nº 9 ya está 
levantada hasta el nivel de los dinteles. 
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Foto 7: 
 
Estas son el tipo de gafas que pedimos al 
pedir los premarcos, pero nos los trajeron 
con las gafas soldadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Detalle de la fijación del premarco con la 
pared, mediante una gafa atornillada al 
premarco i clavado a la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Observamos la casa nº 5 mientras los 
estructuristas están armando el forjado. 
También vemos la casa nº 4, igual que la 
semana anterior, con algunos pilares de 
planta altillo desencofrado. 
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Foto 10: 
 
Aquí vemos el forjado del techo de planta 
primera de la casa nº 5, hormigonada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Observamos que en la casa nº 4 ya se han 
retirado los encofrados de pilares de la 
planta altillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
Este es el dibujo que han hecho los 
estructuristas para poder cortar las piezas de 
madera para el encofrado a medida. 
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Foto 13: 
 
Vemos a los estucturistas levantando el 
encofrado de la escalera de la casa 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Detalle del segundo tramo de escaleras que 
se está encofrando en la casa nº 5. Todo 
está echo con tablones y tableros de madera 
y puntales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
 
El mismo encofrado des de otro ángulo. 
Podemos observar que el operario está 
subido a la torre de hormigonar los pilares, 
que al tener barandilla, es más seguro para 
trabajar en alturas. 
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Foto 16: 
 
Las esperas del arranque de escaleras se 
colocan sobre el encofrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
 
Después se empiezan a poner las armaduras 
inferiores de la losa de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: 
 
A continuación se cruzan las armaduras de 
los distintos tramos de la escalera. 
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Foto 19: 
 
Por último, se colocan las armaduras 
superiores, se encofran los escalones y se 
hormigona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
 
Foto 20: 
 
Aquí tenemos la modificación del tubo de 
desagüe de la cocina de la casa nº 9 acabada. 
Podemos observar que sobresale un poco 
del forjado, pero como se tiene que poner 
una chapa de mortero para los tubos de 
calefacción, quedará disimulado, y no se 
notará 
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Foto 21: 
 
Agujero para paso de instalaciones de la 
casa nº 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22: 
 
Detalle del paso de instalaciones anterior. 
Se deberá sacara las maderas que aparecen 
haciendo la función de encofrado, y todos 
los restos de alambre que cuelgan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
A partir del día que se nos comunicó que se cerraba la obra, se decidió que no habría más visitas de 
obra, porque ya no se tenía que decidir nada sobre el futuro, y todo lo referente a acabar la estructura 
ya está decidido. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
A partir de ahora, que sabemos que la obra se va a cerrar, nuestra única preocupación es acabar la 
estructura cuanto antes, i recoger todos los materiales para llevárnoslos de la obra. La única 
conclusión posible es la resignación frente a esta decisión, ya que para mí es una lástima no poder 
ver acabar esta obra, que he estado en ella des del principio de todo. 
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SEMANA 20: (del 12 al 16 de mayo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando 1ª tramo esc. Casa 5, 
encofrando cubierta casa 4 y haciendo un 
poco de limpieza de las zonas de las 
casas 1-2-3. 
Armando:  0,332 
Tn. Encofrando: 
103,3 m2. 
Riera 
(constructora) 
Recogiendo escombros y runa. Haciendo 
palets con el material del almacen y del 
material sobrante. 
  
Los paletas de Const. 
Riera han sido 
trasladados a otras 
obras, quedandose 
únicamente el 
encargado y el 
gruista. Se ha llamado 
a los industriales para 
que vengan a llevarse 
sus palets, y se ha 
decidido tapar el pozo.
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Se ha decidido que finalmente se parará la obra una vez acabada la estructura de las 10 casas. Por lo 
tanto, los paletas de Const. Riera han sido trasladados a otras obras, quedándose únicamente el 
encargado y el gruista, que están realizando labores de limpieza de la obra y conformando palets con 
el material sobrante y con el material de nuestro propio almacén. 
 
Además, se ha llamado a los industriales para que vengan a llevarse sus palets, y se ha decidido tapar 
el pozo, por que cuando cerremos la obra no pueda haber ningún tipo de accidente con niños o gente 
que se cuele en ella. 
 
Mientras, los estructuristas continúan armando el primer tramo de escaleras de la casa nº 5, están 
encofrando la cubierta de la casa nº 4, y están haciendo limpieza en general de las zonas entre las 
casas 1, 2 y 3. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Esta es la chapa de mortero de la cubierta 
de la casa nº 10. Podemos ver que está 
enrasada con la rasilla que se distingue en 
el centro de la fotografía.  
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Foto 2: 
 
Este es el machón de fachada de la cocina 
que va aplacado con una plancha metálica, 
por lo tanto, no usamos obra vista, sino 
obra basta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Es la fachada del lado de la cocina de la 
casa nº 9. No se levantará más obra vista 
porqué paramos la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Es la fachada del lado de la escalera de la 
casa nº 9. Podemos distinguir el premarco 
de la puerta de entrada completamente 
colocado y fijado. 
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Foto 5: 
 
Es la casa nº 8, y podemos observar que 
tiene la parte baja, hasta la altura del 
forjado sanitario, de obra vista. Lo mismo 
que en las casas nº 7 y 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Es la casa nº 6, y podemos observar que 
tiene la parte baja, hasta la altura del 
forjado sanitario, de obra vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
Es la casa nº 1, y no hay obra vista, 
solamente se ha fijado la tela 
impermeabilizante del forjado sanitario, 
igual que en casa nº 2. Además, vemos la 
gran cantidad de ladrillos de cerámica para 
la obra vista que están acopiados delante de 
la casa nº 1. 
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Foto 8: 
 
En la casa nº 3 aún no se ha fijado la tela 
impermeabilizante del forjado sanitario, 
simplemente está colocada en su parte 
inferior, porque se colocó antes de 
hormigonar el forjado sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Vemos que están encofrando la losa de 
cubierta de la casa nº 4, y que ya tienen el 
andamio de montaje del encofrado de la 
cubierta preparado para empezar en la casa 
nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
Vemos al encargado de los estructuristas 
armando el primer tramo de la losa de 
escalera de la casa nº 5. 
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Foto 11: 
 
Vemos el apoyo del encofrado de la losa de 
escalera de la casa nº 5, sobre puntales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: 
 
El apoyo en pilares del encofrado de 
escalera, en en encuentro con el pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Detalle del encuentro entre las esperas 
superiores del primer tramo de escaleras, y 
la armadura de la losa de escalera. 
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Foto 14: 
 
Este es el acopio de tierras que tenemos al 
lado de la casa nº 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15: 
 
Esta es la zona de detrás de las casas nº 3, 4 
y 5. Se debe de ordenar y limpiar, pero lo 
harán los estructuristas al acabar la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Material sobrante en obra. En este caso son 
ladrillos de obra vista. 
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Foto 17: 
 
Material sobrante en obra. En este caso son 
ladrillos de obra vista cortados para formar 
pichulines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: 
 
Puntales, palets, tableros,…juntos para 
atarlos y llevárnoslo todo al almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19: 
 
Vemos al gruista empezando a organizar 
los elementos y materiales sobrantes de a 
obra, para que se lo lleven los del almacén. 
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
 
Foto 20: 
 
Es la primera vez en toda la obra, que 
teniendo las redes de seguridad colocadas, 
los estructuristas se colocan el arnés y se 
atan cuando están encofrando la cubierta. 
Supongo que es debido la continua 
exigencia de nuestra parte para que lo 
usaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 21: 
 
Vemos los enganches entre el andamio de 
la casa nº 10, y el forjado de este. 
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Foto 22: 
 
Otra manera de poner el anclaje del 
andamio, en este caso, clavado sobre la 
parte superior del forjado de la casa nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Foto 23: 
 
He detectado que hay una barra que 
sobresale del forjado del techo de planta 
primera de la casa nº 5. Se deberá cortar a 
ras del forjado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
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SEMANA 21: (del 19 al 23 de mayo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Hormigonando 1ª tramo esc. Casa 5, 
armando cubierta casa 4, armando pilares 
pl.altillo casa 5, encofrando 2ª tramo esc. 
Casa 5 y quemando y amontonando 
maderas de encofrado sobrantes.  
Hormigonando:    
4 m3             
Armando:         
3,339 Tn. +       
0,316 Tn.         
Encofrado:        
12,33 m2. 
Riera 
(constructora) 
Desbrozando el terreno para evitar la 
ploriferación de mosquitos tigre y se tapan 
los bidones de agua. Comprobando 
dimensiones y aspecto de los dinteles, 
ordenando la obra. 
  
El dia 21 de mayo 
llegaron a la obra los 
dinteles que ya 
estaban pedidos antes 
de parar la obra. Hay 
muchos dinteles que 
se tienen que volver a 
pintar o que esta con 
aboyaduras. Se tienen 
que cambiar para 
poderlos guardar en la 
obra hasta que se 
vuelva a abrir. 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
La obra se para, pero quizás más adelante se vuelve a abrir, por esto se hormigonará una segunda y 
tercera base para el taquímetro, para poder replantear en toda la obra sin que nos tapen las viviendas 
haciendo cambios de base.  
 
Durante esta semana han llegado a la obra los dinteles que ya estaban pedidos antes de parar la obra. 
Hay muchos dinteles que se tienen que volver a pintar o que tienen abolladuras. Se tienen que 
cambiar para poderlos guardar en la obra hasta que se vuelva a abrir, si es que se abre. 
 
Mientras, los dos operarios de Riera se encargan de desbrozar el terreno para evitar la proliferación 
de los mosquitos tigre, ya que a estas alturas, la vegetación ha aumentado muchísimo. Además se 
deben tapar los bidones de agua por la noche, por la misma cuestión. 
 
En la casa nº 4 se está armando la cubierta, y en la casa nº 5 ya se ha hormigonado el primer tramo 
de escaleras, y se está encofrando el segundo tramo y armando los pilares de la planta altillo. 
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Observamos a un operario de Riera 
haciendo el desbroce de vegetación de las 
zonas más afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
En la casa nº 10 ya no se trabaja colocando 
más premarcos en la fachada, y se dejan 
correctamente apoyados contra un pilar de 
la planta primera de l casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Vemos como vamos ordenando la obra 
mientras los estructuristas acaban su trabajo. 
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Foto 4: 
 
Se han tapado los bidones de agua para 
evitar la cría de mosquitos tigre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: 
 
Vemos a un estructurista armando la losa 
de cubierta de la casa nº 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Vemos la cubierta de la casa nº 3 que ya 
está armada. 
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Foto 7: 
 
En la casa nº 5, se están armando los pilares 
de planta altillo, y se está encofrando el 
segundo tramo de escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
 
Este es el encofrado del arranque del 
segundo tramo de escaleras de la casa nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Esta es la tercera sección, de cuatro que 
tiene el segundo tramo de escalera. 
Podemos ver a un estructurista clavando los 
tableros. 
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Foto 10: 
 
Esta es la segunda sección del segundo 
tramo de escaleras. Estas piezas de madera 
clavadas en los tablones sirven para poder 
subir por ellos sin resbalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: 
 
Detalle del apuntalamiento del encofrado. 
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Foto 12: 
 
Otro detalle del apuntalamiento del 
encofrado y sujeción de las maderas en los 
pilares mediante un sargento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: 
 
Tercer detalle del apoyo del encofrado de la 
escalera de la casa nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14: 
 
Ya se ha hormigonado la base de la 
segunda estación del taquímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
218 
 
 
Foto 15: 
 
Este es uno de los defectos de los dinteles 
que nos han llegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: 
 
Otro defecto del dintel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17: 
 
Vemos otro defecto, en este caso, un dintel 
que venia en dos partes, no coinciden con 
los anchos. 
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Foto 18: 
 
Otro defecto de los dinteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Foto 19: 
 
Podemos observar al operario que está 
encofrando la cubierta de la casa nº 5 que 
lleva puesto el arnés, pero no esta atado. 
Además, las redes se deberían haber subido 
más. Se avisó y no hubo problemas, se ató 
y continuó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
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SEMANA 22: (del 26 al 30 de mayo de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando cubierta casa 4 y encofrando 
cubierta casa 5. 
Armando:  3,339 
Tn. Encofrando: 
103,3 m2. 
Riera 
(constructora) Labores de limpieza y orden en la ora.   
Solamente está el 
gruista de Constr. 
Riera porque los 
industriales no pueden 
estar solos en la obra. 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Durante esta semana, ha venido el industrial de los dinteles, Crom6, y nos ha dicho que los dinteles  
se puedan se arreglaran en obra. Los dinteles grandes vendrán con "galletas" soldadas para facilitar 
su unión. Es decir, una pieza que haga de guía a la hora de juntar las dos piezas del dintel. Las 
galletas solamente se sueldan en fábrica en uno de los lados, y en la obra se hace un punto de 
soldadura en el otro lado, pero vigilando a no quemar el lacado. 
 
Los estructuristas están armando la cubierta de la casa nº 4 y encofrando la de la casa nº 5. Los 
operarios de Riera están limpiando y ordenando la obra. 
 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Están armando la cubierta de la casa nº 4. 
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Foto 2: 
 
En la casa nº 5, se están preparando para 
empezar a encofrar la cubierta. Los pilares 
de planta altillo y las losas de escalera ya 
han estado hormigonados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
El segundo tramo de escalera de la casa nº 5 
ya está hormigonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Estos son los materiales de los 
estructuristas, que han ido amontonando 
ente. ordenadam
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Foto 5: 
ubierta de la casa nº 5, en 
 
 
Observamos a dos ferrallas preparando los 
zunchos para la c
su taller de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 el 
ión del almacén venga a recogerlos. 
 
CIDENCIAS DE SEGURIDAD
 
Estos son nuestros materiales que ya están 
colocados de forma ordenada para que
cam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN  
o ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
CIDENCIAS METEOROLÓGICAS
 
N
 
 
IN  
o ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
ONTROL DE EJECUCIÓN
 
N
 
 
C  
o ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
ISITA DE OBRA
 
N
 
V  
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
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SEMANA 23: (del 2 al 6 de junio de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Encofrando cubierta casa 5. Encofrando:   103,3 m2. 
Riera 
(constructora) Labores de limpieza y orden en la obra.   
Han venido a recoger 
los palets los de Roar, 
y nuestro almacén ha 
venido a buscar 
algunas maquinas 
(rana..) y las 
herramientas. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Durante esta semana, han venido a recoger los palets los de Roar, y nuestro almacén ha venido a 
buscar algunas maquinas (rana, hormigoneras,…) y las herramientas más importantes. 
 
Los estructuristas están encofrando la cubierta de la casa nº 5, y el operario de Riera está limpiando y 
ordenando la obra. 
 
Por otro lado, nos han llegado las rejas de ventilación del forjado sanitario al despacho, aunque hacia 
varias semanas que habíamos pedido la muestra. Y estando en la obra, he hecho varias fotos para ver 
el resultado final en obra. En ellas, vemos el sistema de sujeción que se ha colocado, consistente en 
soldarle dos varillas roscadas, e introducir estas en unos tacos de mortero que se habrán echado antes 
de tapar la ventilación. Cabe decir, que la ventilación será la medida de una pieza de obra vista. 
 
Por último, decir que en la obra se nota la prisa que hay por acabar, porque se está amontonando 
mucha runa y desperdicios en las zonas de las casas nº 4 y 5, que son las últimas zonas de actuación. 
He hecho un pequeño reportaje fotográfico para advertir a los estructuristas que lo deben recoger 
todo antes de irse. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Aquí vemos la muestra de la reja de 
ventilación del forjado sanitario, pero con 
las barras de sujeción hacia el exterior. 
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Foto 2: 
 
Vemos a un estructurista ordenando y 
amontonando todo el material usado, en la 
planta altillo de la casa nº 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
En la casa nº 5, los estructuristas están 
encofrando la losa de cubierta. Podemos 
observar todo el acopio de material que hay 
sobre esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Detalle de los estructuristas encofrando la 
cubierta de la casa nº 5. 
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Foto 5: 
 
Zona detrás de las casas nº 1, 2, 3, 4 y 5, 
donde se debe limpiar y recoger todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Entre las casas nº 4 y 5, también se deben 
hacer labores de limpieza y orden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
Frente a la fachada de la escalera de la casa 
nº 5, también se debe recoger toda la runa 
que aparece. 
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Foto 8: 
 
Estos tubos son los encofrados de los 
pilares circulares de la planta altillo. 
También se deben retirar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Entre las casas nº 4 y 5, también se deben 
hacer labores de limpieza y orden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
 
Detrás de la casa nº 6, hemos amontonado 
todas las piezas de la obra vista cortadas y 
que no se usarán. Debemos llevarlas a un 
vertedero que pueda recibir runa limpia. 
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
Foto 11: 
 
A pesar de ser el último forjado que están 
levantando los estructuristas, comprobamos 
que siguen sin atarse, aunque hayan las 
redes de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
 
INCIDENCIAS 
 
En las oficinas, hemos llegado a la conclusión, que como no sabemos que pasará con la obra, a largo 
plazo, hemos decidido que la semana siguiente empezaremos a guardar las cosas de algún modo, 
para evitar posibles robos de materiales y de otro objetos de la obra. Creemos que lo más lógico es 
empezar a situar las cosas encima de los forjados de las casas, para dificultar el acceso a ellas, y el 
robo. Además, como en las semanas anteriores, solamente resta esperar que los estructuristas no 
tarde demasiado a acabar de armar y hormigonar la cubierta de la casa nº 5. 
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SEMANA 24: (del 9 al 13 de junio de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Armando cubierta casa 5 y recogiendo y 
apilando material sobrante. 
Armando:         
3,339 Tn. 
Riera 
(constructora) 
Amontonando carros chinos, carretas, 
hormigoneras, palets, casetas,… encima 
de la estructura de las viviendas para 
evitar robos. 
  
Las casetas se ponen 
encima de la 
estructura con las 
puertas dando al 
vacío para evitar que 
puedan forzar la 
puerta. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
La semana anterior decidimos amontonar todos los materiales, accesorios y otros elementos de obra, 
encima de las estructuras de las casas de la obra. Se ha decidido debido a la indecisión de la 
propiedad por comunicarnos si se continuará o no la obra, y de esta manera, mientras esperamos, 
evitamos posibles robos. Otra cosa que hemos decidido, es colocar las casetas de obra enrasadas con 
el límite de los forjados, y la puerta de la caseta orientada hacia a fuera, para imposibilitar los robos 
de los elementos más valiosos, que son los que guardamos en ellas. 
 
De momento, por esto, no daremos de baja ningún elemento de alquiler, como las casetas de obra 
alquiladas, grúas o servicios de agua y luz. De momento esperaremos a recibir la orden de la 
propiedad. 
 
Mientras, los estructuristas ya están armando la losa de cubierta de la casa nº 5, y están recogiendo la 
zona para llevarse sus cosas. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
En la casa nº 5, vemos a dos operarios de 
Defertur, armando la losa de cubierta.  
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Foto 2: 
 
Vemos la zona del vial interior, más limpia, 
y los objetos de los estructuristas mejor 
amontonados y agrupados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
 
Podemos apreciar que los objetos de los 
estructuristas están ordenados por grupos, 
listos para que se los lleven con el camión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
En el interior de la caseta de herramientas 
eléctricas, vemos el porqué hemos decidido 
situar las casetas en las estructuras de las 
casas y con las puertas hacia fuera, debido 
al precio de los elementos que contiene. 
Observamos, taladros, focos, un generador, 
cables,… 
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Foto 4: 
 
Observamos el interior de la caseta de 
elementos de paletería. Apreciamos que hay 
cubos mangueras, lonas, cables, cemento, 
escobas, una bombona de gas,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
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SEMANA 25: (del 16 al 20 de junio de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Riera 
(constructora) He ido a cerrar la obra.   
Applus (OCT) 
Vino a recoger las provetas de 
hormigón dejadas en obra de 
la cubierta de la casa 5. 
  
La obra se abrira del 
30 de junio al 4 de 
julio para que los 
estructuristas retiren 
el encofrado de la 
cubierta de la casa 
5, para que el del 
almacen venga a 
buscar el material 
que aún no se ha 
llevado,…  
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Durante esta semana no he hecho absolutamente nada referente a esta obra, excepto ir a abrir el 
candado de la obra para permitir a la OCT, que en este caso son los de Applus, recoger las probetas 
de hormigón que se tomaron la semana anterior, al hormigonar la cubierta. 
 
Por lo tanto, los estructuristas ya se han ido, y el operario de Riera que quedaba en la obra, se ha 
destinado a otra obra. De todos modos, tendremos que volver a abrir la obra la semana del 30 de 
junio al 4 de julio para que los estructuristas retiren el encofrado de la cubierta de la casa nº 5 y para 
que nuestro almacén venga a buscar el material que aún no se ha llevado. 
 
Además, la chapa de mortero de la cubierta de la casa nº 6 no se acabó de hacer, por lo tanto, durante 
la semana que se mantendrá abierta la obra, se deberá avisar a los de Teycuber para que vengan a 
terminarla. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
Foto 1: 
 
Las probetas que han venido a buscar los de 
Applus. Estas se deben dejar en la obra 
durante al menos un día para que fraguen 
en las mismas condiciones que el hormigón 
usado en la estructura. 
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Foto 2: 
 
Es la camioneta del operario de Applus. 
Carga con varias probetas de varias obras 
distintas, y las llevará al laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: 
 
Observamos que ya se ha acabado todo el 
trabajo de estructuras de la obra. La 
cubierta de la casa nº 5 ya está 
hormigonada. Además, vemos la zona 
mucho más limpia y ordenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: 
 
Podemos ver las casas nº 1, 2, 3 y 4, con los 
palets de obra vista repartidos entre sus 
forjados. 
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Foto 5: 
 
Aquí, comprobamos que los palets de obra 
vista se amontonan junto a los pilares, para 
producir los momentos más pequeños 
posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
 
Vemos que aún faltan por venir a recoger 
algunos palets, y algunos puntales 
pertenecientes a los estructuristas, que ya se 
lo llevarán cuando vengan a desencofrar la 
cubierta de la casa nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: 
 
La caseta de obra de materiales eléctricos se 
encuentra en la planta altillo, junto al borde 
del forjado. 
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Foto 8: 
 
Detalle de la caseta de obra de herramientas 
eléctricas. Observamos que la puerta esstá 
orientada hacia el exterior, cosa que hace 
prácticamente imposible que se cometa un 
robo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: 
 
Observamos, que la obra vista se ha 
repartido por todas las casas de la obra, en 
este caso, vemos las nº 10 y 9. 
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Foto 10: 
 
Podemos ver que la chapa de mortero de la 
casa nº 6 no se acabó de hacer, por lo tanto, 
durante la semana que se mantendrá abierta 
la obra, se deberá avisar a los de Teycuber 
para que vengan a terminarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
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SEMANA 26: (del 30 de junio al 4 de julio de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Rendimientos Incidencias e impresiones 
Defertur - Interior 
plus tecnológica 
(estructuristas) 
Desencofrando cubierta 5. Recogiendo todo y 
poniendolo en su camión (materiales, 
herramientas, orcas, redes, puntales, 
tablones,…). 
  
Teycuber - Diego 
Mariscal  
(cubiertas) 
Chapa de mortero para acabar las cubiertas 6, 
1, 2 y 3.   
Riera 
(constructora) 
Cargando material al camión del almacén y 
ayudando a los estructuristas a recoger sus 
cosas. 
  
Se han detectado 
coqueras en los 
laterales de las 
cubiertas 1, 4, 5 y 6. 
Se pide a los 
estructuristas que 
las arreglen. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Esta semana hemos vuelto a abrir la obra, pero únicamente una semana, para que los estructuristas 
vayan a desencofrar la cubierta de la casa nº 5, y se lleven todo su material. Todos los puntales que 
están soportando la cubierta son de Riera, así Defertur ya no tendrá material alguno en obra. 
 
También han venido los subcontratistas Diego Mariscal, representando la empresa Teycuber, para 
acabar la chapa de mortero de la casa nº 6, proyectar con espuma de poliuretano las cubiertas de las 
casas nº 1, 2 y 3, y hacer la chapa en estos forjados. 
 
Durante la semana, además, se han detectado coqueras en los laterales de cubiertas de las casas 1, 4, 
5 y 6, y los estructuristas se han comprometido a taparlas a lo largo de la semana, mientras recgen 
sus cosas. 
 
Mientras, nuestro gruista ha tenido que bajar a nivel del vial interior todo los materiales que nuestro 
almacén se llevará, como son los carros, las hormigoneras, los regles, las escaleras,… 
 
En la oficina, ya hemos empezado a administrar el cierre de obra definitivo, es decir, a pedir a los 
instaladores que nos hicieron las acometidas provisionales, que vengan a desenchufarnos de luz i del 
agua. Hemos decidido cerrar las acometidas por seguridad, sobretodo, por si durante el verano entran 
niños a jugar, que no se electrocuten con algún cable que pueda haber. 
 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
No se ha hecho ningún seguimiento fotográfico de la obra durante la semana, ya que no hemos 
conseguido ninguna cámara.  
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Se han encontrado coqueras en algunas cubiertas. Las que ya habiamos encontrado anteriormente ya 
están arregladas, pero las que hemos localizado ahora, se arreglarán a lo largo de esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 60-
70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
238 
SEMANA 26: (del 30 de junio al 4 de julio de 2008) 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
Nombre empresa Trabajos que se realizan Incidencias e impresiones 
Riera 
(constructora) 
He ido a cerrar definitivamente la obra, hasta 
nuevo aviso, y a recoger las botoneras de las 
gruas, carpesanos y documentación de la 
barraca de las visitas. 
Ya se han tapado 
las coqueras más 
exageradas. 
CIERRE DE LA 
OBRA. 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
No ha habido actividad alguna en la obra. Solamente he ido a recoger las botoneras de las dos grúas 
implantadas en obra, a comprobar que se han tapado las coqueras, que sí se ha hecho, y a cerrar 
definitivamente la obra 
 
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
 
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana. 
 
 
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS 
 
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana. 
 
 
VISITA DE OBRA 
 
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra. 
 
 
 
 
PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA 
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. RENDIMIENTOS Y CUANTIAS 
COMPROBADOS EN OBRA 
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Durante el transcurso de la obra, tanto mi Jefe de Obras y yo, estuvimos muy 
interesados en saber las cuantías y rendimientos reales en el uso de materiales y 
construcción de elementos.  Decidimos que haríamos unas pruebas para constatar, 
realmente, cuanto se tarda y cuanto material se necesita para la paletería y para la 
estructura. 
 
El rendimiento en fase de estructura está basado en equipos de 3 personas y jornadas 
laborales de 10 horas. Está basado en el rendimiento durante un día. En cambio las 
cuantías están basadas en el uso de material por m2 de forjado o escalera. 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTOS 1 EQUIPO DE 3 PERSONAS ( Can Cabassa) 
   
  Fase Rend. Estructuristas 
Encofrado 1 planta/dia 
Armado ** 1 planta/dia Pilares           ( 9 pilares) 
Hormigonado 1 planta/dia 
Encofrado 60-80 m2/dia 
Armado ** 100-130 m2/dia Forjados         ( 150-200 m2) 
Hormigonado 150-200 m2/dia 
Encofrado 17 m2/dia 
Armado ** 50 m2/dia Cubiertas        ( 100 m2) 
Hormigonado 100 m2/dia 
Encofrado 0,3-0,4 tram/dia 
Armado 1 tram/ dia 
Peldañeado 2 tram/dia 
Esc. tipo 1       
(esc. circular 
compensada) 
Hormigonado 2 tram/dia 
Encofrado 0,6 tram/dia 
Armado 0,6 tram/dia 
Peldañeado 2 tram/dia 
Esc. tipo 2       
(esc. recta de 4 
rampas y 3 
rellanos por 
tramo) Hormigonado 2 tram/dia 
   
   
* Rendimientos en dias de un equipo de 3 personas. Una jornada laboral 
de 10 h. 
   
** Con los zunchos ya preparados.  
   
Encofrado escalera ITEC: 6,329 m2/dia 
   
Armado escalera ITEC: 83,3Kg/h  
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CUANTÍAS ESTRUCTURA ( Can Cabassa) 
   
  Materiales Cuantías obra Can Cabassa 
Hormigón 0,259 m3/m2 
Hierro 27,4 Kg/m2 
Forjado 
reticular 25+5   
( incluyendo 
pilares) Casetones 1,81 ud/m2 
Hormigón 0,295 m3/m2 
Losa inclinada 
cubierta de 25 
cm de canto    
( incluyendo 
pilares) Hierro 35,38 Kg/m2 
Hormigón 0,14 m3/m2 Forjado 
sanitario 25+5 
y viguetas auto 
resistentes Hierro 4,9 Kg/m2 
Hormigón 0,318 m3/m2 Esc. tipo 1      
(esc. circular 
compensada) Hierro 26,47 Kg/m2 
Hormigón 0,345 m3/m2 Esc. tipo 2      (esc. recta de 4 
rampas y 3 
rellanos por 
tramo) 
Hierro 32,83 Kg/m2 
 
 
 
 
En la fase de paletería, se tomaron los rendimientos de oficiales de 1ª (paleta), y se 
calcularon, y las que se pudieron se tomaron en obra, las cuantías de piezas cerámicas y 
de mortero. Estas cuantías se han comparado con las que nos dice el ITEC, y en 
principio, tal y como podemos ver en los cuadros de a continuación, no distan mucho de 
la realidad. Donde hay más diferencia es en lo que cuesta más de calcular, la cuantía del 
mortero. En el ITEC las cuantías son muy inferiores a las reales. En conclusión debo 
decir que los rendimientos y cuantías del ITEC no están mal, pero en las partidas de 
obra más pequeñas o más complicadas de medir, normalmente son inferiores a los 
reales.  
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RENDIMIENTOS OFICIAL DE 1ª (en una jornada laboral de 10 
horas): 
    
  Rend. Itec 
Rend. 
preguntado 
en obra 
Rend. 
conseguido 
en obra 
Obra vista 
29x14x5 cm. 8,5 m2/dia 8 m2/dia 6 m2/dia 
Gero 10      
29x14x10 cm. 13,7 m2/dia 20 m2/dia   
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 26,3 m2/dia 40 m2/dia   
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 
(tancament inst.) 
22,7 m2/dia     
Supermahón 7 
50x20x7 cm. 33,3 m2/dia 40 m2/dia   
Supermahón 4 
50x20x4 cm. 35,7 m2/dia 30 m2/dia   
Tochana   
29x14x10 cm. 16,2 m2/dia 20 m2/dia   
 
 
 
 
CUANTÍAS CERÁMICAS  
   
  Cuantías Itec 
Cuantías 
teóricas 
calculadas 
Obra vista 
29x14x5 cm. 59,36 ud/m2 59,06 ud/m2 
Gero 10      
29x14x10 cm. 31,2 ud/m2 34,7 ud/m2 
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 22,5 ud/m2 22,9 ud/m2 
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 
(tancament 
inst.) 
23,3 ud/m2 22,9 ud/m2 
Supermahón 7 
50x20x7 cm. 9,5 ud/m2 9,53 ud/m2 
Supermahón 4 
50x20x4 cm. 9,5 ud/m2 9,53 ud/m2 
Totxana   
29x14x10 cm. 30,6 ud/m2 34,7 ud/m2 
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CUANTÍAS DE MORTERO    
     
  Cuantías Itec
Cuantías 
teóricas sin 
mermas 
Cuantías 
teóricas 
calculadas 
Cuantías 
comprobadas 
en obra 
Obra vista 
29x14x5 cm. 
0,0351 
m3/m2 0,029 m3/m2 0,0785 m3/m2 0,0759 m3/m2 
Gero 10      
29x14x10 cm. 
0,0213 
m3/m2 0,019 m3/m2 0,0485 m3/m2   
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 0,006 m3/m2 0,004 m3/m2 0,007 m3/m2   
Mahón 1/4 
29x14x4 cm. 
(tancament 
inst.) 
0,006 m3/m2 0,004 m3/m2 0,007 m3/m2   
Supermahón 7 
50x20x7 cm. 0,005 m3/m2 0,0047 m3/m2 0,007 m3/m2   
Supermahón 4 
50x20x4 cm. 0,003 m3/m2 0,0027 m3/m2 0,004 m3/m2   
Totxana   
29x14x10 cm. 0,022 m3/m2 0,019 m3/m2 0,0279 m3/m2   
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8. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DEFINITIVO DE 
LA OBRA 
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Esta obra se cerró definitivamente el día 19 de setiembre de 2008, aunque el 
seguimiento se hizo hasta el 11 de julio del mismo año. Esto es porque des del 11 de 
julio no se volvió a abrir la obra hasta la semana del 15 al 19 de setiembre para que los 
industriales fueran a sacar todo lo que aún tenían en la obra y nosotros cerrásemos la luz 
definitivamente, tapáramos los pozos de agua i recoger los elementos de seguridad. 
 
La obra se cerró por una razón: falta de fondos por parte de la propiedad. El problema 
principal, expresándolo de una forma sencilla, fue que la propiedad había pedido un 
crédito al banco, de tal manera que este les daba el dinero de la certificación cada mes, 
pero resultó que la propiedad pasaba certificaciones falsas al banco de manera que este 
les había ido adelantando más dinero del que realmente necesitaban para pagar la 
certificación. Hasta el día que vino el inspector del banco y constató que el progreso de 
la obra no era igual al que demostraban las certificaciones. Por lo tanto,  el banco 
decidió que no entregaría más dinero a la propiedad hasta que la obra alcanzara el nivel 
de progreso descrito en las certificaciones. De esta forma el mes de marzo, cuando la 
constructora tendría que haber recibido el dinero de la certificación de diciembre, no se 
recibió. A partir de ese momento empezaron a haber complicaciones con la relación 
entre la propiedad y Construcciones Riera.  
 
Al principio de las negociaciones, una vez empezaron las complicaciones, se decidió 
que la obra se podría continuar, ya que la propiedad anunció que no habría problemas de 
pagos. Pero cuando la obra fue progresando y llegó el día de cobrar la certificación de 
enero, el dinero tampoco llegó. Por lo tanto se volvieron a reunir y se decidió que la 
obra iría avanzando lentamente, con pocos operarios de Riera, para que hubiese tiempo 
de decidir si dejábamos la obra o no, pero que tampoco nos pillásemos los dedos si 
avanzábamos mucho y nos volvían a no pagar. De todas formas, también se decidió que 
la estructura sí que se acabaría, para, como mínimo, no dejar la estructura inacabada por 
si finalmente la obra la cogía otra constructora o la acabamos nosotros en ese momento 
o en un futuro. 
 
Cuando hubo otra reunión se puso sobre la mesa el tema fundamental de que 
intenciones tenía la propiedad en cuanto a la continuidad de la obra. Como no se 
resolvió bien, es decir, que la propiedad aún no sabía lo que haría, la obra fue 
progresando hasta que se acabó la estructura y se paralizó. En el mes de julio, en la 
semana del 7 al 11, se paró definitivamente la obra, pero no se retiró todo lo que son 
costes indirectos: grúas, casetas de obra, silos,… y elementos de seguridad como redes, 
barandillas,… Se dejó porque en la siguiente reunión se acordó cerrar la obra pero había 
posibilidades de que se volviese a abrir en algunos meses, por lo tanto se dejó todo para 
poder reemprenderse de forma rápida. 
 
Hasta que en el mes de setiembre no se nos anunció, internamente, que la obra ya se 
podía desmontar del todo. Durante la semana del 15 al 19 de setiembre encargamos a 
los industriales que en la última semana no vinieron a recoger palets, Roar i Ben Séc, 
que vinieran a recogerlos, a los de Pronor que recogieran las redes de cubierta y a los de 
Remayser que vinieran a desmontar las grúas. Una de las grúas es de Construcciones 
Riera, pero son los de Remayser quien nos la guarda, hace el mantenimiento y la 
instalación y desinstalación de la misma. También se hubo que llamar a nuestro almacén 
para que viniese a recoger una caseta de obra nuestra y avisar a los de Hune que 
viniesen a buscar dos casetas de obra, el despacho y el vestuario-comedor, y una barraca 
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más pequeña para guardar material. La caseta de venta también se retiró aunque se 
encargaron los del departamento Técnico de la empresa ya que hacen el papel de 
Management Integral, que sería como de representantes de la promotora. También 
vinieron los de Ben Séc, los suministradores de mortero, a vaciar los silos de mortero y 
ponerlo en sacas que se fueron repartiendo por diversas obras de Riera y a retirar los 
silos, tanto el de mortero M-7,5 gris como el M-5 blanco. Por último avisamos a los 
tuberos, Desayven, y a los estructuristas, Defertur, para que viniesen a recoger material 
sobrante que encontramos en la obra. 
 
En la obra lo teníamos que dejar todo seguro, para que no pasase nada, porque, aunque 
la obra estuviese cerrada, sabíamos que los niños podrían entrar a jugar. Por eso se 
decidió comprobar los pozos y taparlos bien, y también dejar las barandillas hechas con 
sargentos cogidos al canto del forjado y listones de madera atados con alambre de 
armar. Todo esto se hizo porqué no estaba muy claro quien es el responsable si pasara 
algo, porque aunque Riera ya ha dejado la obra, quizás recibiríamos parte de culpa por 
haber sido los contratistas que dejaron la obra de cierta manera. Por lo tanto, nos 
curamos en salud, y protegimos al máximo la obra sin dejar elementos demasiado 
costosos para que tampoco los robaran. 
 
En cuanto a trabajo de despacho, tuvimos que hacer inventario de todo el material que 
había en obra, ya que no se podía devolver, como los palets de obra vista, de gero del 
10, de mahón de 1/4, de sacos de mortero y hormigón seco, de paquetes de regles, de 
listones de madera, de tableros y tablones,… Además tuvimos que contactar con los 
electricistas, Instalaciones Pajarón, para que nos viniesen a sacar los cuadros y 
subcuadros de corriente y los cables que se podían sacar, ya que hay algunos cables 
hormigonados para evitar otro robo como el de inicio de obra. También avisamos al 
Punt de Servei de Sant Cugat para que nos dieran de baja el provisional de obra de 
electricidad. Igualmente tuvimos que avisar a la compañía de agua para que también nos 
diera de baja. Por último tuvimos que pasar una certificación para poder cobrar, en 
cuanto se pueda, todo el material pedido, que también está pagado pero no lo hemos 
cobrado porque aún no estaba en ninguna partida. Es decir, queríamos cobrar toda la 
obra vista aunque no se hubiese levantado ni un metro cuadrado de pared con los que 
aún estaban en los palets. 
 
 
Foto 1: 
 
Observamos la obra desierta, 
con todo parado. Ahora ya es 
la propiedad quien se ocupará 
de sacar los silos, grúas, 
andamios,… juntamente con la 
constructora. 
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9. CONCLUSIONES 
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En primer lugar, quiero decir que ha sido de gran ayuda, esta práctica de obra, para 
poder aplicar y definir mis conocimientos de construcción, y más en concreto de cómo 
llevar una obra. 
 
Durante estos catorce meses, de los cuales 6 he seguido el guión de la práctica de obra,  
he aprendido muchas cosas, cosas que tenía en mente pero que no sabía como se 
ejecutaban realmente y cosas que nunca había oído hablar de ellas. He comprendido que 
no está todo inventado, y hay muchas soluciones a problemas que no están escritos en 
ningún sitio, pero la gente de obra que son hábiles y con experiencia impresionan por la 
cantidad de soluciones que encuentran. 
 
Creo que en una obra con un jefe de obra con poca experiencia es fundamental que haya 
un buen encargado, un hombre curtido en obra, ya que de esta manera disminuyen los 
problemas y la posibilidad de cometer errores. En mi caso pasó algo similar, era la 
segunda obra de mi Jefe de obra y era la primera mía como Ayudante de jefe de obra, 
pero en cambio el encargado es un hombre de 60 años que siempre había dado buenos 
resultados y aquí demostró, otra vez, su valía.  
 
Otra cosa que debo decir, es que para mi ha sido una lástima que la obra se cerrase justo 
después de la estructura, ya que al ser la primera obra me hubiese gustado poderla llevar 
a cabo de principio a fin. Además, esta obra la habíamos estudiado a fondo, ya que se 
habían producido tantos cambios, que de tanto mirárnosla  me la conocía muy bien. De 
todas formas, que mi primera experiencia fuese así, significa que como mínimo ya he 
visto cerrarse una obra, cosa que no es tan fácil, y esto siempre reporta un poco más de 
experiencia a mi, aún corto, currículum profesional. 
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